

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo**

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravu kobek, dílčí část číslo první s názvem Stavební úpravy vybraných kobek - Rašínovo nábřeží - kobky 2 a 4“, ev.č. 385/20/15

uzavřená dne 10.9.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

**Článek I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ:110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ:120 00

IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43

zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva (dále jen „**zmocněnec objednatel**“), (dále jen „**objednatel**“)

Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je oprávněn zastupovat objednatel výhradně statutární orgán zmocněnce objednatel.

2. Zhotovitel:

AVE-servis, spol. s r.o.

se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

IČO: 60875585, DIČ: CZ60875585

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 4175

zastoupená: Miroslavem Doleželem, Leem Lappym -jednateli společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení stavebních úprav kobek č. 2 a 4 na Rašínově nábřeží a dále závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu a změnu využití prostorů (kobek) v nábřežní zdi Rašínova nábřeží v Praze.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla.

II. Předmět smlouvy

Čl. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 12 až 15, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 činí (bez DPH) 9.401.564,75 Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH)	225.035,68 Kč
cena sjednaných méněprací (bez DPH)	35.879,38 Kč
cena sjednaných víceprací (s DPH)	272.293,17 Kč
cena sjednaných méněprací (s DPH)	43.414,05 Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

celková cena (bez DPH)	9.590.721,05 Kč
DPH 21%	2.014.051,42 Kč
celková cena včetně DPH	11.604.772,47 Kč

IV. Doba plnění díla

Čl. IV odst. 1 Smlouvy - Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli do 30.6.2021 a to v důsledku změn rozsahu díla.

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 3, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 12 až 15

Za objednatele

V Praze dne:
31-05-2021

.....
Filip Veselý
předseda představenstva

.....
Mgr. Jan Boupka
místopředseda představenstva



Za zhotovitele

V Praze dne!
-05-2021

.....
Leo Lappy
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 066-20-01
Stavba: D3 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2021

10:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			189 156,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 189 156,30	Výše daně 39 722,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	228 879,12

Projektant  Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

26.5.2021  Razítko Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 066-20-01

Stavba: D3 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Místo:

Datum:

28. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		189 156,30	228 879,12
ZL12	Vodoměrné soustavy, chráničky	60 522,68	73 232,44
ZL13	Elektroinstalace - vystrojení rozvaděčů náplavky	149 415,00	180 792,15
ZL14	Osvětlení	-35 879,38	-43 414,05
ZL15	Jádrové vrty	15 098,00	18 268,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D3 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Objekt:

ZL12 - Vodoměrné soustavy, chráničky

Místo:

Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celtem

60 522, S8

d	HSV		Práce a dodávky HSV				33 491,30
D	2		Zakládání				6 250,00
15	K	2826031 1R	Vyplnění meziprostoru chráničky a vývrtu injektážní hmotou	ks	5,000	1 250,00	6 250,00
d	8		Trubní vedení				13 278,20
9	K	87739521 1	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	10,000	624,00	6 240,00
10	M	28611516	redukce kanalizační PVC 400/315	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
11	M	28611514	redukce kanalizační PVC 315/250	kus	2,000	1 070,00	2 140,00
12	M	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	2,000	471,00	942,00
13	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000	159,00	318,00
14	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000	69,10	138,20
d	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 963,10
16	K	19351 141 1R	[Štěrbínový žlab s asymetrickým nástavcem - nerez	m	1,100	7 936,00	8 729,60
	W		1,6+1,5-2		1,100		
	W		Součet		1,100		
2	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,050	4 670,00	233,50
	W		2*1,9		3,800		
	W		1*1,8		1,800		
	W		-5,55		-5,550		
	W		Součet		0,050		
1	K	K0204.b	[Nápojení na stávající rozvody před kobkou	soub	2,000	2 500,00	5 000,00

Poznámka k položce:

Cena obsahuje:

demontáž a zpětná a montáž vč. částečně nového materiálu materiálu materiál: potrubí PE ,elektrovarovky PE, kulové uzávěry, mosazné tvarovky, upevňovací a montážní materiál (šroubové spoje), zkouška těsnosti

P

d PSV

Práce a dodávky PSV

27 031,38

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

12 492,00

3	K	74211001R	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro optická vlákna	m	80,000	70,00	5 600,00
4	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	80,000	42,40	3 392,00
	W		(19+7-16)*8		80,000		
5	K	74211003R	[Montáž kopoflex 110/90	m	21,000	76,00	1 596,00
	W		(19-16)*7		21,000		
6	M	1345711R	trubka kopoflex 110/90	m	21,000 1	66,00 1	1 386,00
	W		(19-16)*7		21,000		
8	VF	345712R	trubka kopoflex 50/4 1	m	7,000	45,00 1	315,00
	W		1*7		7,000		
7	K	[74211004R	[Montáž kopoflex 50/41	m	7,000	29,00	203,00
	W		1*7		7,000		

d 767

Konstrukce zámečnické

14 539,38

17	K	7671361026	Dodávka a montáž atypických předstěn z plechových dílců včetně dvířek - patinovaný ocelový plech	m2	0,541	26 875,00	14 539,38
----	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Přečištěny z černého plechu tl. 2mm taženého za tepla, spáry na sráž ohnutou hranou s povrchovou úpravou transparentním silikonovým lakem ve vlhkých prostorech a v ostatních prostorech speciálním ochranným voskem. Vnitřní konstrukce vyrobená ze svařovaných nerezových profilů (jekly) nebo sendvičovou skladbou žeber v případě příček s rádiusem. V konstrukci jsou vyrobeny požadované průchody a prostupy pro technologie (elektro, ZTI, VZT atd) dle výrobní dokumentace. Součástí příček jsou všechny pomocné a kotevní prvky - podrobněji viz PD a techn. specifikace. Standard provedení ve standardu referenční realizace předchozí fáze revitalizace kobek na Hořejším nábřeží v provedení Industriality s.r.o.</p>								
	p		predstěna v kobce č.2 v m. 1.06 rozvinutá výška á 1,35m								
	W		1,156*2,5*2			5,780					
	W		-6,8			-6,800					
	W		1,156*1,35			1,561					
	W		Součet			0,541					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D3 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Objekt:

ZL13 - Elektroinstalace - vstrojení rozvaděčů náplavky

Místo:

Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							14.0415,00	
D	PSV	PSV					149 415,00	
D	001		Elektroinstalace				149 415,00	
1	I	K	1.1	[Montáž vstrojení rozvaděče R2 - kobka č.2	ks	1,000	65 415,00	65 415,00
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Montáž materiálu vstrojení rozvaděče</i>								
<i>BEZ DODÁNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇE</i>								
2	i	M	1.1.1	matená pro vstrojení rozvadě R2	ks	7,000	84 000,00	84 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D3 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Objekt:

ZL14 - Osvětlení

Místo:

Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

=35 379,38

d PSV

Práce a dodávky PSV

-35 879,38

d 748

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

-35 879,38

1	K	K009.a	LED panel vestavný, 18W, IP20, bílé denní, prům.225mm do pohledu, bílý rámeček, skryté za obložení zadní příčky WC ve standartu OneLight	kus	-1,000	1 400,00	-1 400,00
4	K	748258865	LED osvětlení - pásky voděodolné 30W vč. transformátorů	m	-16,025	3 175,00	-50 879,38
	W	-	-(41,6-25,575)		-16,025		
	W		Součet		-16,025		
5	K	748288912	Vestavný LED pásek dl.425mm s fotobuňkou	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
6	K	748386532	OVAL KOV přisazené nástěnné svítidlo 60W, šedá, transp	kus	4,000	3 400,00	13 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D3 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Objekt:

ZL15 - Jádrové vrty

Místo:

Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 098,00
d HSV Práce a dodávky HSV							13 110,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 110,00
4	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	3,800	3 450,00	13 110,00
w			2*1,9		3,800		
D PSV Práce a dodávky PSV							1 988,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							1 988,00
2	K	(74211003R	Montáž kopoflex 110/90	m	14,000	76,00	1 064,00
w			2*7		14,000		
3	M	1345711R	Trubka kopoflex 110/90	m	14,000	66,00	924,00
w			2*7		14,000		