



SU A0119782

**DODATEK č. 4 k  
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**

ze dne 25. 9. 2013

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017 a  
Dodatku č. 3 ze dne 02. 12. 2020

**číslo objednatele: 05PT - 000422, číslo zhotovitele: 13 372 202**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**

**s vedoucím účastníkem sdružení, společností SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

bankovní spojení:

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

**s účastníkem sdružení PUDIS a.s.**

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

a

**s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

**s účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.**

se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „Zhotovitel“)

**Zhotovitel jedná**

**SUDOP PRAHA a.s.  
SUDOP PRAHA a.s., na**

**základě Plné moci a Smlouvy o sdružení.**

(objednatel a zhotovitel označeni dále společně jako „Smluvní strany“)

na zakázku:

**„D3 0304 Václavice – Voračice,  
0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IC“**

**ISPROFIN: 3272611004, 3272611007**

### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

- rozhodnutím MŽP ČR č.j. MZP/2020/520/896 ze dne 10.9.2020 je správní řízení o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů na stavbu „D3 0304 Václavice – Voračice“ dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vráceno na Krajský úřad Plzeňského kraje k novému projednání a v návaznosti na to vyzval Krajský úřad Plzeňského kraje oznámením PK-ŽP/27393/20 ze dne 9.11.2020 žadatele k doplnění podkladů a to k zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých dle podmínek Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/6590/20 ze dne 20.3.2020 požadováno umístění jednotlivých kompenzačních opatření
- rozhodnutím MŽP ČR č.j. MZP/2020/520/866 ze dne 1.9.2020 je správní řízení o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů na stavbu „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“ dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vráceno na Krajský úřad Plzeňského kraje k novému projednání a v návaznosti na to vyzval Krajský úřad Plzeňského kraje oznámením č.j. PK-ŽP/26493/20 ze dne 23.10.2020 žadatele k doplnění podkladů a to k zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých dle podmínek Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/6184/20 ze dne 13.3.2020 požadováno umístění jednotlivých kompenzačních opatření

a dále, vzhledem k tomu, že:

- je v rámci shora uvedených řízení nutné zpracovat do dokumentace DÚR tzv. kompenzační opatření a projednat jejich umístění s vlastníky nemovitostí, na nichž jsou tyto kompenzační opatření umístěna (pro stavbu D3 0304 dle výzvy Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/27393/20 ze dne 9.11.2020 a pro stavbu D3 0305-I dle výzvy Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/26493/20 ze dne 23.10.2020),
- Zhotovitel v době podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku v roce 2013 a rovněž tak i Objednatel v té době nemohli předpokládat výše uvedené požadavky, stanovené až následně správním orgánem v rámci vydaných shora citovaných rozhodnutí,

uzavírají Smluvní strany následující

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě**

### **Článek I. Úprava rozsahu služeb**

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku č. 4 ve smyslu čl. 23.1. čl. 23.2 Všeobecných obchodních podmínek na úpravě rozsahu poskytovaných služeb a to tak, že budou realizovány tzv. dodatečné služby, spočívající v:
  - a. Rozšíření rozsahu služeb týkajících se doplnění dokumentace ve stupni DÚR na stavbu D3 0304 Václavice – Voračice v souvislosti se zapracováním kompenzačních opatření,
  - b. Rozšíření rozsahu služeb týkajících se doplnění dokumentace ve stupni DÚR na stavbu D3 0305-I Voračice – Nová Hospoda v souvislosti se zapracováním kompenzačních opatření,
  - c. Rozšíření rozsahu služeb týkajících se výkonu inženýrské činnosti na stavbu D3 0304 Václavice – Voračice, a to zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých je dle podmínek Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/6590/20 ze dne 20.3.2020 požadováno umístění jednotlivých kompenzačních opatření.
  - d. Rozšíření rozsahu služeb týkajících se výkonu inženýrské činnosti na stavbu D3 0305-I Voračice – Nová Hospoda, a to zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých dle podmínek Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/6184/20 ze dne 13.3.2020 požadováno umístění jednotlivých kompenzačních opatření
2. Zapracování kompenzačních opatření bude Objednateli předáno formou doplňku k původní dokumentaci DÚR (12/2016) .
3. Související inženýrská činnost bude předána v souladu s přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku, Objednateli budou předány originály souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků (doručenek) objednateli a kopie předání těchto dokladů do řízení dle § 56 ZOPK.

### **Článek II. Úprava ceny díla**

1. Smluvní strany se dohody, že dodatečné služby, jež jsou předmětem tohoto dodatku č.4 dle Článku I., jsou oceněny takto:

Cena dodatečných služeb dle č.1 tohoto dodatku č.4	<b>1 393 000 Kč bez DPH</b>
z toho	
D3 0304 Václavice – Voračice:	749 000 Kč bez DPH
z toho Projektové práce	418 000 Kč bez DPH
z toho Inženýrská činnost:	331 000 Kč bez DPH

D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda	644 000 Kč bez DPH
z toho Projektové práce	303 000 Kč bez DPH
z toho Inženýrská činnost:	341 000 Kč bez DPH

2. Smluvní strany rekapitulují cenu díla takto:

<b>Celková cena díla před uzavřením tohoto dodatku č.4</b>	<b>80.915.000 Kč bez DPH</b>
Z toho Projektová dokumentace DÚR	52.440.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	52.390.000 Kč bez DPH
Z toho výkon inženýrské činnosti k ÚR	27.160.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	24.987.200 Kč bez DPH
Z toho Technická studie a ekonomické vyhodnocení	1.315.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	1.315.000 Kč bez DPH

<b>Celková cena díla po uzavření tohoto dodatku č.4</b>	<b>82.308.000 Kč bez DPH</b>
Z toho Projektová dokumentace DÚR	53.161.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	52.390.000 Kč bez DPH
Zbývá	721.000 Kč bez DPH
Z toho výkon inženýrské činnosti k ÚR	27.832.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	24.987.200 Kč bez DPH
Zbývá	2.844.800 Kč bez DPH
Z toho Technická studie a ekonomické vyhodnocení	1.315.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	1.315.000 Kč bez DPH
Zbývá	0 Kč bez DPH

### Článek III. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění na dodatečné služby, jež jsou předmětem tohoto dodatku č. 4, je stanovena následovně:
  - a. Lhůta plnění na úpravu DÚR dle čl. I odst. 1 bod a) a b) tohoto dodatku č. 4 je stanovena do 15.6.2021.
  - b. Lhůta plnění na rozšířenou inženýrskou činnost dle čl. I odst. 1 bod c) a d) tohoto dodatku č. 4 je stanovena do 15.7.2021.

### Článek IV. Počet výtisků

Doplnění kompenzačních opatření:	5x v tištěné podobě + 1x CD
Vyjádření, rozhodnutí:	1x originál + 1x kopie

## **Článek V. Fakturační podmínky**

Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl. I. odst. a) až d) tohoto Dodatku č.4 následovně:

- 1) cenu díla za inženýrské činnosti dle čl. I., odst. c) a odst. d) je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100 % do 15 dnů po ukončení těchto činností, tj. po předání souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků (doručenek) objednateli
- 2) cenu díla za úpravy dokumentací DÚR dle čl. I., odst. a) a odst. b) je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100 % do 15 dnů po termínu jejího odevzdání objednateli

## **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Tento dodatek č. 4 obsahuje 2 přílohy:
  - a. Příloha č. 1: Specifikace prací dle tohoto Dodatku č. 4 pro stavbu 0304.
  - b. Příloha č. 2: Specifikace prací dle tohoto Dodatku č. 4 pro stavbu 0305-I.

V Praze dne: 04. 06. 2021

za Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne: 04. 06. 2021

za Zhotovitele:

**Sdružení SUDOP GROUP**

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s.

<b>D3 0304 Václavice-Voračice</b>				
<b>Dodatečná projekční a inženýrská činnost a doplnění DÚR - zajištění stanovisek vlastníků dotčených kompenzačními opatřeními, doplnění kompenzačních opatření do DÚR</b>				
<b>položka</b>	<b>činnost</b>	<b>počet hodin</b>	<b>hodinová sazba</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<b>část PROJEKTOVÉ PRÁCE</b>				

mezisoučet (bez DPH)	<b>418 000 Kč</b>
<b>část INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>	

mezisoučet (bez DPH)	<b>331 000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>749 000 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>157 290 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>906 290 Kč</b>

**D3 0305-I Voračice - N.Hospoda****Dodatečná projekční a inženýrská činnost a doplnění DÚR - zajištění stanovisek vlastníků dotčených kompenzačními opatřeními, doplnění kompenzačních opatření do DÚR**

položka	činnost	počet hodin	hodinová sazba	Cena bez DPH
<b>část PROJEKTOVÉ PRÁCE</b>				

mezisoučet (bez DPH)	<b>303 000 Kč</b>
----------------------	-------------------

**část INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

mezisoučet (bez DPH)	<b>341 000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>644 000 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>135 240 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>779 240 Kč</b>