



MC22P004LMSA

MC22-SD-ORS00042/2020/2  
MC22-SD-ORS00029/2021**Dodatek č. 2****Smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS42/2020**

Na provedení díla s názvem

**„Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do ulice Vachkova – zpracování PD“**

(dále jen Smlouva)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Městská část Praha 22**  
 Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114  
 Zastoupená Mgr. Kateřinou Erbovou, 1. místostarostkou MČ  
 Ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem, [REDACTED]  
 [REDACTED] email [REDACTED]  
 a paní Viktorií Korcovou, [REDACTED], email: [REDACTED]  
 Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED] [REDACTED]  
 [REDACTED]

**Zhotovitel:** **TO SYSTEM s.r.o.**  
 V Brance 83, 261 01 Příbram  
 Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152678/ MSPH  
 Zastoupený: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel,  
 Ve věcech smluvních a technických: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel  
 [REDACTED] email [REDACTED]  
 Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED] [REDACTED]  
 [REDACTED]

**II. Předmět dodatku**

1. V Článku II. Smlouvy (Předmět Smlouvy), v bodě II.2. se doplňuje tento text, a to jako třetí odrážka, za odrážku druhou, doplněnou Dodatkem č.1 Smlouvy:

„- Přeprocování podélného profilu a související změna rozpočtu a situačního výkresu.“

2. V Článku VI. Smlouvy (Cena díla) se v bodě VI.2. vypouští celá tabulka s určením cen jednotlivých fází díla a nahrazuje se touto tabulkou:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČ. DPH
zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	91 983,47 Kč	19 316,53 Kč	111 300,00 Kč
Přeprocování podélného profilu a související změna rozpočtu a situačního výkresu	5 800,00 Kč	1 218,00 Kč	7 018,00 Kč

zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, podání žádosti o jeho vydání, případné zajištění majetkoprávních smluv a projednání s vlastníky dotčených pozemků, propočet nákladů	77 500,00 Kč	16 275,00 Kč	93 775,00 Kč
zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu - 30% z ceny díla	75 000,00 Kč	15 750,00 Kč	90 750,00 Kč
spolupráce s objednatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací k projektu "Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do ulice Vachkova - zpracování PD" - 5% z ceny díla	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
výkon autorského dozoru - 10% z ceny díla	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
<b>Celková cena díla</b>	<b>287 783,47 Kč</b>	<b>60 434,53 Kč</b>	<b>348 218,00 Kč</b>

3. V Článku VII. Smlouvy (Doba plnění) se v bodě VII.1. doplňuje na konec textu již upraveného Dodatkem č.1 tento text:  
 „Část Společné dokumentace pro přepracování podélného profilu včetně související změny situačního výkresu a změny rozpočtu bude předána Objednateli do 4.6.2021.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Podpis tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.42/2020, byl dne 19.5.2021 schválen pod usnesením č. UR-205-14/21 na jednání 14/2021 RMČ.

V Praze, dne 4.6.2021


V Příbrami, dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:







Mgr. Kateřina Erbová  
 1. místostarostka MČ Praha 22