

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/0080/OIN, č. objednatele 03/2018, uzavřené dne 16.02.2018, Dodatku č. 1, uzavřeného 14.12.2018, Dodatku č. 2, uzavřeného dne 18.10.2019 a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 22.6.2020, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

„Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jakub Talák, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 279
e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 605 203 071

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: NELL PROJEKT s.r.o.
sídlo: Plesníková 5559, 760 05 Zlín
zastoupení: Zuzanou Kuchařovou – jednatelkou společnosti
IČO: 29209081
DIČ: CZ29209081
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Zápis v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 65738
bankovní spojení: Fio Banka a.s.
č. účtu: 2100227156/2010
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Zuzana Kuchařová – jednatelka společnosti
tel. oprávněné osoby: 606 738 627
e-mail: karel.kuchar@nellprojekt.cz
mobilní číslo: 606 738 627

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.2.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2018/0080/OIN, číslo zhotovitele 03/2018 (dále jen „smlouva“), dne 14.12.2018 Dodatek č. 1, dne 18.10.2019 Dodatek č. 2 a dne 22.6.2020 Dodatek č. 3, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov“.

2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu průtahů v projednávání majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků, na kterých je stavba umísťována.

- 3.2. Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně jeho odstavce 4.3.1.2 označený jako „Dokumentace pro územní řízení (DUR)“ a 4.3.1.3. označený jako „Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS), a to v následujícím rozsahu:

4.3.1.2. Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Dokumentace pro územní souhlas - územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **30.09.2021**.

4.3.1.3. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS)

PD pro povolení stavby pracovní paré Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **30.11.2021**, nejpozději však 2 týdny od nabytí účinnosti Územního rozhodnutí.

Dokumentace pro povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.01.2022**.

Kompletní DSJ/DSP bude vyhotovena a předána Objednateli do **30.04.2022**, nejpozději však 4 týdny od nabytí právní moci Stavebního povolení.

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1222/74/RM/2018 ze dne 5.2.2018.

V Uherském Hradišti dne **31-05-2021**

Ve Zlíně dne **24.5.2021**



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis
Zuzana Kuchařová
jednatelka společnosti