

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/0009/2020/Ř

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Protismykové úpravy vozovek CV+LT“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **KOLOS – Kopačka Miroslav**

se sídlem: Křižkovského 2503, 415 01 Teplice

zastoupený ve věcech smluvních: Miroslav Kopačka

IČ: 11468882

DIČ: CZ481002055

dále jen „zhotovitel“

**NA ZÁKLADĚ UST. ČL. IX. ODS. 1. SMLOUVY O DÍLO A NA ZÁKLADĚ DOHODY
OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO č. V/0009/2020/Ř
ZE DNE 18.11.2020, A TO NÁSLEDOVNĚ:**

III. Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. 2. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2. Termín dokončení díla: do 30.09.2021

**OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ
BEZE ZMĚNY.**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Za objednatele:

za zhotovitele:

V Dubí, dne _____

V Teplicích, dne _____

Ing. Libor Tačner
ředitel

Miroslav Kopačka
majitel firmy