

DODATEK č. 1

Souhrnu smluvních dohod ze dne 31. 3. 2021, číslo smlouvy objednatele: 02PT-006829,
číslo smlouvy konzultanta: 19-004-A5-TDI

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

1.2. Konzultant:

Společnost **IBR + BUNG CZ + SGS – RS menšího rozsahu 2020** zastoupená Správcem, společností

BUNG CZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupený:

V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

274 54 576

CZ274 54 576

vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 113589

společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

Společníci:

IBR Consulting, s. r. o., Společník

se sídlem:

Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 235748

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupený:

SGS Czech Republic, s. r. o. Společník

se sídlem:

K Hájm 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:

48589241

DIČ:

CZ48589241

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 18205

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé;

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31. 03. 2021 Prováděcí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru (TDI) na akci „**D0 510 Oprava nadjezdu přes Chlumeckou – zajištění výkonu TDS**“ dle Rámcové smlouvy na TDI (2020), č. Objednatele 01ST-000707.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu poskytovaných služeb o další osoby na pozicích **Asistent specialista PKO a Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí**. Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby, které vznikly v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 31. 03. 2021 ve výši 6.270.500,- Kč bez DPH se na základě tohoto Dodatku navyšuje o částku 210.000,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku byla nově sjednána na částku ve výši 6.480.500,- Kč (slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátisícpětset korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

Cena služeb:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

6 270 500,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb dle Dodatku činí:

210 000,00 Kč

Toto navýšení představuje:

- *výkon činnosti Asistenta specialisty PKO v rozsahu*
- *výkon činnosti Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí v rozsahu*

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:

6 480 500,00 Kč

DPH 21%:

1 360 905,00 Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

7 841 405,00 Kč

2.3 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: „Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 1 – „D0 510 Oprava nadjezdu přes Chlumeckou – zajištění výkonu TDS“, která mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž strana Konzultanta obdrží dvě (2) vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

- 4 -06- 2021

V Praze dne

V Praze dne 15. 5. 2021

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA KONZULTANTA
Společnost IBR + BUNG CZ + SGS – RS
menšího rozsahu 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

BUNG CZ s.r.o.
za Společníky společnosti „IBR + BUNG CZ +
SGS – RS menšího rozsahu 2020“ na základě plné
moci

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 1 - D0 510 Oprava nadjezdu přes Chlumeckou – zajištění výkonu TDS

Příloha č. 1

Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 1 – „D0 510 Oprava nadjezdu přes Chlumeckou – zajištění výkonu TDS

**D0 510 Oprava nadjezdu přes Chlumeckou – zajištění výkonu TDS, ev. číslo Symbasis - 02PT-006829
(pro RD SD střední a menší 01ST-000707)**

A) Celkem:		CELKEM	2 263 000
B) Technická dozorní správa - celkem:		CELKEM	3 746 500
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	472 000
Celkem (bez DPH) :			6 480 500