

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: **16 - Bart/3722,5171/2021**
evidenční číslo Objednatele: 1321100085

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc (TDI): Ing. Jan Coufal
dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H.K.U., spol. s r.o.
Sídlo: Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
adresa pro doručování: Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokřým, jednatele
stavbyvedoucí: Pavel Mokřý
IČ: 25515161 DIČ: CZ25515161
bankovní spojení, č.ú. Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [REDACTED]
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 29496
dále jen zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 1 v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava stanoviště směsného odpadu na Kubičkové 15, Ondrouškové 3,4 a 12 v Brně-Bystrci**“ na základě rozhodnutí Interní komise veřejných zakázek dne 5.5.2021. Objednatel a Zhotovitel se dohodli během provádění díla o změně Smlouvy na základě odsouhlaseného Protokolu o změně díla.

Článek II. Změna smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. IV. Cena díla v odst. 4.1. se mění a bude mít následující znění:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů včetně DPH,

cena bez DPH: 122 267,79 Kč


DPH činí: 25676,24 Kč


celkem ve výši: 147 944,03 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha: **Protokol o změně díla – změnový list č. 1**
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Tento dodatek byl schválen Interní komisí veřejných zakázek dne 26.5.2021

V Brně 28.5.2021


Ing. Eva Hařangiová
místostarosta MČ Brno-Bystrc


H.K.U., spol. s r.o. ④
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00 Brno, Poděbradova 113
IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161
Ing. Jirí Uher
ředitel H.K.U., spol. s r.o.

Příloha: Protokol o změně díla – změnový list č. 1

Za správnost: Ing. Radek Bárta