

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 26.06.2020 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupené: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Radimem Sikorou, vedoucím odboru investic a rozvoje města
Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: 558 340 646
e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č. 896

identifikační číslo: 47677741
DIČ: CZ47677741
sídlem: Míru 274, Kanada, Třinec, PSČ 739 61
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-3794940267/0100
zastoupená: Ing. Josefem Waclawkem, předsedou představenstva
Ing. Romanou Staszko, místopředsedou představenstva
- ve věcech technických: Ing. Tomášem Chmielem, vedoucím divize TP – Stavební
telefon, mob.: 558 384 190 / 602 547 209
e-mail: tomas.chmiel@tp.trz.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla, spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace (ve stupních DUR+DSP a DPS) stavby s názvem „*Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny v budově č.p. 190*“ dle varianty č. III (dále také jen „**dílo**“ nebo „**projektová dokumentace**“).

2) V průběhu realizace výše uvedeného díla se smluvní strany dohodly na rozšíření sjednaného předmětu díla o některé práce nad rámec původního rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“), na odpovídajícím navýšení původně sjednané ceny díla o cenu těchto dohodnutých víceprací a na prodloužení sjednaných termínů pro dokončení a předání díla, to vše formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), který spolu uzavřeli dne 03.12.2020.

3) Po dokončení a předání díla za podmínek sjednaných v dodatku č. 1 však objednatel zjistil, že cena výše uvedené stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) vyhotovené zhotovitelem byla vyčíslena na částku 71,000.000,- Kč. Proto objednatel požaduje po zhotoviteli přepracování DPS tak, aby došlo ke snížení předpokládané ceny této stavby. Smluvní strany se proto dohodly na další změně smlouvy o dílo za podmínek sjednaných v tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Změna předmětu díla

1) S ohledem na skutečnosti popsané v článku I. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dodatečné změny díla spočívající v úpravách DPS v souladu se svou písemnou „*Nabídkou č. N21067 – Úpravy projektu v rámci Reko školní jídelny na ul. Lesní 190*“ ze dne 21.04.2021, a to způsobem dohodnutých při předchozích ústních jednáních zástupců obou smluvních stran ve dnech 02.03.2021, 12.03.2021, 07.04.2021 a 13.04.2021 (dále jen „**změny DPS**“).

2) Smluvní strany se dohodly, že za změny DPS podle předchozího odstavce nebude zhotovitel po objednateli požadovat další navýšení ceny díla, přičemž tyto změny DPS zhotovitel provede podle pokynů objednatele a protokolárně předá objednateli nejpozději **do 04.06.2021**.

3) Změněnou DPS podle přechozích odstavců zhotovitel předá objednateli 6x v papírové podobě + 1x elektronicky.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2021, a to svým usnesením č./.....

4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněna dne 03.07.2020 a dodatek č. 1 dne 08.12.2020. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

5) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2021

V Třinci dne2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Ing. Josef Waclawek
předseda představenstva
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Romana Staszko
místopředseda představenstva
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.