

Smlouva o dílo
na realizaci stavby
**„Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve
Dvoře a ul. Mostecká“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Technické služby města Mostu a. s.**
Zastoupený: Ing. Václavem Zahradníčkem - předsedou představenstva
Tomášem Kubalem - místopředsedou představenstva
Sídlo: Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01
IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265
Bankovní spojení: **ČSOB**
Č.ú.: **[REDACTED]**
E-mail: **[REDACTED]**
ID datové schránky: **výwt2un**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 771
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **Metrostav Infrastructure a.s.**
Zastoupený: Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, člen představenstva
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 24204005
DIČ: CZ24204005
Bankovní spojení: **[REDACTED]**
Č.ú.: **[REDACTED]**
E-mail: **[REDACTED]**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 17819
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: **[REDACTED]** - odpovědný zástupce TSmM a.s.
za zhotovitele: **[REDACTED]** - místopředseda představenstva
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: **[REDACTED]** - odpovědný zástupce TSmM a.s.
- vedoucí provozu komunikací
za zhotovitele: **[REDACTED]** - hlavní stavbyvedoucí
- vedoucí střediska

- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: [REDACTED] předseda představenstva
[REDACTED] místopředseda představenstva

za zhotovitele: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí
[REDACTED] vedoucí střediska

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název stavby: „Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká“
- 2.1.2 Místo stavby: Správní území města Mostu
- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Předmět plnění

- 3.1 **Zhotovitel je povinen provést dílo** dle nabídky zpracované zhotovitelem dne 5.5.2021 pod názvem, „Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká“, zahrnuje výměnu obrusné vrstvy krytu v daném rozsahu, vyrovnávky ložné vrstvy a vysprávký podkladních vrstev komunikace. Stavba se nachází na pozemcích investora v katastrálním území Most II. Jedná se o opravy v ul. Hořanská cesta č.p. 2209 465, ul. Prokopova č.p. 700 1027, ul. Ve Dvoře č.p. 1915 k č.p. 2940 , ul. Mostecká od ul. Pražská k ul. Ke Kostelu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů dle podmínek v zadávací dokumentaci, který je přílohou č. 4 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 2 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, pokud je to relevantní, zejména:

- Zaměření skutečného provedení stavby
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců inženýrských sítí
- dodržování podmínek stavebního povolení, pokud je relevantní
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- fotodokumentaci stavby
- zajišťování dopravy odpadu na skládku
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění, stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby
- zajistit, aby byl trvale zajištěn přístup vlastníků ke všem nemovitostem v prostoru stavby a přístup pro vozidla IZS
- zajištění zpracování plánu BOZP
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Zahájení plnění veřejné zakázky: neprodleně po podpisu této smlouvy

Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dní od dílčí písemné výzvy zadavatele

Zahájení stavebních prací: v den předání a převzetí staveniště

Ukončení plnění zakázky: 25 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Předání plnění a vyklizení staveniště: do 1 pracovního dne od ukončení plnění

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do jednoho pracovního

dne od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do jednoho pracovního dne od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělkami odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělkami v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací. Doba plnění je podmíněna vhodným klimatickými podmínkami pro pokládku asfaltových směsí dle platných technických podmínek.
- 4.5 Při prodloužení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 1 pracovní den před termínem dokončení díla.
- 4.7 Prodloužení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 2 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla je sjednávána jako nejvýše přípustná.
Cena strojní pokládky asfaltového betonu vč. přidružených prací činí:

Cena bez DPH:	3 980 155,73 Kč
DPH 21%:	835 832,70 Kč
Cena s DPH:	4 815 988,43 Kč

Cena díla je blíže specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je nedílnou částí této smlouvy a je přílohou č. 1.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony, média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení stavby vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy.

- 5.2 Na základě výzvy k dílčímu plnění bude zpracován dílčí položkový rozpočet v souladu s položkovým rozpočtem v příloze č.1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací

a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadávací dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadávací dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.

- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 5 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 2 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 2 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen priznat a zaplatit objednatel plnění.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebrání provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává na 60 měsíců**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla (resp. dílčího díla) bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x denně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 1 pracovní den předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 1 kalendářního dne ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.8 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z dílčí části díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny dílčí části díla za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny dílčí části díla.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP bude řešena v souladu s TKP 1 příloha 8. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za prodlení objednatele s termínem úhrady faktury činí 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý

započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství nejsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.

- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od případné projektové dokumentace, údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u společnosti [REDAKCE] s.r.o. č. smlouvy [REDAKCE] na hodnotu škody ve výši [REDAKCE] Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení nezbytné doklady, pokud je to relevantní, zejména:
- atesty o použitých materiálech 2x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních 2x
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x

- protokol o vytyčení stavby 2x
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolárním předání (část tištěná forma + komplet CD
- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této smlouvy).
- 12.3 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této smlouvy).
- 12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 3 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.7 Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu

v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

- 12.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.12 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne

Za objednatele:


Digitálně podepsal
Ing. Václav
Zahradníček
Datum: 2021.06.08
09:29:45 +02'00' ...
Ing. Václav Zahradníček
předseda představenstva


Digitálně podepsal
Tomáš Kubal
Datum: 2021.06.08
07:45:06 +02'00'
Tomáš Kubal
místopředseda představenstva

V dne

Za zhotovitele:


Digitálně podepsal
Ing. Radim Čáp,
Ph.D.
Datum: 2021.06.04
13:20:54 +02'00'
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva


Digitálně podepsal
Ing. Marek Steiner
Datum: 2021.06.04
13:16:31 +02'00'
Ing. Marek Steiner
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-04-16
Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 980 155,73
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 980 155,73	Výše daně 835 832,70
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		4 815 988,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-04-16

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Místo: MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 980 155,73	4 815 988,43
21-03-29	OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA	590 718,00	714 768,78
21-04-05	OPRAVA KOMUNIKACE UL. PROKOPOVA	915 173,25	1 107 359,63
21-04-06	OPRAVA KOMUNIKACE UL. VE DVOŘE	597 154,32	722 556,73
21-04-07	OPRAVA KOMUNIKACE UL. MOSTECKÁ	1 877 110,16	2 271 303,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

590 718,00

DPH základni
snížená

Základ daně
590 718,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
124 050,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

714 768,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA
Objekt: **21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA**

Místo: MOST

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2021

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	590 718,00
HSV - Práce a dodávky HSV	590 718,00
1 - Zemní práce	45 700,00
5 - Komunikace	516 835,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 700,00
997 - Přesun sutě	24 330,00
998 - Přesun hmot	1 153,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-03-29 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA

Místo:

MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							590 718,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				590 718,00	
D		1	Zemní práce				45 700,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojě pl přes 200 m2	m2	350,000	30,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KCE250MMAB		350,000			
2	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 100,000	32,00	35 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KCE050MMAB		1 100,000			
D		5	Komunikace				516 835,00	
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	350,000	175,00	61 250,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KCE250MMAB		350,000			
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	350,000	210,00	73 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KCE250MMAB		350,000			
5	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	350,000	18,70	6 545,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KCE250MMAB		350,000			
6	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 800,000	9,30	16 740,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KCE050MMAB		1 100,000			
	VV		KCE090MMAB		700,000			
	VV		Součet		1 800,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 100,000	218,00	239 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KCE050MMAB		1 100,000			
8	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	700,000	170,00	119 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KCE090MMAB		700,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 700,00	
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	30,000	90,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
D		997	Přesun sutě				24 330,00	
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	228,000	25,00	5 700,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 192,000	2,50	7 980,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: dalších 14km					
	VV		228*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 192,000			
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	101,500	80,00	8 120,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	126,500	20,00	2 530,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1					
D		998	Přesun hmot				1 153,00	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,153	1 000,00	1 153,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-04-05 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. PROKOPOVA

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

915 173,25

DPH základní
snižená

Základ daně
915 173,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
192 186,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 107 359,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-04-05 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. PROKOPOVA

Místo:

MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

915 173,25

HSV - Práce a dodávky HSV

915 173,25

1 - Zemní práce	86 100,00
5 - Komunikace	630 150,00
8 - Trubní vedení	38 614,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	102 695,00
997 - Přesun sutě	55 692,60
998 - Přesun hmot	1 921,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ. I. ETAPA

Objekt:

21-04-05 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. PROKOPOVA

Místo:

MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

915 173,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				915 173,25	
D	1		Zemní práce				86 100,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	700,000	30,00	21 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		700,000			
2	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 500,000	31,00	46 500,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		1 500,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	310,000	60,00	18 600,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		OB15 25		310,000			
D	5		Komunikace				630 150,00	
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	700,000	195,00	136 500,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		700,000			
5	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	700,000	20,50	14 350,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		700,000			
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 300,000	11,00	25 300,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		1 500,000			
	vv		KCE090MMAB		800,000			
	vv		Součet		2 300,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 500,000	212,00	318 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		1 500,000			
8	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	800,000	170,00	136 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE090MMAB		800,000			
D	8		Trubní vedení				38 614,32	
9	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	6,000	355,32	2 131,92	CS ÚRS 2021 01
	vv		DN150		6,000			
10	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 620,00	4 860,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
11	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000	734,40	2 203,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
12	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,000	594,00	1 782,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
13	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	3,000	378,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
14	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	3,000	378,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
15	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpust' žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	3,000	702,00	2 106,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
16	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	1 987,20	5 961,60	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000	961,20	17 301,60	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				102 695,00	
18	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	310,000	230,00	71 300,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		OB15_25		310,000			
19	M	59217023	obrubník betonový chodnikový 1000x150x250mm	m	325,500	90,00	29 295,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		OB15 25		310,000			
	vv		310*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		325,500			
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
D	997		Přesun sutě				55 692,60	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	375,500	25,00	9 387,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 257,000	2,50	13 142,50	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>dálších 14km</i>					
	VV		375,5*14 'Přepočtené koeficientem množství		5 257,000			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	63,550	30,00	1 906,50	CS ÚRS 2021 01
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	889,700	3,00	2 669,10	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>dálších 14km</i>					
	VV		63,55*14 'Přepočtené koeficientem množství		889,700			
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	63,550	140,00	8 897,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	203,000	80,00	16 240,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	172,500	20,00	3 450,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1</i>					
	D	998	Přesun hmot				1 921,33	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	76,853	25,00	1 921,33	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-04-06 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. VE DVOŘE

KSO:

Misto: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

597 154,32

DPH základní
snížená

Základ daně
597 154,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
125 402,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

722 556,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-04-06 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. VE DVOŘE

Místo:

MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

597 154,32

HSV - Práce a dodávky HSV

597 154,32

1 - Zemní práce	47 625,00
5 - Komunikace	492 990,00
8 - Trubní vedení	24 196,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 967,50
997 - Přesun sutě	23 871,90
998 - Přesun hmot	1 503,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-04-06 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. VE DVOŘE

Misto:

MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							597 154,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				597 154,32	
D	1		Zemní práce				47 625,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	300,000	30,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		300,000			
2	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 200,000	31,00	37 200,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		1 200,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		OB15_25		15,000			
D	5		Komunikace				492 990,00	
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	300,000	220,00	66 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		300,000			
5	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	300,000	19,70	5 910,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		300,000			
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 100,000	9,80	20 580,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		1 200,000			
	vv		KCE090MMAB		900,000			
	vv		Součet		2 100,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 200,000	210,00	252 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		1 200,000			
8	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	900,000	165,00	148 500,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE090MMAB		900,000			
D	8		Trubní vedení				24 196,32	
9	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	6,000	355,32	2 131,92	CS ÚRS 2021 01
	vv		DN150		6,000			
10	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 620,00	4 860,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
11	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000	734,40	2 203,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
12	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,000	594,00	1 782,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
13	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	3,000	378,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
14	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	3,000	378,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
15	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	3,000	702,00	2 106,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
16	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	1 987,20	5 961,60	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		3,000			
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	961,20	2 883,60	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 967,50	
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	230,00	3 450,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		OB15_25		15,000			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	15,750	90,00	1 417,50	CS ÚRS 2021 01
	vv		OB15_25		15,000			
	vv		15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,750			
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
D	997		Přesun sutě				23 871,90	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	225,000	25,00	5 625,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 150,000	2,50	7 875,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>dalších 14km</i> 225*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 150,000			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,075	30,00	92,25	CS ÚRS 2021 01
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	43,050	3,00	129,15	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>dalších 14km</i> 3,075*14 'Přepočtené koeficientem množství		43,050			
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,075	140,00	430,50	CS ÚRS 2021 01
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87,000	80,00	6 960,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	138,000	20,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1</i>					
	D	998	Přesun hmot				1 503,60	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,518	200,00	1 503,60	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-04-07 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. MOSTECKÁ

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 877 110,16

DPH základní
snížená

Základ daně
1 877 110,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
394 193,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 271 303,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA
Objekt: 21-04-07 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. MOSTECKÁ
Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2021
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 877 110,16
HSV - Práce a dodávky HSV	1 877 110,16
1 - Zemní práce	147 650,00
5 - Komunikace	1 474 040,00
8 - Trubní vedení	52 613,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	83 225,00
997 - Přesun sutě	117 985,00
998 - Přesun hmot	1 596,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Objekt:

21-04-07 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. MOSTECKÁ

Misto:

MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 877 110,16	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 877 110,16	
D	1		Zemní práce				147 650,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 800,000	23,00	41 400,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		1 800,000			
2	K	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	3 700,000	25,00	92 500,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		3 700,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých OB15_25	m	250,000	55,00	13 750,00	CS ÚRS 2021 01
	vv				250,000			
D	5		Komunikace				1 474 040,00	
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 800,000	189,00	340 200,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		1 800,000			
5	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 800,000	19,50	35 100,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE250MMAB		1 800,000			
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 600,000	9,40	52 640,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		3 700,000			
	vv		KCE090MMAB		1 900,000			
	vv		Součet		5 600,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 700,000	198,00	732 600,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE050MMAB		3 700,000			
8	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 900,000	165,00	313 500,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		KCE090MMAB		1 900,000			
D	8		Trubní vedení				52 613,28	
9	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	14,000	355,32	4 974,48	CS ÚRS 2021 01
	vv		DN150		14,000			
10	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000	1 620,00	11 340,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		7,000			
11	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	7,000	734,40	5 140,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		7,000			
12	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	7,000	594,00	4 158,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		7,000			
13	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	7,000	378,00	2 646,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		7,000			
14	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	7,000	378,00	2 646,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		7,000			
15	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	7,000	702,00	4 914,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		7,000			
16	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	7,000	1 987,20	13 910,40	CS ÚRS 2021 01
	vv		UV		7,000			
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	961,20	2 883,60	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				83 225,00	
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,000	230,00	57 500,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		OB15_25		250,000			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	262,500	90,00	23 625,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		OB15_25		250,000			
	vv		250*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		262,500			
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
D	997		Přesun sutě				117 985,00	
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	947,500	25,00	23 687,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	13 265,000	2,50	33 162,50	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dalších 14km 947,5*14 *Přepočtené koeficientem množství		13 265,000			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	51,250	30,00	1 537,50	CS ÚRS 2021 01
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	717,500	3,00	2 152,50	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dalších 14km 51,25*14 *Přepočtené koeficientem množství		717,500			
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	51,250	140,00	7 175,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	522,000	80,00	41 760,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	425,500	20,00	8 510,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:					
			asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1					
	D	998	Přesun hmot				1 596,88	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	63,875	25,00	1 596,88	CS ÚRS 2021 01

SEZNAM FIGUR

Kód: 21-04-16
Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Datum: 16. 4. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
21-03-29	OPRAVA KOMUNIKACE UL. HOŘANSKÁ CESTA		
KCE050MMAB	PLOCHA	m2	1 100,000
	1100		1 100,000
Použití figury:			
113154223	Frézování živичného krytu tl.50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 100,000
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 800,000
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 100,000
KCE090MMAB	VYROVNÁVKY	m2	700,000
	700		700,000
Použití figury:			
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 800,000
577135112	Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	700,000
KCE250MMAB	VYSPRÁVKY	m2	350,000
	350		350,000
Použití figury:			
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	350,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	350,000
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	350,000
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	350,000
21-04-05	OPRAVA KOMUNIKACE UL. PROKOPOVA		
DN150	DĚLKA PŘÍPOJKY	m	6,000
	UV*2		6,000
Použití figury:			
871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	6,000
KCE050MMAB	PLOCHA	m2	1 500,000
	1500		1 500,000
Použití figury:			
113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 500,000
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 300,000
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 500,000
KCE090MMAB	VYROVNÁVKY	m2	800,000
	800		800,000
Použití figury:			
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 300,000
577135112	Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	800,000
KCE250MMAB	VYSPRÁVKY	m2	700,000
	700		700,000
Použití figury:			
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	700,000
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	700,000
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	700,000
OB15_25	OBRUBNÍKY	m	310,000
	310		310,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	310,000
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	310,000
59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	325,500
UV	POČET ULIČNÍCH VPUSTÍ	kus	3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3		3,000
Použití figury:			
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000
55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000
59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000
59223854	skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,000
59223856	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm	kus	3,000
59223860	skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm	kus	3,000
59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	3,000

21-04-06OPRAVA KOMUNIKACE UL. VE DVOŘE

DN150	DÉLKA PŘÍPOJKY	m	6,000
	UV*2		6,000

Použití figury:

871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	6,000
-----------	--	---	-------

KCE050MMAB	PLOCHA	m2	1 200,000
	1200		1 200,000

Použití figury:

113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 200,000
573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 100,000
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 200,000

KCE090MMAB	VYROVNÁVKY	m2	900,000
	900		900,000

Použití figury:

573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 100,000
577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	900,000

KCE250MMAB	VYSPRÁVKY	m2	300,000
	300		300,000

Použití figury:

113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	300,000
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	300,000
573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	300,000

OB15_25	OBRUBNÍKY	m	15,000
	15		15,000

Použití figury:

113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000
916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000
59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	15,750

UV	POČET ULIČNÍCH VPUSTÍ	kus	3,000
	3		3,000

Použití figury:

895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000
55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000
59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000
59223854	skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,000
59223856	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm	kus	3,000
59223860	skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm	kus	3,000
59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	3,000

21-04-07OPRAVA KOMUNIKACE UL. MOSTECKÁ

DN150	DÉLKA PŘÍPOJKY	m	14,000
	UV*2		14,000

Použití figury:

871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	14,000
-----------	--	---	--------

KCE050MMAB	PLOCHA	m2	3 700,000
	3700		3 700,000

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	3 700,000
573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0.70 kg/m2	m2	5 600,000
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 700,000
KCE090MMAB	VYROVNÁVKY	m2	1 900,000
	1900		1 900,000
Použití figury:			
573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0.70 kg/m2	m2	5 600,000
577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 900,000
KCE250MMAB	VYSPRÁVKY	m2	1 800,000
	1800		1 800,000
Použití figury:			
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 800,000
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 800,000
573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 800,000
OB15_25	OBRUBNÍKY	m	250,000
	250		250,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	250,000
916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,000
59217023	obrubník betonový chodnikový 1000x150x250mm	m	262,500
UV	POČET ULIČNÍCH VPUSTÍ	kus	7,000
	7		7,000
Použití figury:			
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000
55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	7,000
59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	7,000
59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	7,000
59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	7,000
59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	7,000
59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	7,000

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 a jiných smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		

Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:		
Nová cena díla vč. DPH:		

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Technické služby města Mostu a.s. si vyhrazují právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Technické služby města Mostu a.s. nejsou povinny tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a

		případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká

Prohlašuji, že na akci „Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	Metrostav a.s.	00014915	Ekonomická způsobilost
2.	CCE Praha, spol. s r.o.	26134497	Zeměměřičská činnost
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Praze dne



Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.



Ing. Marek Steiner
člen představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.