

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 6409/20 CES / 1 1 1 7 / 2 1 / *EMK*
 Číslo zhotovitele: 062/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.11.2020 (dále jen „Smlouva“)
 dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : XXXXXXXXXX
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
 smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349; 405 05 Děčín IX
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 613
 zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
 zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX
 IČ: 41326687
 DIČ: CZ41326687
 bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 188219468/0300
 telefon: XXXXXXXXXX
 fax: -----

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je XXXXXXXXXX

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. bod 4.1 se mění : Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu jejíž výše je stanovena částkou:

původní cena dle SoD	12 087 078,97 Kč (bez DPH)
změna č.1	1 284 490,19 Kč (bez DPH)
změna č.2	490 023,28 Kč (bez DPH)
změna č. 3	1 169 732,91 Kč (bez DPH)
celkem nová cena	15 031 325,35 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 18 187 903,67 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. změnový list č. 1, 2 a 3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne 03-05-2021

Zhotovitel:



Ing. Robin Kůbec
jednatel společnosti
Horák-stavební a obchodní společnost s.r.o.


Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : DC002026/01/2020	
Zhotovitel: <i>Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.; U Kotelny 349, Děčín IX</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 22.2.2021	
Název akce: DC002026 Benešov nad Ploučnicí, odstranění výusti DC35, 36 a 146					
Způsob odeslání/ předání/datum:	peřtou	e-mailem-	Faxem:	Osobně 22.2.2021	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 – rozpočet		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu kolize napojení stoky C na ČSOV3 s vodovodním řadem vzniká nutnost vodovodní řad přeložit. Stávající vodovodní řad je v místě kolize v nevyhovujícím stavu a délka přeložky je daná možností bezpečného napojení.					
Důvod vícepráce-a méněpráce	záměr objednatele	Chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 1.284.490,19 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 12.087.078,97Kč			(číslem/slovy): beze změny		
ZL1 1.284.490,19 Kč					
Celkem 13.371.569,16 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 1.284.490,19 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.284.490,19 Kč bez DPH , tj. 10,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0,00% Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. 10,63 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Robin K				Podpis Datum	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 10,63 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 25. 7. 21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 21. 7. 2021

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí

Datum: 25. 2. 2021

Datum: 25. 2. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : DC002026/02/2020	
Zhotovitel: <i>Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.; U Kotelny 349, Děčín IX</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 9.4.2021	
Název akce: DC002026 Benešov nad Ploučnicí, odstranění výusti DC35, 36 a 146					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	Osobně 9.4.2021	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu horší geologie zjištěné při realizaci oproti geologickému průzkumu z února 2018, který předpokládal jíly, často s valouny a úlomky čediče o velikosti do 30cm (viz souhrnná technická zpráva), realita je - jíly s čedičovými balvany velikosti až 70cm, z toho důvodu je potřeba pod Fojtovickým potokem udělat horizontální řízený podvrť, který bude DN160 a bude opatřen chráničkou z důvodu ochrany samotného výtlačného potrubí DN90 před případnými poklesy bludných balvanů.					
Důvod vícepráce-a méněpráce	záměr objednatele	Chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 490.023,28 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 12.087.078,97 Kč ZL1 1.284.490,19 Kč ZL2 490.023,28 Kč Celkem 13.861.592,44 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): beze změny		
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 490.023,28 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 490.023,28 Kč bez DPH , tj. 4,05 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0,00% Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. 14,68 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum: 15.4.21	

Posouzení změny:**Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:**

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 14,68 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 13. 4. 21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 21. 4. 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 4. 5. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : DC002026/03/2021	
Zhotovitel:	Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.4.2021	
Název akce: DC 002 026 – Benešov na Ploučnici, odstranění výusti DC35, 36 a 146					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	Osobně 3.5.2021	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Příloha č. 1 rozpočet				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny Změna 1 a 2 - Z důvodu horší geologie zjištěné při realizaci oproti geologickému průzkumu z února 2018, který předpokládal jíly, často s valouny a úlomky čediče o velikosti do 30cm (viz souhrnná technická zpráva), je realita jiná – jíly s čedičovými balvany o velikosti až 70cm, z toho důvodu není možné udělat horizontální řízený podvrt a trasa výtlačku 2 se musí udělat otevřeným výkopem. Změna 3 – Při přípravě PD byly vytyčeny a zaměřeny na místě podzemní zařízení jednotlivých správců sítí. Situace po obnažení podzemních zařízení je v rozporu s informacemi získaných při přípravě PD a proto na stokách A, B a C došlo k jinému prostorovému uspořádání.					
Důvod vícepráce a méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 1.169.732,91 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 12.087.078,97 Kč			(číslem/slovy): beze změny		
ZL1 1.284.490,19 Kč					
ZL2 490.023,28 Kč					
ZL3 1.169.732,91 Kč					
Celkem 15.031.325,35 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1.169.732,91Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.834.598,69 Kč bez DPH, tj. 15,18 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 664.865,78 bez DPH, tj. 5,50 % nabídkové ceny. Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 2.499.464,47Kč bez DPH, tj. 20,68 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum: 3.5.2021	

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací - nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 30.4.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 4.5.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 6, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 6.5.2021

Datum: 4.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.