

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Mnichovo Hradiště ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 084 200 20

ev. č. registru VZ: 64020117

číslo jednací: 8971/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

MARHOLD a.s.

se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO: 15050050, DIČ: CZ15050050

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2583

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 209 619 322/0300

zastoupena: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/5010/0097

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Mnichovo Hradiště ON - oprava**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 084 200 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/5010/0097, uzavřené dne 5. 6. 2020, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 3, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 (bez DPH): **25 020 774,50 Kč**

(slovy: dvacet pět milionů dvacet tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých padesát haléřů)

Celková výše víceprací činí: 726 542,38 Kč

(slovy: sedm set dvacet šest tisíc pět set čtyřicet dva korun českých třicet osm haléřů)

Celková výše méněprací činí: 597 693,50 Kč

(slovy: pět set devadesát sedm tisíc šest set devadesát tři korun českých padesát haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 128 848,88 Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc osm set čtyřicet osm korun českých osmdesát osm haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 25 149 623,38 Kč

(slovy: dvacet pět milionů jedno sto čtyřicet devět tisíc šest set dvacet tři korun českých třicet osm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 25 149 623,38 Kč

slovy: dvacet pět milionů jedno sto čtyřicet devět tisíc šest set dvacet tři korun českých třicet osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:

3.13 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 27. 4. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 4, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 3
 Změnový list č. 3

V Hradci Králové dne 4. 6 2021

V Pardubicích dne 2. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Lukáš Skokan
MARHOLD a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 7910/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS
Název veřejné zakázky: Mnichovo Hradiště ON – oprava
Číslo registru / číslo původní Smlouvy: 640 20 117/ S 640 084 200 20
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 3

Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01 Výpravní budova
SO 01 Byty

Iniciátor změny: objednatel

Předběžný souhlas (kdy, kým): 19. 4. 2021, xxx

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: nebezpečí z prodlení – prodlením s realizací prací by došlo k závažným ekonomickým škodám a nutnost dodržení technologických postupů stavby

Stručný popis změny:

SO-01 Výpravní budova

Oprava podstřešní římsy a základů přístřešku

V rámci změn dle ZL č. 1 byla odbourána přesahující římsa pod střechou (nutnost revidování stavu uložení krovu). Po provedené revizi uložení krovu objednatel rozhodl a jejím uvedení do původního stavu (tvaru), a to včetně okapního systému. Dále pak byly při opravě perónního přístřešku zjištěny nestabilní základy pilířků. V návaznosti na to objednatel rozhodl o jejich opravě.

Tyto změny vyvolaly vícepráce.

Informační panely a rozhlas

V průběhu realizace stavby došlo k souběhu s investiční stavbou „Rekonstrukce telekomunikačního zařízení v úseku Bakov nad Jizerou – Turnov“. Objednatel tedy rozhodl, že práce, které budou obsahem výše uvedené investiční stavby, nebudou realizovány v rámci této zakázky.

Tyto změny vyvolaly méněpráce.

Doplnění dešťové kanalizace

Při provádění výkopů byl zjištěn nefunkční odvod dešťové vody od přístavby dopravní kanceláře a z perónního přístřešku. Objednatel v návaznosti na to rozhodl o jejich obnovení.

Tyto změny vyvolaly vícepráce.

Odečet vodoměrné sestavy

Nebude realizována nová vodoměrná sestava, která byla provedena před zahájením stavby při obnově vodovodní přípojky v rámci rekonstrukce přednádražního prostoru, jejímž investorem bylo město Mnichovo Hradiště.

Tyto změny vyvolaly méněpráce.

Úpravy elektroinstalace

Objednatel rozhodl o provedení úprav elektroinstalace, a to na základě změn elektroměrů a proudových chráničů provedených před realizací této stavby a požadavku objednatele na doplnění elektroinstalace pro dveřní otevírač WC, se kterým nebylo uvažováno v rámci projektové dokumentace.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

Oprava dopravní kanceláře

Při opravě přístavby dopravní kanceláře bylo zjištěno, že podlaha, strop i stěny dopravní kanceláře jsou ve velmi špatném stavu a je nutné je opravit. Objednatel tedy rozhodl, že bude proveden kazetový podhled, který bude využit pro instalace sítí, nová podlahová vrstva z montovaných desek s položením PVC a plošně opravena vnitřní omítka s přisazeným sádrokartonovým svislým tubusem pro svedení sítí ke stolu výpravčího.

Tyto změny vyvolaly vícepráce.

Mincovní a kartový kombinovaný automat vstupu na WC, doplnění mobiliáře

Na základě požadavku GŘ objednatel rozhodl o osazení WC pro veřejnost kombinovaným automatem vstupu, typ Sanela Slza 43. Objednatel dále rozhodl, že bude doplněn mobiliář do haly (koš, lavičky) a oddělení zelené plochy u budovy formou instalace sloupků s řetízky a položením obrubníků.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.

SO 01 Byty

Úpravy na půdě

Objednatel rozhodl, že oproti projektové dokumentaci, budou z důvodu lepší kontroly a přehlednosti půdní prostory přepaženy průhlednými kovovými mřížemi namísto sádrokartonové konstrukce.

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 23 950 787,50 Kč

Cena díla ve znění dodatku č. 3 (bez rezervy a bez DPH): 25 020 774,50 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 726 542,38 Kč, tj. 3,03 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 597 693,50 Kč, tj. 2,50 % z ceny dle SOD.

Celkový objem změn z předkládaného ZL činí 1 324 235,88 Kč, tj. 5,53 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 128 848,88 Kč, tj. 0,54 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zařídění víceprací a méněprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změn podle § 222/4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění Dodatku č.3	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO-01 Výpravní budova	19 509 569,49	694 411,73	553 050,95	19 650 930,27
SO-01 Byty	3 707 714,05	32 130,65	44 642,55	3 695 202,15
SO-02 Zpevněné plochy	1 224 072,13	0	0	1 224 072,13
SO-03 Demolice skladu	579 418,83	0	0	579 418,83
Celkem	25 020 774,50	726 542,38	597 693,50	25 149 623,38

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Datum: 18. 5. 2021 Podpis
xxx

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 20. 5. 2021 Podpis
xxx

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 18. 5. 2021 Podpis
xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 28. 5. 2021 Podpis
xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 31. 5. 2021 Podpis
xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 31. 5. 2021 Podpis
xxx

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji x **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 31. 5. 2021 Podpis
xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji x **Zamítám**

Jméno: Datum: 31. 5. 2021 Podpis
xxx

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 3

	ZL 3			
Kód objektu	Popis objektu	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez
	MNICHOVO HRADIŠTĚ ON - oprava			
S001	Výpravní budova	141 360,78	694 411,73	553 050,95
S001	Byty	-12 511,90	32 130,65	44 642,55
	Celkové náklady	128 848,88	726 542,38	597 693,50

Název stavby: MNICHOVO HRADIŠTĚ ON - oprava

Název PS, SO:

SO01 - Výpravní budova (patky pro sloupky a změna povrchové úpravy římsy)

poř.č.pol	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
501	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
502	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
503	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
6	171201211	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
503	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
504	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
505	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
506	621142001	Potažení vnějších podhledů skloláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
507	621321131	Potažení vnějších podhledů vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
508	762341670	Montáž bednění štitových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
509	60726244	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
510	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
511	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
395	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
70	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
255	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
512	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
Celková cena										128 126,66	128 126,66	0,00	

SO01 - Výpravní budova (informační panely, domácí rozhlas)

poř.č.pol	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
		06 - IFP 7.Informační panely											
1		Monitor IS LCD 40" pro provoz 24/7 do interiéru včetně závěsu	ks							0,00	0,00	0,00	
2		Monitor IS LCD 40" pro provoz 24/7 do exteriéru včetně závěsu	ks							0,00	0,00	0,00	
3		Licence monitoru informačního systému	ks							0,00	0,00	0,00	
4		Rekonfigurace serveru informačního systému	ks							0,00	0,00	0,00	
5		Rekonfigurace serveru DDTS	ks							0,00	0,00	0,00	
6		Svodič přepětí datový	ks							0,00	0,00	0,00	
7		Zkoušení, oživení, zprovoznění vizuálního informačního systému	kpl							0,00	0,00	0,00	

8		Drobné práce a materiál	hod							0,00	0,00	0,00
		06 - DR 4. Domácí rozhlas (100V)										
1		Demontáž stávajících reproduktorů a stávajícího vedení	hod							0,00	0,00	0,00
2		10 W / 100 V, 93 dB, 100 – 17 000 Hz, z MDF a DTD, odnímatelná zadní strana	ks							0,00	0,00	0,00
3		Reproduktor 100V, venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	ks							0,00	0,00	0,00
		Konzola pro reproduktor	ks							0,00	0,00	0,00
4		Krabice univerzální do zateplení s víkem	ks							0,00	0,00	0,00
5		Kabely CYKY-O 2x1,5	m							0,00	0,00	0,00
6		Napojení na stávající rozhlasovou ústřednu	ks							0,00	0,00	0,00
7		Svodič přepětí 100V rozvodu	ks							0,00	0,00	0,00
8		Nastavení systému, konfigurace, oživení, zaškolení uživatele	hod							0,00	0,00	0,00
9		Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v žst.	kpl							0,00	0,00	0,00
10		Drobné práce a materiál	hod							0,00	0,00	0,00
Celková cena										-423 420,85	0,00	423 420,85

S001 - Výpravní budova (zrušení vodovodní přípojky, doplnění dešťové kanalizace)

poř.č.pol	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
2	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
325	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
22	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
23	28613110	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
515	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
516	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
25	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	m							0,00	0,00	0,00	
28	319511870	spojka svěrná s vnějším závitem GEBO pro PE trubku A 1" x 32 mm	m							0,00	0,00	0,00	
34	892000012R	Zaměření trasy potrubí	m							0,00	0,00	0,00	
35	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m							0,00	0,00	0,00	
36	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m							0,00	0,00	0,00	
24	pc.871006	Plastové flexibilní ochranné potrubí D 63 mm (pro vodovodní potrubí)	m							0,00	0,00	0,00	
517	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus							0,00	0,00	0,00	
42	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor							0,00	0,00	0,00	
43	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t							0,00	0,00	0,00	
Celková cena										26 612,98	31 997,08	5 384,10	

S001 - Výpravní budova (úpravy elektroinstalace)

poř.č.pol	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
518	EL1	Kabel CYKY - 0 3x1,5	m							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
	1123-19	Krabice KP67/2 přístrojová	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
519	EL3	Přepínač 1-0-2, 400 V, 63 A	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
	1092-41316	16mm2 fázová svorka průchozí	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
520	EL5	Úprava dveřní zárubně pro elektrický otevírač	kpl							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
521	EL6	Elektrický otevírač 12/24V nevykopný	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
522	EL7	Jistič 1f/16A/char.C/10kA	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
523	EL8	Jistič 1f/16A/char.B/10kA	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
524	EL9	Jistič 1f/6A/char.C/10kA	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
525	EL10	Jistič 1f/10A/char.C/10kA	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
526	EL11	Chránič s nadproudovou ochranou 1N/16A/char.B/30mA	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
527	EL12	Chránič s nadproudovou ochranou 1N/10A/char.B/30mA	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
528	EL13	Chránič s nadproudovou ochranou 1N/16A/char.C/30mA	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
	1092-41313	2,5mm2 Fátová svorka průchozí	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
	9999-371	El.měr. Rozvaděč RE2-3x elměf 3 f + 3x HDO	ks							0,00	0,00	0,00	
529	EL15	El.měr. Rozvaděč RE2-3x elměf 3 f + 2x HDO	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
530	EL17	Elektroměr 3f přímý dle požadavku SŽE a.s.3x230/400V, 40A	ks							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
	1051-61r2	Elektroměr 1f přímý dle požadavku SŽE a.s.1x230/400V, 40A	ks							0,00	0,00	0,00	
531	EL19	Elektroměr 3f přímý dle požadavku SŽE a.s.3x230/400V, 40A	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace dle nabídky
532	EL20	Koordinace zhotovitele	%							0,00	0,00	0,00	kalkulace
Celková cena										44 852,58	82 292,58	37 440,00	

S001 - Výpravní budova (dopravní kancelář)

poř.č.pol	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
147	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
533	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
148	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
534	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
535	632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
383	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
536	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
536	762523911	Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
537	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01

183	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
538	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
539	763164631	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
540	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 500x500 mm	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
541	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
396	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/02
542	775413325	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přípevného zaklapnutím	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/03
543	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/04
544	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/05
545	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/06
546	BSE.864	vinyl zátěžový	m2							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/07
547	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/08
38	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
417	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
548	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/08
549	090001000	Ostatní náklady	kpl							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/08
Celková cena										278 762,56	278 762,56	0,00	

S001 - Výpravní budova (doplnění mincovního automatu a mobiliáře)

poř.č.pol	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
94	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus							0,00	0,00	0,00	
95	55342R01	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný hranatý 40x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava	kus							0,00	0,00	0,00	
96	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus							0,00	0,00	0,00	
97	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus							0,00	0,00	0,00	
98	348171152	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 2,5 m	m							0,00	0,00	0,00	
99	55342431	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem a drátem 6mm povrchová	kus							0,00	0,00	0,00	
550	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
551	55342156	plotový sloupek dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz s očkem pro řetěz	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
552	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení (řetězu)	m							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
553	15615300R	řetěz Pz, průměr*10mm	m							0,00	0,00	0,00	Kalkulace ceníková cena
40	936104215	D+M odpadkového koše	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
39	936124114	D+M lavičky z hliníkové litiny , sedák a opěradlo z dřevěných lamel rozměry: 1,85x0,645x0,81 cm	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
83	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
554	741373001	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní raménkové	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
555	34854115	svítidlo Philips Malaga SGS102	kus							0,00	0,00	0,00	Kalkulace ceníková cena
556	2208602R	Výbojka NAV-T 250W	kus							0,00	0,00	0,00	Kalkulace ceníková cena

557	2208602R	Mincovní automat SANELA SLZA 43-SZ, napájecí zdroj, sada 50 ks žetonů, návod, montáž, doprava	kus							0,000	0,000	0,000	Kalkulace dle nabídky
558	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
559	59623542	konzolová kotva 1495/1000 - A4	kus							0,00	0,00	0,00	dle databáze ÚRS 2020/01
	9999-1280	Hodinové účtovací sazby	hod							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena										86 426,85	173 232,85	86 806,00	

Celková cena S001 Výpravní budova	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
	141 360,78	694 411,73	553 050,95

S001 - Byty

poř.č.pol	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL víceprací množství	ZL méněprací množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
178	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2							0,00	0,00	0,00	
168	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus							0,00	0,00	0,00	
172	553315x1	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 800 levá,práva, PO EW 15	kus							0,00	0,00	0,00	
173	553315x2	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 levá,práva, PO EW 15	kus							0,00	0,00	0,00	
396	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t							0,00	0,00	0,00	
234	766660D16	Dodávka a montáž dřevěných dveří plných včetně kování a příslušenství dle PD, PO EW 15 DP3, rozměry 800/1970 mm, ozn. D016	kus							0,00	0,00	0,00	
235	766660D17	Dodávka a montáž dřevěných dveří plných včetně kování a příslušenství dle PD, PO EW 15 DP3, rozměry 900/1970 mm, ozn. D017	kus							0,00	0,00	0,00	
513	7676621D	Montáž a dodávka mříží pevných šroubovaných	m2							0,00	0,00	0,00	kalkulace
514	7676622D	Montáž a dodávka mříží otvíravých	ks							0,00	0,00	0,00	kalkulace
216	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2							0,00	0,00	0,00	
215	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2							0,00	0,00	0,00	
Celková cena										-12 511,90	32 130,65	44 642,55	

Celková cena S001 Byty	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
	-12 511,90	32 130,65	44 642,55

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1617493

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f1f2bcf-d017-446b-a0b1-0dc026c75c28

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2021 10:54:01



2f97bb38-5960-4531-a878-0f1a623a8e4b