

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o Dílo

Číslo objednatele CES 2892/18/PEBE CES / 1116 / 21/EXMA

Číslo zhotovitele: 1ZHS180072

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel, zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [REDACTED] a [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

„Společnost ÚV Malešov – SMP – HST“1. SMP CZ, a.s.

jako správce společnosti

se sídlem : Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
 zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 9654
 zastoupená : Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické

[REDACTED]
 [REDACTED]
 IČ : 271 95 147
 DIČ : CZ271 95 147
 bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú. 141510186/0100
 [REDACTED]
 fax : -

2. HST Hydrosystémy, s.r.o.

jako společník společnosti

se sídlem : Školní 467/14/, 415 01 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
 zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 262 12 706
 DIČ : CZ262 12 706
 bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. č.ú. 1511582/0800
 telefon :
 fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 a na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

2.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 2.4. Článku II. – Předmět plnění dohody na změně předmětu díla původně sjednaného. Nově se dílo rozšiřuje o vícepráce dle přílohy č.1

- ZL č. 10 - Předmětem změny jsou změny výměr prací stavebních objektů a provozních souborů vyplývající z upřesnění projektové dokumentace v průběhu realizace stavby na základě zjištěných skutečností a z doplňujících požadavků objednatele.

2.4. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění celková cena díla uvedená v odstavci 4.1. Článku IV. – Cena za dílo. Ke změně ceny dochází v důsledku změny předmětu díla specifikované v bodě 2.1. tohoto dodatku. Ruší se ustanovení Článku IV. Cena za dílo odst. 4.1. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou (bez DPH):

cena celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 a 2	212 759 789,03 Kč
cena dodatku č.3:	
ZL 10	-3 219 190,27 Kč
Cena díla včetně změn ZL 10	209 540 598,76 Kč
Cena předmětu plnění s DPH činí celkem	253 544 124,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy vč. všech jejích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. II. – Předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.4 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č.1 – ZL 10– doplňuje přílohu č.1 smlouvy o dílo

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:


Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑥

Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 10/2021	
Zhotovitel:	Název, adresa				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 28. 4. 2021	
Název akce: LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	ž
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD				
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny jsou změny výměr prací stavebních objektů a provozních souborů vyplývající z upřesnění projektové dokumentace v průběhu realizace stavby na základě zjištěných skutečností a z doplňujících požadavků objednatele:					
DSO 0101.01 - Stavební část - bourání Bourací práce podle skutečných rozměrů stavebních konstrukcí a úprava potřebného rozsahu bourání, skutečný rozsah sanací betonových konstrukcí podle stavu zjištěného trasováním, změna rozsahu vrtání prostupů pod rozvaděči, doplnění nových dveří do m.č. 110					
DSO 0101.02 - Stavební část - nový stav Drobné změny stavebních úprav, odpočet vymezených činností zajišťovaných provozovatelem ÚV (plnění nádrží, dodávka vody, dezinfekce), odpočet betonových bloků pod potrubí nahrazených podpěrnou konstrukcí, upřesnění rozsahu kompozitních lávek, oprava výměry nerezových přelivných hran filtrů, změny detailů střešního pláště, opravy dlažeb, skutečný rozsah sanací betonových konstrukcí, stavební úprava rampy, demontáž kotevnic konstrukcí původní přípojky VN, provizorní příčky a zakrytí rozvaděčů					
SO 0201 - Elektrostavební instalace Výměna hlavního vypínače stávajícího jeřábu včetně přívodního kabelu pro zachování provozu, opravy stávajících ponechávaných rozvodů, doplnění napájení rozvaděče MR1, napájení vjezdové brány, zrušení demontáže stožáru VO					
SO 0203 - Vytápění Demontáž původního vytápění v hale filtrace, ČS a kabelovém prostoru, odstranění tepelné izolace potrubí ÚT, doplnění tepelné izolace nových rozvodů ÚT podle specifikace v PD					
SO 0204 - Zdravotně technické instalace Doplnění 1 ks požárního hydrantu podle požární zprávy					
SO 0301 - Vnější trubní rozvody Snížení rozsahu bourání jímky na olej u stání traf, septik SM6 - sanace místo vyplastování, změna rozměru					
SO 0302 - Zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení Změna materiálu okapového chodníčku na krajníky, skutečný rozsah oprav komunikací a provizorních panelů					
SO 0401 - Kalové laguny Hradící stěna laguny – změna výšky hradící stěny odtokových objektů kalových lagun, skutečný rozsah panelových ploch kalových lagun					
SO 0501 - Demolice provozní budovy Stavební odpad s azbestem - skutečné množství					
DPS 0101.01 - Přívod surové vody Nerez podpěry potrubí a zařízení - skutečnost					
DPS 0101.02 - Filtrace Nerez podpěry potrubí a zařízení - skutečnost potrubní trasy - skutečné výměry					
DPS 0101.03 - Akumulace upravené vody, čerpací stanice Nerez podpěry potrubí a zařízení - skutečnost potrubní trasy - skutečné výměry					
PS 0104 - SŘTP SŘTP - připojení průtokoměrů dodávaných provozovatelem					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: skutečnosti zjištěné při provádění stavby
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	---

Počet připojených listů výkresů změny: -

Ocenění změny:

Celkem -3 219 190,27 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):	209.718.746,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):	
ZL č. 01 (Kč)	374.919,78	0	kalendářních dnů
ZL č. 02 (Kč)	166.448,60		
ZL č. 03 (Kč)	191.974,26		
ZL č. 04 (Kč)	173.503,17		
ZL č. 05 (Kč)	698.579,05		
ZL č. 06 (Kč)	207 479,94		
ZL č. 07 (Kč)	159 278,96		
ZL č. 08 (Kč)	618 264,92		
ZL č. 09 (Kč)	450 594,35		
ZL č. 10 (Kč)	-3 219 190,27		
Nově navržená cena díla: bez DPH	209 540 598,76		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: **-3 219 190,27 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 5 744 186,43 Kč bez DPH, tj. 2,74 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 8 963 376,70 Kč bez DPH, tj. 4,27 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 6 557 439,80 Kč bez DPH, tj. 3,13 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 9 217 896,91 Kč bez DPH, tj. 4,40 % nabídkové ceny.
Hodnota všech změn v rámci této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí **15 775 336,71 Kč, tj. 7,53 % nabídkové ceny.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum *28.4.2011*

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 15 775 336,71 Kč, tj. 7,53 %, je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 31 457 811,96 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 28.4.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Datum 28.4.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 28.4.2021

Datum 30.4.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.