



### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.  
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:  
1. Změnový list 01/2021  
2. Položkový rozpočet více- a méněprací  
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne 12.05.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

07-06-2021

generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

prokurista společnosti  
HST Hydrosystémy s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
(2)



HST Hydrosystémy s.r.o.  
Školní 14  
415 01 Teplice  
IČ: 26212706  
DIČ: CZ26212706

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 1/2021	
Zhotovitel:		HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice, Školní 14			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 03.05. 2021	
Název akce: ČSOV Louny – Loutkové divadlo					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		Viz. příloha - rozpočet			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>Více práce IO:</b>					
1. Z důvodu zamezení nátoky splaškových vod, bude stoka „D“ zavařována a z kanalizační šachty před spojnou šachtou Š1 bude instalováno potrubí KG, které bude odvádět splaškové vody přímo k sání čerpadla ČSOV					
<b>Více práce PS:</b>					
1. V rámci rekonstrukce odlehčovací komory OKV3A musí být zamezen nátok stoky „A“ do této komory, zamezení nátoky zahrnuje zavařovat (zavakovat) stoku ø 1700 v Hradební ulici, v místě zavařování svést odpadní vodu do sousedící kanalizační šachty a pomocí čerpadel odvádět splaškovou vodu do provizorní hráze na přepadu OKV3A					
2. V OKV3A bude zvětšena dimenze přepadového potrubí do říčního toku z DN 250 na 350, toto potrubí nebude prostupovat skrze nově instalovanou zeď na nátoky do OKV3 ale bude vyvedeno z potrubí DN 600					
3. Zamezení nátoky ze stoky A3 – šachty ŠA1 do OKV3A, nebude možné realizovat pomocí čerpadel, ale bude provedeno po úpravě stávajícího hradítka pomocí potrubí samospádem					
4. Veškeré činnosti spojené s pracemi pod úrovní terénu musejí být zajištěny přípravky zajišťující adekvátní BOZP na pracovišti. Pracovní postupy a zajištění bylo konzultováno s pracovníky BOZP					
<b>Méně práce PS:</b>					
1. Jak bylo uvedeno výše v bodě 3, pro přečerpávání splaškových vod, nebudou použita čerpadla, ale čerpání se bude provádět samospádem pomocí potrubí					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

**Ocenění změny:**

**Celkem 295 932,99 + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**9 612 173,11 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

**x**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **295 932,99 Kč bez DPH**  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **579 733,04 Kč bez DPH**, tj. **6,22 %** nabídkové ceny.  
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **283 805,06 Kč bez DPH**, tj. **3,04 %** nabídkové ceny.  
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **579 733,04 Kč bez DPH**, tj. **6,22 %** nabídkové ceny.  
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **283 805,06 Kč bez DPH**, tj. **3,04 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

datum *16.11.2021*

## PŘIJETÍ ZMĚNY

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Doplňt komentář.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

*Doplňt vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.*

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

28.5.21

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi/

datum 28.5.21

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

28.5.21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.