



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Bezbariérové
úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“
ze dne 11.08.2020

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAVBY VZL s.r.o.

sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: [redacted]

IČO: 01567411

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 28567

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: [redacted], jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí

tel. č.: [redacted]

fax: ---

e-mail: [redacted]

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.08.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „Bezbariérové



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č. 1 ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 par. 222 odst. 6, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **925.318,20 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 925.318,20 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č. 1 ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 par. 222 odst. 6, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **573.295,67 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 573.295,67 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 352.022,53 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 352.022,53 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 28.903.026,70 Kč bez DPH, tzn. 34.972.662,31 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem potřeby provedení nutných změn uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č. 1 ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 par. 222 odst. 6 v souhrnné výši 352.022,53 Kč bez DPH. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 6. Zákona, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – DODATEK Č. 1 ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 par. 222 odst. 6

V Domažlicích dne 07.06.2021

V Domažlicích dne 07.06.2021

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
STAVBY VZL s.r.o.
[REDACTED], jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 94. jednání konaném dne 01.06.2021 usnesením č. 3708 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 07.06.2021

Jméno a příjmení příkazce: [REDACTED]

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 07.06.2021

Jméno a příjmení správce rozpočtu: [REDACTED]

Podpis: