

Harmonogram stavebních prací - Úprava parkovacích ploch, výmalba, úprava elektro - SCHKO Beskydy

Úkon / týden	červen					červenec				srpen				září				říjen				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Předání staveniště + zahájení stavby																						
Geodetické zaměření																						
Bourací práce na parkovacích plochách																						
Terénní úpravy + odvodnění																						
Výstavba parkovacích ploch																						
Dopravní značení																						
Oprava nástěnek + ořez zeleně																						
Výmalba objektu																						
Úprava serverovny																						
Ztakrytí/odkrytí technologií																						
Úklid pracoviště a odvoz odpadů																						
Předání díla																						

Předpokládaný termín zahájení prací: 01.06.2021

Předpokládaný termín dokončení prací: 31.10.2021

V Hodoníně dne 21.04.2021

Pavel Benovič
jednatel
Benpra servis s.r.o.