

Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20SMTU010000021
„Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tvw
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen *Objednatel*

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 22241
ID datových schránek: 4g8379p
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 25853473
DIČ: CZ25853473
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen *Zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2020 smlouvu o dílo č. objednatele 20SMTU010000021, na realizaci stavby „Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 3 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.

- Detailní popis jednotlivých víceprací a méněprací je uveden v jednotlivých změnových listech spolu s přesným položkových rozpočtem a nezbytnými přílohami.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Cena celkem je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Původní cena díla vč. všech dodatků k SoD	17 556 990,24 Kč
ZL č. 7	634 752,08 Kč
ZL č. 8	75 462,93 Kč
ZL č. 9	- 331 809,41 Kč
Celková cena vč. ZL bez DPH	17 935 395,84 Kč

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo :

- ZL č. 7
- ZL č. 8
- ZL č. 9

V Ostravě, dne:

V Českém Těšíně, dne:

za Objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za Zhotovitele:
Ing. Roman Moldrzyk
jednatel společnosti