

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 2020 012/5

č. objednatele: CES2020/0845

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - pověřený vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 02.05.2002
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva“)

**„ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce
odborných učeben“**

I. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 7. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto méně prací a víceprací:

- a) **ZL č. 10 Slaboproud – SSD disk**
Rozšíření PC (53ks) o SSD disk
- b) **ZL č. 11 Změny ve vybavení dílen – regály**
Na základě dispozičních úprav byly upraveny počty a rozměry regálů, oproti navrhovanému řešení.
- c) **ZL č. 12 Rolety**
Doplnění zatemňovacích rolet do učebny PC a doplnění demontáže stávajících zatemnění v učebně přírodopisu a dodávka nových parapetů
- d) **ZL č. 13 Truhlářská hoblice**
Změna výrobku dle specifikace uživatele
- e) **ZL č. 14 SDK – skoková změna**
Skoková změna – úprava detailu ukončení akustického podhledu k napojení rolet
- f) **ZL č. 15 Zámečnická stříška**
Na základě domluvy s provozovatelem bylo domluveno zastřešení volného prostoru zrcadla mezi rameny schodiště nad rozvodnou skříň výtahu. Zejména z důvodu zamezení znečištění tohoto prostoru a současně ke zjednodušení údržby.
- g) **ZL č. 16 Vybavení nábytkem + Slaboproud PC**
Úprava dispozičního řešení na základě požadavku uživatele
- h) **ZL č. 17 Elektro, zámečnické konstrukce, nábytek, hromosvody, výztuž, dlažba**

Elektro:

Úprava řešení na základě realizace původního návrhu. Po zhodnocení byla navržena úprava pro lepší řešení dle ZL č.17.

Zámečnické práce:

Na základě chybějící branky do prostoru suterénu, která má být stálou součástí školy byly rozšířeny zámečnické práce. Tyto práce jsou realizovány na druhé straně schodišťového ramene v rámci nového zábradlí. Doplněním bude zajištěna celistvost tohoto řešení.

Konstrukce Truhlářské:

Dle rozvržení dodávaného nábytku a úprav vedení v katedrách je navržena změna dle znění tohoto ZL.

Výztuž

Úprava výztuže na základě kontroly AD + TDS a úpravy výkazu výměr

Dlažba a zednické práce

Práce navržené v rámci dokončovacích prací zajišťující jednotvárnost v přímém okolí dodávaných výtahů.

- i) **ZL č. 18 VZT – pavilon A a F**
Úprava zakončení vzduchotechnických zařízení, která byla nutná řešit z důvodu neupravených navazujících konstrukcí mimo řešeného projektu i stavby. Jsou nutná pro zajištění funkčnosti při provozu tohoto zařízení.

Dodatek 3	Původní	Připčet	Odpočet	Celkem
ZL 10	-	57.134	-	57.134,00
ZL 11	-	72.770,40	24.726,00	48.044,40
ZL 12	-	124.848,50	-	124.848,50
ZL 13	-	-	3.991,00	-3.991,00
ZL 14	-	9.296,20	-	9.296,20
ZL 15	-	87.120,00	-	87.120,00
ZL 16	-	77.998,00	22.560,00	55.438,00
ZL 17	-	268.993,60	67.746,00	201.247,60
ZL 18	-	24.495,00	-	24.495,00
		722.655,70 Kč	119.023,00 Kč	
		5,92 %	0,98%	

Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z ekonomických důvodů (ii) způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 722.655,70,- Kč bez DPH, což představuje ~ 5,92 % z původní hodnoty závazku, méněpráce činí 119.023,00 Kč Bez DPH což činí 0,98% z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 10 -18, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Hodnota změn realizovaných dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ tímto dodatkem v součtu s hodnotou změn realizovaných dle stejného ustanovení dodatkem č. 1 a 2 smlouvy nepřesahuje zákonný limit.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 budou změny závazku ze smlouvy realizované podle § 222 odst. 5 ZZVZ uveřejněny způsobem dle § 212 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se strany domluvily na zrušení odstavce 1 článku V smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	14.128.836,10 Kč
DPH 21 %	2.967.055,58 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH 17.095.891,68 Kč

(slovy: sedmnáct milionů devadesát pět tisíc osm set devadesát jedna korun českých šedesát osm haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel."

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo	-	-	12.201.867,00 Kč
Dodatek č. 1	369.532,80	20.487,20	349.045,60 Kč
Dodatek č. 2	1.401.734,90	427.444,10	974.290,80
Dodatek č. 3	722.655,70 Kč	119.023,00 Kč	603.632,70 Kč
Celkem bez DPH			14.128.836,10 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/7-21/2023 na 29. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 29.3.2024
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: ejkky2
 - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben
 - cena: 14.128.836,10 Kč bez DPH a 17.095.891.68 s DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 10-18

V Hradci Králové dne 07. 06. 2021



za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 07. 06. 2021



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Změny v slaboproudu - SSD disk

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změna projektu.
Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD.Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
-------------------------------------	------------------	-----

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	13 525 203,40 Kč	21%
---	------------------	-----

Cena změny	57 134,00 Kč komentář
-------------------	------------------------------

Odpočet (bez DPH)
Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH)	13 582 337,40 Kč
-------------------------------------	-------------------------

Celková cena díla (bez DPH)	21%
------------------------------------	-----

Smluvní termín dokončení díla:
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:
Za staveb
Schvaluji:
Za zhotovitele:
Schvaluji:
 dne: 2.12.20
Za autors
Schvaluji:
Za objednatele:
Schvaluji:
 dne: 2.12.2020

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a	Schvaluji: _____ dne: _____
--	--------------------------------

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Rozpočet s výkazem výměr	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 1.12.2020
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant : GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :	
Objednatel : Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :	
Zpracovatel :	IČO : DIČ :	
Zhotovitel : MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : DIČ :	25968807 CZ25968807

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		57 134 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	57 134 Kč
DPH	21% činí :	11 998 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		69 132 Kč

Projektant:



Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:



Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis



57134

57134
11998,14

69132,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby:	Název stavby:	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	1.12.2020
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		0,00	0,00
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		0	0
CENA ZA STAVBU CELKEM			57 134	69 132,14
			0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Slaboproud - SSD disk

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Datum: 2. 12. 2020

Vypracoval : Řehoř P.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

oddíl M22..

HSV

Montáže slaboproudu - Pavilon C

57 134,00

0,00

57 134,00

0,000

57 134,00

0,00

57 134,00

0,000

1	R	R-22022.c	SSD disk 250GB - PC žáci ,Pavilon C -38ks, Pavilon D - 15ks , vícepráce	KS	53,000	1 078,00000	57 134,00	0,00	57 134,00	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------------	-----------	------	-----------	-------


Celkem

57 134,00

0,00

57 134,00

0,000



Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:****MATEX HK, s.r.o.****Zhotovitel:**Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Změny ve vybavení dílen - regály**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změna projektu.

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD.Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
-------------------------------------	------------------	-----

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	13 582 337,40 Kč	21%
---	------------------	-----

Cena změny	48 044,40 Kč	komentář
------------	--------------	----------

Odpočet (bez DPH)	- 24 726,00 Kč
-------------------	----------------

Přípočet (bez DPH)	72 770,40 Kč
--------------------	--------------

Celková cena změny (bez DPH)	13 630 381,80 Kč
------------------------------	------------------

Celková cena díla (bez DPH)	21%
-----------------------------	-----

Smluvní termín dokončení díla:**Konečný termín realizace díla je provedením této změny:****Za stavební**

Schvaluji:

dne: 9.12.20

Za zhotovitele

Schvaluji:

dne:

Za autorský

Schvaluji:

dne: 9.12.2020

Za objednatel

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou
odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Schvalují:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:


Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 4.12.2020
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		48 044 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	48 044 Kč
DPH	21% činí :	10 089 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		58 134 Kč

Projektant:




Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:



Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

48044,4

48044,4
10089,32


58133,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	4.12.2020
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		0,00	0,00
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		48 044,40	58 133,72
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		0	0
CENA ZA STAVBU CELKEM			48 044	58 133,72
			48 044,40	58 133,72



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: regály - pavilon D

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum : 04.12.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

oddíl 767

Kovové doplňkové konstrukce

							48 044,40	0,00	48 044,40	0,492
53	R	R-557333	PROFI KOVOVY REGAL 1200/2000/600 (vícepráce - D1.09)	KS	1,000	8 511,61000	8 511,60	0,00	8 511,60	0,073
49	R	R-557334	PROFI KOVOVY REGAL 1200/1950/600 (méněpráce -2ks)	KS	-2,000	8 439,00000	-16 878,00	0,00	-16 878,00	-0,142
46	R	R-557337	PROFI KOVOVY REGAL1000/2000/500 (méněpráce -1ks)	KS	-1,000	7 848,00000	-7 848,00	0,00	-7 848,00	-0,065
52	R	R-557400	DILENSKY STUL (vícepráce + 2ks)	KS	2,000	8 641,40000	17 282,80	0,00	17 282,80	0,276
51	R	R-767181	DILENSKA KOVOVA SKRIN 1200/1950/400 (vícepráce + 3ks)	KS	3,000	8 995,20000	26 985,60	0,00	26 985,60	0,210
51	R	R-767182	DILENSKA KOVOVA SKRIN 1200/1950/600 (vícepráce + 2ks)	KS	2,000	9 995,20000	19 990,40	0,00	19 990,40	0,140
Celkem							48 044,40	0,00	48 044,40	0,492

méně práce -24 726,00

více práce 72 770,40

Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Zatemňující rolety v místnostech učebny

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna projektu.

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD.Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.V místnosti C2.06 učebna Přírodopis - pouze doplněna demontáž stávajících rolet a parapetů včetně a montáž nových parapetů . V místnosti C 2.12 PC učebna dodávka zatemňujících rolet včetně elektroinstalace a pomocných prací .

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
-------------------------------------	------------------	-----

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	13 630 381,80 Kč	21%
---	------------------	-----

Cena změny	124 848,50 Kč	komentář
-------------------	----------------------	-----------------

Odpočet (bez DPH)

Přípočet (bez DPH)


Celková cena změny (bez DPH)	13 755 230,30 Kč
-------------------------------------	-------------------------

Celková cena díla (bez DPH)	21%
-----------------------------	-----

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:


Za stavebního úřadu

Schvaluji:  dne: 16.12.2020

Za zhotovitele:

Schvaluji:  dne:

Za autorský

Schvaluji:  dne: 16.12.2020

Za objednatele

Schvaluji:  dne:

odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Soupis obchodních příloh změnového listu:


Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby:	Název stavby:	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	10.12.2020
Místo stavby:		
MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant:	GEFOS a.s. Praha	IČO :
		DIČ :
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	IČO :
		DIČ :
Zpracovatel:		IČO :
		DIČ :
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807
		DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilita		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		124 849 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	124 849 Kč
DPH	21% činí :	26 218 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		151 067 Kč

Projektant:


 Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

124 848,50

124 848,50

26 218,19

151 066,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	10.12.2020
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		0,00	0,00
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		(16072,40 +108776,10) 124 848,5	151 066,69
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		0	0
CENA ZA STAVBU CELKEM			124 849	151 066,69
			124 848,50	151 066,69



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: rolety PC učebna

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval: Řehoř P.

Datum: 10. 12. 2020

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
oddíl 784			Malby:				0,00	254,10	254,10	0,002
2	R	C-784451911-0	MALBA REMAL BILA OBRUS MISTN V 3,8M 11,95+9,28+237,85+167,6+35,19+200,0	M2	6,540	38,85000	0,00	254,10	254,10	0,002
PSV			Práce a dodávky PSV				94 005,60	14 516,40	108 522,00	0,002
741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00	7 800,00	7 800,00	0,000
13	741	741120001	D+M Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)včetně dodávky CYKY 5x1,5 - k roletám , do rozvaděče, do katedry včetně jističe , lišt a montáže - již provedena příprava pro rolety	kpl	1,000	7 800,00000	0,00	7 800,00	7 800,00	0,000
786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				94 005,60	6 716,40	100 722,00	0,002
11	786	786612200	Montáž zastíhujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	3,000	2 304,00000	195,60	6 716,40	6 912,00	0,000
12	61 1	61124369	Roleta SCREEN HR8 box 110-ZIP , 2500x2480mm , motory včetně ovládání	kus	3,000	31 270,00000	93 810,00	0,00	93 810,00	0,002
Celkem							94 005,60	14 770,50	108 776,10	0,003

TS: 

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben
 Objekt: rolety přírodopis

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HSV			Práce a dodávky HSV					126,20	0,00	126,20	0,000
997			Přesun sutě					126,20	0,00	126,20	0,000
2	013	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,135	935,00000	126,20	0,00	126,20	0,000	
oddíl 784			Malby:					0,00	330,20	330,20	0,002
3	R	C-784451911-0	MALBA REMAL BILA OBRUS MISTN V 3,8M	M2	8,500	38,85000	0,00	330,20	330,20	0,002	
			11,95+9,28+237,85+167,6+35,19+200,0								
PSV			Práce a dodávky PSV					2 045,10	13 570,90	15 616,00	0,036
766			Konstrukce truhlářské					1 920,00	9 276,00	11 196,00	0,036
4	766	766441821.	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m včetně zednického zaspravení	kus	4,000	840,00000	0,00	3 360,00	3 360,00	0,000	
5	766	766694123.	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 40 cm délky do 2,6 m, D+M , Parapet vnitřní REHAU mramor , krytka bílá d=2450mm, hl.=400mm	kus	4,000	1 479,00000	0,00	5 916,00	5 916,00	0,000	
6	607	60794100.	Přídavná konzole	ks	12,000	160,00000	1 920,00	0,00	1 920,00	0,036	
786			Dokončovací práce - čalounické úpravy					125,10	4 294,90	4 420,00	0,000
7	786	786612205.	Demontáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin včetně zednického zaspravení	kus	4,000	1 105,00000	125,10	4 294,90	4 420,00	0,000	
Celkem								2 171,30	13 901,10	16 072,40	0,038

Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: truhlářská hoblice

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Požadavek investora a školy

Popis změny :

Změna typu truhlářské hoblice.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
-------------------------------------	------------------	-----

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	13 755 230,30 Kč	21%
---	------------------	-----

Cena změny	- 3 991,00 Kč	komentář
------------	---------------	----------

Odpočet (bez DPH)	- 3 991,00 Kč
-------------------	---------------

Připočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH)	13 751 239,30 Kč
------------------------------	------------------

Celková cena díla (bez DPH)	21%
-----------------------------	-----

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za s	Za zhotovite
------	--------------

Schv	Schvaluji:	dne:
------	------------	------

13.1.2021

dne:

Za a	Za objednat
------	-------------

Schv	Schvaluji:	dne:
------	------------	------

13.1.2021

dne:

13.11.2021

...y tímto jsou objednateli objednány a

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr


SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 10.1.2021
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant : GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :	
Objednatel : Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :	
Zpracovatel :	IČO : DIČ :	
Zhotovitel : MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : DIČ :	25968807 CZ25968807

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		-3 991 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	-3 991 Kč
DPH	21% činí :	-838 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		-4 829 Kč

Projektant:




10.1.2021
Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis


Objednatel:



10.1.2021
Datum, razítko, podpis



Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

Stavba: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben
Objekt: Pavilon D - truhlářská hoblice

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 8. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce

1	R	R-557401	TRUHLARSKA HOBLICE 1800/650/700 S NASTAV VYSKOU	KS	-1,000	20 029,00000	-3 991,00	0,00	-3 991,00	0,000
2	R	R-557401	TRUHLARSKA HOBLICE 1800/650/700	KS	1,000	16 038,00000	-20 029,00	0,00	-20 029,00	-0,162
Celkem							16 038,00	0,00	16 038,00	0,162
							-3 991,00	0,00	-3 991,00	0,000



Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: SDK - skoková změna

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Požadavek investora a školy

Popis změny :

Změna SDK podhledu o skokovou změnu

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
-------------------------------------	------------------	-----

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	13 751 239,30 Kč	21%
---	------------------	-----

Cena změny	9 296,20 Kč	komentář
------------	-------------	----------

Odpočet (bez DPH)

Přípočet (bez DPH)

9 296,20 Kč

Celková cena změny (bez DPH)	13 760 535,50 Kč
------------------------------	------------------

Celková cena díla (bez DPH)	21%
-----------------------------	-----

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavbu

Schvaluje

dne:

13.1.2021

Za zhotovitele

Schvaluji:

dne:

Za autorem

Schvaluje

dne:

13.1.2021

Za objednatele

Schvaluji:

dne:

13.1.2021

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby:	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 11.1.2021
Místo stavby:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	DIČ :
Zpracovatel :		IČO :
		DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		9 296 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	9 296 Kč
DPH	21% činí :	1 952 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		11 248 Kč

Projektant:

13.1.2021
Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

13.1.2021
Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

stavba: 23 Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben
Objekt: Pavilon C - SDK - skoková změna

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 11. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konstrukce suché výstavby - pavilon C

1	763	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m (C2.12 PC učebna = 9,8mb + C2.06 učebna přírodopisu = 11,92 mb)	m	21,720	218,00000	2 031,50	2 703,50	4 735,00	0,095
2	763	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm (C2.12 PC učebna = 9,8mb + C2.06 učebna přírodopisu = 11,92 mb)	m	21,720	210,00000	2 440,20	2 121,00	4 561,20	0,023
Celkem							4 471,70	4 824,50	9 296,20	0,118

Název stavby:

ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Zhotovitel:

Název změny:

Zámečnická stříška u výtahů

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Požadavek investora a školy.

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 201 867,00 Kč

21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)

13 760 535,50 Kč

21%

Cena změny

87 120,00 Kč komentář

Odpočet (bez DPH)

Přípočet (bez DPH)

87 120,00 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

13 847 655,50 Kč

Celková cena díla (bez DPH)

21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavbu

③

6123

Schvaluje

dne:

27.1.2021

Za zhotovitele

Schvaluji:

dne:

Za autorskou

Schvaluje

dne:

10.2.2021

Za objednatele

Schvaluji:

dne:

24.1.2021

odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr


SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 20.1.2021
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 2596880 DIČ : CZ25968807

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		87 120 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	87 120 Kč
DPH	21% činí :	18 295 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		105 415 Kč

Projektant:




18.1.2021
Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:



18.1.2021
Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis



87 120,00

87 120,00

18 295,20


105 415,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	20.1.2021
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NAKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY


Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		29 040,00	35 138,40
SO-03	Pavilon B		29 040,00	35 138,40
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		29 040,00	35 138,40
SO-06	Pavilon F		0	0
CENA ZA STAVBU CELKEM			0	0,00
			87 120,00	105 415,20



Objekt: Zámečnická stříška - pavilon C,B,E

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: 
Datum : 20.01.2021


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV
9

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	013	976085411.	D+M - stříška s porořostem pozink, s plexisklem síla 4mm, nosný rám s plechovými bočnicemi v barvě šedé ,ukotven k výtahové kce. a protější stěně - 3 ks	kus	3,000	29 040,00000	0,00	87 120,00	87 120,00	0,000
Celkem							0,00	87 120,00	87 120,00	0,000
							0,00	87 120,00	87 120,00	0,000
							0,00	87 120,00	87 120,00	0,000



Název stavby:

ZS Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny:

Vybavení nábytkem + slaboproud PC

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Požadavek investora a školy.

Popis změny :

Dovybavení nábytkem a slaboproud PC .Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné

Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi .

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%	
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	13 847 655,50 Kč	21%	
Cena změny	55 438,00 Kč	komentář	
Odpočet (bez DPH)	- 22 560,00 Kč		
Přípočet (bez DPH)	77 998,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	13 903 093,50 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		21%	

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební

Schvalují:

Za zhotovitele:

Schvalují:

Za autorský

Schvalují:

Za objednatele:

Schvalují:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou

odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	16.2.2021
Místo stavby:		
MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	IČO :	
GEFOS a.s. Praha	DIČ :	
Objednatel :	IČO :	
Statutární město Hradec Králové	DIČ :	
Zpracovatel :	IČO :	
	DIČ :	
Zhotovitel :	IČO :	25968807
MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	DIČ :	CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		55 438 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	55 438 Kč
DPH	21% činí :	11 642 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		67 080 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

16.2.2021

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

67 079,98

11 641,98
55 438,00


55 438,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	16.2.2021
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		40 048,00	48 458,08
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		15 390,00	18 621,90
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		0	0
CENA ZA STAVBU CELKEM			55 438	67 079,98
			55 438,00	67 079,98



Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: 
 Datum: 16. 2. 2021

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV		HSV								
oddíl M22..		Montáže slaboproudu - Pavilon C								
2	R	R-22014.	MONITOR (vícepráce pavilon C - II NP - PC učebna - rohová katedra)				25 558,00	0,00	25 558,00	0,000
							25 558,00	0,00	25 558,00	0,000
3	R	R-22015.	KLAVESNICE (vícepráce pavilon C - II NP - PC učebna - rohová katedra)	KS	2,000	6 369,60000	12 739,20	0,00	12 739,20	0,000
4	R	R-22016.	OPTICKÁ MYS (vícepráce pavilon C - II NP - PC učebna - rohová katedra)	KS	1,000	116,40000	116,40	0,00	116,40	0,000
5	R	R-22022.b	Operační systém - základní OS Windows 10 Home OEM na který lze navázat upgrade v rámci EDU licencí (vícepráce pavilon C - II NP - PC učebna - rohová katedra)	KS	1,000	60,00000	60,00	0,00	60,00	0,000
1	R	R-22022.c	Tiskárna - Epson L5190 , ink EcoTank (pavilon C - II NP - učebna PC)	KS	1,000	2 959,00000	2 959,00	0,00	2 959,00	0,000
6	R	R-22023.	POCITAC PRO UCITELE (vícepráce pavilon C , C 2.12, učebna PC - rohová katedra)	KS	1,000	8 078,00000	8 078,00	0,00	8 078,00	0,000
7	R	R-22024.b	patch panel do racku, CAT5E STP 1U, 24 port (vícepráce pavilon C - II NP - učebna PC)	KS	1,000	21 134,40000	21 134,40	0,00	21 134,40	0,000
9	R	R-22026.b	Interaktivní tabule - USB kabel D+M(vícepráce pavilon C - II NP - učebna PC)	ks	1,000	1 581,00000	1 581,00	0,00	1 581,00	0,000
8	R	R-22001	TISKARNA SITOVA (méněpráce)	ks	1,000	1 450,00000	1 450,00	0,00	1 450,00	0,000
Celkem				KS	-1,000	22 560,00000	-22 560,00	0,00	-22 560,00	0,000
							25 558,00	0,00	25 558,00	0,000

48 118,00

Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:****MATEX HK, s.r.o.****Zhotovitel:** Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Elektro , zámečnické kce. , nábytek , hromosvody , výztuž , dlažba .**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Požadavek investora a školy.

Popis změny :

Práce jsou provedeny dle přiloženého VV dle požadavků investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi .

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 13 903 093,50 Kč 21%

Cena změny 201 247,60 Kč komentář

Odpočet (bez DPH) - 67 746,00 Kč

Přípočet (bez DPH) 268 993,60 Kč

Celková cena změny (bez DPH) 201 247,60 Kč**Celková cena díla (bez DPH)** 14 104 341,10 Kč 21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora**Za zhotovitele:**

Schvaluji: dne:

Schvaluji: dne:

Za autorský dozor a GP**Za objednatele:**

Schvaluji: dne:

Schvaluji: dne:

**Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou
odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a**

Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 26.2.2021
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		201 248 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	201 248 Kč
DPH	21% činí :	42 262 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		243 510 Kč

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

201 247,60

201 247,60

42 262,00

243 509,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	26.2.2021
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		108 996,00	131 885,16
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		40 541	49 054

CENA ZA STAVBU CELKEM			149 537	180 939,29
			149 536,60	180 939,29

Pavilon B,C,D,E	51 711,00	62570,31
-----------------	------------------	-----------------

CELKEM	201 247,60	243509,596
---------------	-------------------	-------------------

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Elektro - silnoproud

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PC učebna II.NP C2.12 - elektromontáže-žaluzie

4 504,30 8 091,10 12 595,40 0,000

1	R		Jistič LTN 6B/1	ks	1,000	419,63596	0,00	419,60	419,60	0,000
2	R		Zapojení vodiče do o 2,5mm	ks	33,000	22,19979	0,00	732,60	732,60	0,000
3	R		Svorka řadová RSA 2,5	ks	10,000	35,15966	0,00	351,60	351,60	0,000
4	R		Svorka řadová RSA 2,5 bok	ks	1,000	27,59973	0,00	27,60	27,60	0,000
5	R		Svorka řadová doraz LR.35	ks	2,000	29,15972	0,00	58,30	58,30	0,000
6	R		Označení vývodů, zařízení	ks	1,000	69,95933	0,00	70,00	70,00	0,000
7	R		Kabel CYKY-J 5X1,5	m	58,000	41,27960	0,00	2 394,20	2 394,20	0,000
8	R		Krabice lištová 80X28T rozbočovací	ks	3,000	207,95800	0,00	623,90	623,90	0,000
9	R		Trubka SUPERMONOFLEX 1225	m	20,000	61,43941	0,00	1 228,80	1 228,80	0,000
10	R		Lišta vkladací LV 40/40	m	2,000	172,19834	0,00	344,40	344,40	0,000
11	R		Krabice lištová 80X28T	ks	3,000	92,39911	0,00	277,20	277,20	0,000
12	R		Podložka nehořlavá PI 80 22T	ks	3,000	69,11933	0,00	207,40	207,40	0,000
13	Pol		Žaluziové tlačítko umístěné na katedře, včetně rámečků apod.	ks	3,000	1 263,82783	3 791,50	0,00	3 791,50	0,000
14	R		Zatažení kabelu do ochranné trubky	m	20,000	37,43964	0,00	748,80	748,80	0,000
15	R		Vysekání kabelové rýhy 5X5	m	8,000	75,83927	0,00	606,70	606,70	0,000
16	Pol		PPV - pomocné, nepředvídané práce	%	6,000	118,79886	712,80	0,00	712,80	0,000

Učebna přírodopisu II.NP C2.06 - elektromontáže- přemístění rozvodnice,doplnění rozvodů katedra

4 931,70 28 157,90 33 089,60 0,000

17	R		ROZVODNICE BF 3/72C	ks	1,000	4 963,39219	0,00	4 963,40	4 963,40	0,000
18	R		Demontáž stávající rozvodnice	ks	1,000	972,35063	0,00	972,40	972,40	0,000
19	R		Jistič LTN 25B/3	ks	1,000	887,63145	0,00	887,60	887,60	0,000
20	R		Proudový chránič OFI 25/4/0,03	ks	1,000	1 611,34448	0,00	1 611,30	1 611,30	0,000
21	R		Jistič LTN 16B/1	ks	2,000	378,35636	0,00	756,70	756,70	0,000
22	R		Nulový můstek N7	ks	1,000	302,39709	0,00	302,40	302,40	0,000

23	R		Propojovací materiál rozvodnice	ks	1,000	2 171,97908	0,00	2 172,00	2 172,00	0,000
24	R		Přemístění původní náplně rozvaděče	ks	1,000	3 839,96301	0,00	3 840,00	3 840,00	0,000
25	R		Kabel CYKY-J 3X2,5	m	3,000	54,23948	0,00	162,70	162,70	0,000
26	R		Lišta vkladací LV 40/40	m	2,000	172,19834	0,00	344,40	344,40	0,000
27	Pol		Lišta vkladací LV 40/40 kryt ohybový	ks	1,000	24,35977	24,40	0,00	24,40	0,000
28	R		Lišta vkladací LV 40/40 kryt spojovací	ks	1,000	18,11983	0,00	18,10	18,10	0,000
29	R		Lišta vkladací LV 40/40 kryt koncový	ks	1,000	20,03981	0,00	20,00	20,00	0,000
30	R		Krabice lištová 80X28 2ZT	ks	2,000	94,55909	0,00	189,10	189,10	0,000
31	R		Rámeček distanční RT	ks	2,000	23,99977	0,00	48,00	48,00	0,000
32	Pol		Podložka nehořlavá PI 80 2ZT	ks	2,000	69,11933	138,20	0,00	138,20	0,000
33	Pol		Dvojzásuvka VP H3	ks	1,000	295,67715	295,70	0,00	295,70	0,000
34	Pol		Dvojzásuvka VP s přepěť ochrannou B1	ks	1,000	1 099,42941	1 099,40	0,00	1 099,40	0,000
35	Pol		Rámeček montážní pro svítidlo LED kabinet	ks	2,000	1 186,90857	2 373,80	0,00	2 373,80	0,000
36	Pol		Zapojení vodiče do o 2,5mm	ks	6,000	22,19979	133,20	0,00	133,20	0,000
37	R		Označení vývodů, zařízení	ks	4,000	69,95933	0,00	279,80	279,80	0,000

Revize rozšířeného zařízení

38	R		PPV - pomocné, nepředvídané práce	%	6,000	206,27801	0,00	1 237,70	1 237,70	0,000
39	R		Rámeček montážní pro svítidlo LED	ks	6,000	1 186,89190	0,00	7 121,40	7 121,40	0,000
40	R		Instalační lišty pro kabeláž včetně uchycení, komplet	m	7,000	106,07898	0,00	742,60	742,60	0,000

Ostatní náklady :

41	R		Stavební přípomoc	soub	1,000	2 488,29603	0,00	2 488,30	2 488,30	0,000
42	Pol		Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	soub	1,000	866,99165	867,00	0,00	867,00	0,000

Celkem

9 436,00 36 249,00 45 685,00 0,000

ROZPOCET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Zámečnické , výztuž, dlažba+malby, nábytek

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 2. 2021

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce: Pavilon C

		Kovové doplňkové konstrukce: Pavilon C					6 780,00	251,00	7 031,00	0,041
1	R	C-767222110-0.	MTZ ZABR SCHOD Z PROF DO ZDI -20kg/m	M	1,000	251,00000	0,00	251,00	251,00	0,000
2	R	H-55346676-1.	ZABRADLI 200x100x100 (branka v suterénu za výtahem)	KS	1,000	6 780,00000	6 780,00	0,00	6 780,00	0,041
Celkem							6 780,00	251,00	7 031,00	0,041

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Pavilon C - přírodopis - nábytek

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Řehoř P.

Datum: 26. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

oddíl 766 Konstrukce truhlářské:

							56 280,00	0,00	56 280,00	0,000
1	R	R-766400	SKRINKA S POLICEMI S DVIRKYCASTEC PROSKLENA (učebna přírodopisu - méněpráce 2 ks)	KS	-2,000	15 780,00000	-31 560,00	0,00	-31 560,00	-0,090
2	R	R-766400.	SKRINKA S POLICEMI S DVIRKYCASTEC PROSKLENA (učebna přírodopisu - vícepráce 2 ks, skříň na minerály)	KS	2,000	31 212,00000	62 424,00	0,00	62 424,00	0,090
3	R	R-766422	PRACOVNI STUL 1500/600/900 (učebna přírodopisu - méněpráce 1 ks)	KS	-1,000	32 280,00000	-32 280,00	0,00	-32 280,00	-0,058
4	R	R-766422.	PRACOVNI STUL 1500/600/900 (učebna přírodopisu - vícepráce 1 ks , demonstrační stůl)	KS	1,000	57 696,00000	57 696,00	0,00	57 696,00	0,058
Celkem							56 280,00	0,00	56 280,00	0,000

-63 840,00

120 120,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: dlažba, beton atd

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

oddíl 4

Vodorovné konstrukce:

							0,00	5 672,40	5 672,40	2,134
4	R	C-430321815-0	BETON SCHODIST ZELEZOVY POHLED C25/30 (vícepráce - oprava bet. soklu u zábradlí - výtahu : B - 0,4m3 , C - 0,12m3 , E - 0,35m3) 1,3*0,77	M3	0,870	6 520,00000	0,00	5 672,40	5 672,40	2,134

oddíl 61

Úpravy povrchů vnitřní:

							0,00	2 486,00	2 486,00	0,156
1	R	C-612401291-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -0,25M2 (vícepráce B - u výtahu - 4ksD: dílna 4ks , E přízemí 2ks)	KS	10,000	215,00000	0,00	2 150,00	2 150,00	0,146
3	R	C-612471413-0	UPRAVA VNITR STEN AKTIV STUK S DISP (vícepráce B - 1m2 , C - 1m2)	M2	2,000	168,00000	0,00	336,00	336,00	0,009

oddíl 771

Podlahy z dlaždic:

							13 358,40	23 126,40	36 484,80	1,280
12	R	C-771471024-0	LEP+SPAR SOKL KERAM SIK 200x100 V 100 (Pavilon B - 3m , C - 10m , D - 8m , E - 3mb) 3,45+2,8+3,45	M	24,000	96,00000	0,00	2 304,00	2 304,00	0,008

13	R	C-771571112-0	LEPENI+SPAR PODL KERAM HLADKE 300x300 (Pavilon B -5,2m2 , C - 25,1m2 , D - 2,5m2) 3,42*3,26-1,6*1,48	M2	32,800	468,00000	0,00	15 350,40	15 350,40	0,051
----	---	---------------	--	----	--------	-----------	------	-----------	-----------	-------

11	R	C-771579794-0	PRIPL PODLAHY KERAM ZA VYROV PODKLADU (Pavilon B -5,2m2 , C - 25,1m2 , D - 2,5m2)	M2	32,800	120,00000	0,00	3 936,00	3 936,00	0,197
----	---	---------------	--	----	--------	-----------	------	----------	----------	-------

16	R	C-998771102-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M (Pavilon B -5,2m2 , C - 25,1m2 , D - 2,5m2)	T	1,280	1 200,00000	0,00	1 536,00	1 536,00	0,000
----	---	---------------	--	---	-------	-------------	------	----------	----------	-------

14	R	H-59761541-1	DLAZ KER RAKO LB OBJ SK 82 TL 8MM (Pavilon B - 5,2m2 , C - 25,1m2 , D - 2,5m2) 8,78*1,1	M2	36,080	300,00000	10 824,00	0,00	10 824,00	0,722
----	---	--------------	---	----	--------	-----------	-----------	------	-----------	-------

15	R	H-59761722-1	SOKL KERAMICKY SK C VYSKA 8CM (Pavilon B -5,2m2 , C - 25,1m2 , D - 2,5m2)	M	26,400	96,00000	2 534,40	0,00	2 534,40	0,302
----	---	--------------	--	---	--------	----------	----------	------	----------	-------

Bourání konstrukcí:

							0,00	7 067,80	7 067,80	0,722
5	R	C-965081713-0	BOUR DLAZEB Z DLAZDIC KERAM 1CM 1M2 (Pavilon B - 5,2m2 , C - 25,1m2 , D - 2,5m2)	M2	32,800	154,00000	0,00	5 051,20	5 051,20	0,722
2,94*3,435										
6	R	C-979011212-0	SVISLA DOPR NOSENIM VYB HM ZA 1.PODL	T	0,722	620,00000	0,00	447,60	447,60	0,000
7	R	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT	T	0,722	512,00000	0,00	369,70	369,70	0,000
8	R	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	0,722	335,00000	0,00	241,90	241,90	0,000
9	R	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL	T	10,830	12,40000	0,00	134,30	134,30	0,000
10	R	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD	T	0,722	1 140,00000	0,00	823,10	823,10	0,000
Celkem							13 358,40	38 352,60	51 711,00	4,291

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben
Objekt: Elektro - hromosvody

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Řehoř P.

Datum: 26. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

oddíl M21 Montáže silnoproud:

							0,00	-3 906,00	-3 906,00	0,000
1	R	M-21-0	ELEKTROMONTAZE - HROMOSVOD	SOU B	-1,000	3 906,00000	0,00	-3 906,00	-3 906,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

10 447,90 12 061,80 22 509,70 0,101
10 447,90 12 061,80 22 509,70 0,101

17	741	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	30,000	49,50000	0,00	1 485,00	1 485,00	0,000
18	354	35441660.	podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4 - zemní pásek	kus	30,000	42,00000	1 260,00	0,00	1 260,00	0,002
19	354	35442090	tyč zemnicí 2 m FeZn D+M	kus	2,000	537,00000	1 074,00	0,00	1 074,00	0,019
21	741	741410051.	Montáž vedení uzemňovací-jiskřiště - drobný montážní a označovací materiál	kus	1,000	1 250,00000	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000
10	741	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	60,000	26,00000	0,00	1 560,00	1 560,00	0,000
11	354	35441077	drát D 8mm AlMgSi (musí být upřesněno dle skutečného stavu)	m	40,000	25,60000	1 024,00	0,00	1 024,00	0,040
12	354	35441073	Vodič FeZn o 10mm (musí být upřesněno dle skutečného stavu)	m	20,000	41,40000	828,00	0,00	828,00	0,020
5	741	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	14,000	89,20000	0,00	1 248,80	1 248,80	0,000
6	354	35442019	svorka uzemnění Cu k jímání tyči, 72x40 mm (SJ 1 - musí být upřesněno dle skutečného stavu)	kus	2,000	179,00000	358,00	0,00	358,00	0,001
7	354	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm (SS - musí být upřesněno dle skutečného stavu)	kus	5,000	10,40000	52,00	0,00	52,00	0,001
8	354	35431160	svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm ² (SU - musí být upřesněno dle skutečného stavu)	kus	5,000	36,20000	181,00	0,00	181,00	0,001
9	354	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn (SZ - musí být upřesněno dle skutečného stavu)	kus	2,000	32,70000	65,40	0,00	65,40	0,000

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: výztuž pavilon F

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Řehoř P.

Datum: 26. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

oddíl 3 Svislé konstrukce:

0,00 18 736,90 18 736,90 0,938

1	R	C-311361821-0	VYZTUZ NADZAKL ZDI NOSNYCH OCEL 10505 (vícepráce - navýšení armatury dle PD od projekce)	T	0,923	20 300,00000	0,00	18 736,90	18 736,90	0,938
---	---	---------------	--	---	-------	--------------	------	-----------	-----------	-------

Celkem

0,00 18 736,90 18 736,90 0,938

Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
 Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
 IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: VZT - pavilon A (WC dívky) , pavilon F

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Požadavek investora a školy.
Popis změny :

Práce jsou provedeny dle přiloženého VV dle požadavků investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi .

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%	
-------------------------------------	------------------	-----	--

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	14 104 341,10 Kč	21%	
---	------------------	-----	--

Cena změny	24 495,00 Kč	komentář	
-------------------	---------------------	-----------------	--

Odpočet (bez DPH)

Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH)	24 495,00 Kč	
-------------------------------------	---------------------	--

Celková cena díla (bez DPH)	14 128 836,10 Kč	21%
------------------------------------	-------------------------	-----

Smluvní termín dokončení díla:
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:
Za stavební dozor investora

Schvaluji: _____ dne: _____

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele

Schvaluji: _____ dne: _____

**Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou
 odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a**

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 28.2.2021
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		24 495 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	24 495 Kč
DPH	21% činí :	5 144 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNÉ DPH:		29 639 Kč

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Дата

Всего за период

Всего за период

Всего за период

Всего за период

Всего за период

Всего за период

Всего за период

Всего за период

24 495

24 495

5 143,95

29 638,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Název stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	28.2.2021
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		4 779,00	5 782,59
SO-02	Pavilon C		0,00	0,00
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		19 716	23 856
CENA ZA STAVBU CELKEM			24 495	29 638,95

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: VZT - WC dívky, pavilon F

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751. Vzduchotechnika - pavilon A - WC dívky

4 146,90 632,10 4 779,00 0,014

1	751	751111012.	Mtž ventilátoru axiálního nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	174,00000	0,00	174,00	174,00	0,000
2	429	42914102.	ventilátor axiální - DECOR 200 CZ - 13W IP44	kus	1,000	2 650,00000	2 650,00	0,00	2 650,00	0,000
3	751	751510013.	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2 (potrubí pozink-kruhové,čtyřhranné vč. tvarovek)	m	1,000	1 330,00000	942,90	387,10	1 330,00	0,013
4	751	751514611.	Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,035 m2	kus	1,000	71,00000	0,00	71,00	71,00	0,000
5	551	55128013.	klapka zpětná vsuvná RSKT 125	kus	1,000	554,00000	554,00	0,00	554,00	0,001

PSV Práce a dodávky PSV

11 556,00 8 160,00 19 716,00 0,167

751 Vzduchotechnika - pavilon F

11 556,00 8 160,00 19 716,00 0,167

6	751	751513031	Mtž potrubí plech skupiny III s přírubou tloušťky plechu 3,0 mm do 0,13 m2 čtyřhranné	m	12,000	408,00000	0,00	4 896,00	4 896,00	0,000
7	429	42982106	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2	m	12,000	637,00000	7 644,00	0,00	7 644,00	0,120
8	751	751514713	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 (tvarovky-kolena,výfukové kusy s pletivem)	kus	12,000	272,00000	0,00	3 264,00	3 264,00	0,000
9	429	42982203	kus přechodový čtyřhranný VZT Pz průřez do 0,13m2 (tvarovky-kolena,výfukové kusy s pletivem)	kus	12,000	326,00000	3 912,00	0,00	3 912,00	0,047

Celkem

15 702,90 8 792,10 24 495,00 0,181

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 19 smlouva o dílo č.CES 2020 012/S**Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:****MATEX HK, s.r.o.****Zhotovitel:**Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Plynová přípojka , pavilon F**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Požadavek investora a školy. Není součástí VV .

Popis změny :

Práce jsou provedeny dle přiloženého VV dle požadavků investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi .

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%	
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	14 128 836,10 Kč	21%	

Cena změny 123 683,20 Kč komentář

Odpočet (bez DPH)

Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH) 123 683,20 Kč**Celková cena díla (bez DPH)** 14 252 519,30 Kč 21%**Smluvní termín dokončení díla:****Konečný termín realizace díla je provedením této změny:****Za stavební dozor investora**

Schvaluji:

dne: 24.3.21

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:

Za objednatele:

Schvaluji:

dne: 24.3.2021

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou
odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Schvaluji:

dne:

Seznam příloh změnového listu:

Seznam technických příloh změnového listu:

Seznam výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Jednotlivá stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 13.03.2021
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		123 683 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	123 683 Kč
DPH	21% činí :	25 973 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		149 657 Kč

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: pavilon F

Objednatel: Staturární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV

723

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

104 188,70 14 294,50 118 483,20 0,469

104 188,70 14 294,50 118 483,20 0,469

1	721	723213204	Kohout přírubový kulový uzavírací DN 80 PN 16 do 200°C těleso sedá litina D+M	soubor	1,000	8 960,00000	8 253,40	706,60	8 960,00	0,033
2	731	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou (AnticorPlast páska 100mmx10m , 701-40)	soubor	4,000	474,00000	1 423,70	472,30	1 896,00	0,009
3	721	722111944	Oprava příruba kruhová přivařovací krk DN 80	ks	2,000	714,00000	982,70	445,30	1 428,00	0,009
4	731	733121165	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6 D+M	m	9,000	1 120,00000	7 134,50	2 945,50	10 080,00	0,068
5	312	31210015	elektroda svař. OK 48.05 pr.2 vaku D+M	100 kus	1,720	1 060,00000	1 823,20	0,00	1 823,20	0,011
6	731	733121168	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0 D+M	m	2,000	1 580,00000	2 448,30	711,70	3 160,00	0,021
7	731	733121226	Potrubí ocelové hladké bezešvé D 89x5,0 (izolované)D+M	m	2,000	1 300,00000	1 689,20	910,80	2 600,00	0,021
8	RFX	RFX.9200140	souprava upevňovací s páskou k expanzním nádobám KS 8-35 (AnticorPlast páska 100mmx10m , 701-40)	kus	4,000	242,00000	968,00	0,00	968,00	0,008
9	484	48466001	souprava upevňovací s páskou k expanzním nádobám 8 - 35 I (AnticorPlast páska 100mmx20m , 732-08)	sada	4,000	242,00000	968,00	0,00	968,00	0,008
10	552	55253858	přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMR-kus DN 100/80 (108x3,6-88,9x3,2) D+M	kus	1,000	3 730,00000	3 730,00	0,00	3 730,00	0,008
11	388	38822274	plynoměr membránový Qmax 16 m3/h, PN 0,05 MPa, DN 40 (plynoměrová skříň D+M)	kus	1,000	8 150,00000	8 150,00	0,00	8 150,00	0,004
12	731	734134727	Ventil přírubový pojistný (stoplovací zařízení DN 100)	soubor	1,000	43 200,00000	42 368,30	831,70	43 200,00	0,083
13	731	735222111	Registr trubkový hladký obloukový DN 100 (oblouk bezešvý K-3-90pr. 108x3,6mm) D+M	ks	9,000	1 670,00000	7 759,40	7 270,60	15 030,00	0,145
14	552	55253647	přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se sroubovým spojem U-kus DN 100 (SCHUCK SMU DN 100 PN 40)	kus	1,000	5 190,00000	5 190,00	0,00	5 190,00	0,011
15	552	55258548	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 200/100 (hrdlo ocel. zát. víčko , DN 100=108,9 RAVETTI) D+M	kus	1,000	11 300,00000	11 300,00	0,00	11 300,00	0,029

M

58M

Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických zařízení

0,00 5 200,00 5 200,00 0,000

0,00 5 200,00 5 200,00 0,000

Provedení tlakové zkoušky plynovodu (revize , tlaková zkouška,

úsek

1,000

5 200,00000

0,00

5 200,00

5 200,00

0,000

104 188,70 19 494,50 123 683,20 0,469