



## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2020 na stavební práce pod názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 – hydroizolace spodní stavby“ (dále jen smlouva).

### 1.1 Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce v rozsahu 1. – 4. etapy spočívající v:

- neprovedení opravy venkovních schodišť,
- neprovedení opravy obrubníků
- neprovedení ukončovací lišty nopové folie
- neprovedení prodloužení zahradního ventilu a osazení venkovní vpusti pod ventilem.

Tyto práce mají přímou vazbu na práce provádění v 5. etapě, na které objednatel uplatňuje výhradu. Podrobný popis změn je uveden ve změnovém list č. 7 viz příloha č. 1.

- 1.2 Shora označené méněpráce mají přímou vazbu na sjednané práce v rozsahu 5. etapě, avšak objednatel uplatnil výhradu sjednanou ve smlouvě a v zadávacích podmínkách tyto práce neprovádět, a proto strany ukončují smlouvu o dílo dokončení 1. – 4. etapy.

### 1.3 Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 1.2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Termín dokončení díla v rámci 3. a 4. etapy se ujednává na 124 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (oproti původně sjednanému termínu 120 dnů) z důvodů objednatel avizované výhrady k ukončení předmětu plnění smlouvy v rámci dokončovacích prací 1. – 4. etapy, kdy bylo nutno vymezit a zúčtovat veškeré stavební práce (vícepráce i méněpráce), které přímo souvisí s navazující neprováděnou pátou etapou tak, aby dílo bylo funkční jako dokončený celek způsobilý k užívání.

### 1.4 Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Původní cena díla	7 869 652,47 Kč	1 652 627,02 Kč	9 522 279,49 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	7 894 438,26 Kč	1 657 832,04 Kč	9 552 270,30 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2	8 127 456,20 Kč	1 706 765,80 Kč	9 834 222,00 Kč
Cena části A) 1., 2., 4. etapa dle Dodatku č.2	2 201 868,22 Kč	462 392,33 Kč	2 664 260,55 Kč
Cena neprováděných prací v části A) 1., 2., 4.,	-106 943,70 Kč	-22 458,18	-129 401,88 Kč
Cena neprováděných prací v části A) 5. etapa na základě uplatnění výhrady objednatele v zadávacích podmínkách a ve smlouvě dle Dodatku č. 3	- 3 878 451,90 Kč	- 814 474,90 Kč	- 4 692 926,80 Kč
Cena neprováděných prací v části C) 5. etapa na základě uplatnění výhrady objednatele v zadávacích podmínkách a ve smlouvě dle	- 290.487,00 Kč	- 61.002,27 Kč	- 351.489,27 Kč

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Dodatku č. 3			
<b>Cena Části A) 1., 2., 4. etapa dle dodatku č. 3</b>	2 094 924,52 Kč	439 934,15 Kč	2 534 858,67 Kč
<b>Celková cena dle dodatku č. 3</b>	<b>3 851 573,60 Kč</b>	<b>808 830,45 Kč</b>	<b>4 660 404,05 Kč</b>

Součet veškerých dodatečných prací činí 4,21% původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 1,92%.

### 1.5 Přípustnost změn

Strany konstatují, že neprováděné práce naplňují režim přípustné změny závazku podle § 222 odst. 2 ve spojení s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o uplatnění výhrady objednatele dle zadávacích podmínek, které učinil součástí smlouvy o dílo dle ujednání článku 2 odst. 3 smlouvy.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 71. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 23. 2. 2021.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

*Přílohy:*

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 7

*Za objednatele:*

*Ve Frýdku-Místku dne \_\_\_\_\_ 2021*

*Za zhotovitele:*

*V Ostravě dne \_\_\_\_\_ 2021*

RNDr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

Mgr. Pavel Malatinský  
jednatel