

# PŘÍLOHA 3, HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Name	Duration	Start	Finish	2019				2020				2021				2022			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2	STS - zpracování studie	150 days	01/11/18 09:00	31/03/19 09:00																
2a	STS - dopracování studie a zapracování úprav zadání	92 days	15/10/20 08:00	14/01/21 17:00																
3	DUR - zpracování dokumentace k odsouhlasení	140 days	15/01/21 09:00	04/06/21 09:00																
4	DUR - zajištění stanovisek DO	150 days	04/06/21 09:00	01/11/21 09:00																
5	DUR - zajištění vydání UR	90 days	01/11/21 09:00	30/01/22 09:00																
6	DUR - zajištění UR v PM	40 days	30/01/22 09:00	11/03/22 09:00																
7	DSP - zpracování dokumentace k odsouhlasení	140 days	01/11/21 09:00	21/03/22 09:00																
8	DSP - zajištění stanovisek DO	120 days	21/03/22 09:00	19/07/22 09:00																
9	DSP - zajištění vydání SP	90 days	19/07/22 09:00	17/10/22 09:00																
10	DSP - zajištění SP v PM	40 days	17/10/22 09:00	26/11/22 09:00																
11	DPS - dokumentace pro provedení stavby	165 days	19/07/22 09:00	31/12/22 09:00																

termíny jsou uvedeny v kalendářních dnech

celková doba zpracování díla: 1125 dní