

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2020/0738/OI_ORIP ze dne 16.6.2020



Název: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupená: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
Identifikační číslo: 002 34 516

Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted], Obor investic
[redacted] Odbor investic

Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu/ kód banky: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

Firma: **METALL QUATRO spol. s r.o.**
Sídlo - ulice, číslo: Vysoká Pec 600
Sídlo - PSČ, město: 431 59, Vysoká Pec
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, C 7746
Identifikační číslo: 61538213
Daňové identifikační číslo: CZ61538213

Banka: [redacted]
Číslo účtu / kód banky: [redacted]
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Miroslav Štýbr
Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]
Kontaktní adresa: **METALL QUATRO spol. sr.o., č.p. 600**
431 59 Vysoká Pec

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy objektu č.p. 2338 na mateřskou školu II“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 16.6. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XX. odst. 20.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech rozhodných skutečností vyjádřených ve vzájemně odsouhlasených změnových listech dojde ke změně Smlouvy, kterou dochází k úpravě postupu prací, stanoveného harmonogramu a termínu dokončení díla, a v neposlední řadě ke změně ceny za dílo.

3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

3.1. V článku Smlouvy – Článek IV. Doba plnění, se text odstavce 4.1 nahrazuje tímto novým zněním:

4.1 Zahájení realizace díla od předání a převzetí staveniště: 24. 06.2020
Termín kompletního dokončení díla: 20.10.2021

3.2. V článku Smlouvy – Článek IV. Doba plnění, se text odstavce 4.3 nahrazuje tímto novým zněním:

4.3 Časový nový harmonogram prací, v členění po týdnech, je přílohou č.2 tohoto dodatku jako její nedílná součást.

3.3. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	26 218 522,49 Kč
DPH ve výši	5 505 889,72 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	31 724 412,21 Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 576 828,39 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	1 594 114,88 Kč

III.
Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

Příloha č. 2 Nový harmonogram prací

V Kladně dne: **31. 05. 2021**

Ve Vysoké Peci dne: **26.5.2021**

objednatel

zhotovitel


Mgr. Miroslav Mrazek
náměstek primátora

.....
METALL QUATRO spol. s r. o.

Miroslav Štýbr

jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pec č.p. 600

431 59 Vysoká Pec

IČO 615 38 213 DIČ CZ61536213