


**SMLOUVA O DÍLO č. 4/2020**  
**uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění**  
**DODATEK Č. 3**

**I.1. Město Žďár nad Sázavou**

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : 


zastoupena : Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

( dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“ )

a


**I.2. Ing. POHANKA Leoš**

projektové a inženýrské služby

se sídlem  Nové Veselí

IČO : 45653054

DIČ : CZ5603151664

bankovní spojení : 

č.ú. : 

( dále jen „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“ )

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento

**d o d a t e k s m l o u v y č. 3 :**

**Oddíl II. - Předmět smlouvy**

**II.1.**

Předmětem dodatku této smlouvy je **prodloužení termínu předání projektové dokumentace z důvodu řešení rozšíření křižovatky do ulice Štursova vyžadující svolání dalšího 3. výrobního výboru.**

**Oddíl III. - Doba plnění**

**III.1.**

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději **do 31.8.2021** termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

**Oddíl X. – Podpisy smluvních stran**

Žďár nad Sázavou dne: 28.05.2021

Za objednatele:



V Novém Veselí dne: 28.5.2021

Za zhotovitele:

