



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: **08PU-002804**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

I/13 Děčín most ev. č. 13-085, opravy technologií SILKOT

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

| | |
|--|--|
| se sídlem | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | ██ |
| zastoupeno: | ██ |
| osoba oprávněná k podpisu smlouvy: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ██ ██ |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ██ ██ |
| e-mail, tel: | ██ ██ |
| e-mail, tel: | ██ ██ |

(dále jen „Objednatel“)

a

ASFALTEROS s.r.o.

| | |
|------------------------------|--|
| se sídlem | Slaměnickova 316/27, 614 00 Brno |
| IČO: | 29269997 |
| DIČ: | CZ29269997 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | C 69746 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| Bankovní spojení: | ██ |
| Zastoupen: | ██ |

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. IV. **Cena, odst. 1** Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací.

Původní znění:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

| | |
|-----------------|----------------------|
| Cena bez DPH: | 486 740,00 Kč |
| DPH: | 102 215,40 Kč |
| Cena včetně DPH | 588 955,40 Kč |

se nahrazuje novým zněním:

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena bez DPH: | 632 762,00 Kč |
| DPH: | 132 880,02 Kč |
| Cena včetně DPH: | 765 642,02 Kč |

Navýšení dle dodatku č. 1: 146 022,00 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Vzhledem k aktuálně zjištěným poškozením na mostě je nezbytně nutné navýšit počet m.j. výkazu výměr, jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy do 30% kladných změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací č. Objednatel **08PU-002804** zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1., přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.

Příloha:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2021.06.08 11:42:38
+02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.