

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava druhé části zděného oplocení v parku Marie Restituty“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2020/3940/ORIM/021/1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Statutární město Brno,
městská část Brno-sever**
Sídlo: 601 47 Brno, Bratislavská 70
zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
oprávněn k jednání ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí ORI
Telefon/fax, e – mail: [REDAKCE]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Banka: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel

CANDELA, s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 4956
sídlo: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
zastoupení: [REDAKCE] jednatel
oprávněn k jednání ve věcech smluvních [REDAKCE] jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]
tel, fax, e-mail: [REDAKCE]
IČ: 45476021
DIČ: CZ45476021
Banka: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen *zhotovitel*)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/3940/ORIM/021 uzavřené dne 02.12.2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění díla se vyskytly skutečnosti, které mají vliv na termín plnění díla. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.05.2021 vyplynulo, že z důvodu pandemie COVID nastal problém se zhoršeným zásobováním materiálu nutným pro výrobu a montáž stavebních prací a příslušenství.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění **čl. III. Smlouvy o dílo s názvem „Doba plnění“**:
Termín ukončení vnějších stavebních prací
a předání předmětu veřejné zakázky: **nejpozději do 30.06.2021**
3. Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku III. smlouvy o dílo č.2020/3940/ORIM/021.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 02.12.2020 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.
6. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří harmonogram prací.

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 8/82. dne 26.05.2021.


28. 05. 2021

V Brně dne

28. 05. 2021

V Brně dne

Za zhotovitele:



.....
Oprávněná osoba za zhotovitele:

společnosti CANDELA, s.r.o.

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
členka rady
Bratislavská 70, 601 47 BRNO



.....
Oprávněná osoba za objednatele:

členka RMC Brno-sever

Příloha: harmonogram prací

Harmonogram stavby: 10928 Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

Zhotovitel : Candela s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2021			květen 2021				červen 2021						
				2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
10928	Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno	12.04.2021	30.06.2021														
10	Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno	12.04.2021	30.06.2021														
10928/01	Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno	12.04.2021	30.06.2021														
1	Zemní práce	19.04.2021	11.05.2021														
2	Základy a zvláštní zakládání	12.05.2021	19.05.2021														
3	Svislé a kompletní konstrukce	20.05.2021	04.06.2021														
6	Úpravy povrchu, podlahy	07.06.2021	21.06.2021														
9	Ostatní konstrukce, bourání	19.04.2021	30.04.2021														
99	Staveništní přesun hmot	21.04.2021	30.06.2021														