

**DODATEK č.1**  
**č. SPA –2016-800-000051/1**

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby : **Přetížení kanalizační stoky DN350 ul.Nádražní, Aš**  
uzavřené dne 5.4.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

**SMLUVNÍ STRANY:**

**CHEVAK Cheb, a.s.**

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Zastoupena: Ing. Steffenem Zagermannem – předsedou představenstva

IČO 49787977, DIČ CZ49787977

Bankovní spojení: KB Cheb , č.ú.ú. 14102331/0100

Zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: **Ing. Václav Šmíd**, vedoucí technicko-investičního odd.

Zástupce při jednání ve věcech provozních: **Ing. Jan Adámek**, vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ODEHNAL – STAVO s.r.o.,**

se sídlem Podhradí 42, PSČ 352 01,

IČ 25246208, DIČ CZ25246208,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni  
v oddíle C, vložce 12575

Zastoupen **Otakar Odehnal**, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB – Aš 78-2102160207/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: Otakar Odehnal jednatel společnosti

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Ing. Petr Farka, ekonom společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

**UZAVŘELY TENTO DODATEK K**

**S M L O U V Ě O D Í L O :**

**1. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení a rozsahu díla dle rozpočtu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č.SPA-2016-800-000051

**2. Změny smlouvy**

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2016-800-000051 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

**2.1. Článek 3. Čas plnění** odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. b) ukončení, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do **30.9.2016**

**2.2. Článek 4. Cena** celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 1. činí částku:

Základní cena bez DPH

4 093 338,84 Kč

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2016-800-000051 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.

3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

### 4. Přílohy:


Příloha č.1: Změnový list více a méněprací


V Chebu, dne 24 -08- 2016

V Podhradí, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

  
.....  
Ing. Steffen Zagermann  
předseda představenstva

  
.....  
Otakar Odehnal  
jednatel společnosti

**CHEVAK Cheb, a.s.**<sup>5</sup>  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

## Změnový list č.1

S:	Více a méněpráce
----	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>19 920,80</b>
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 188,5*0,65/50 v celé délce výkopu průměr: :	m2	2,45050 2,45050	65,26	159,92
2	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm 186,615*1,5/50 průměr v celé délce: :	m2	5,59850 5,59850	78,96	442,06
3	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l 3*20*7	h	420,00000 420,00000	45,65	19 173,00
4	115100001RAA	Pohotovostní soprava na výšku 10 m, do 500 l 3*20	den	60,00000 60,00000	71,52	4 291,20
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 145,26+85,26+4,526	m3	235,04600 235,04600	189,63	44 571,77
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	145,26000	158,96	23 090,53
7	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	85,62000	189,62	16 235,26
8	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	4,52600	562,32	2 545,06
9	151101101R00	Pažení a zezepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-96,52600	55,42	-5 349,47
10	151101102R00	Pažení a zezepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	-893,52400	79,52	-71 053,03
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-96,52600	15,26	-1 472,99
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-893,52400	45,26	-40 440,90
13	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	230,88000	47,15	10 885,99
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 235,4060-29,3366	m3	206,06940 206,06940	31,99	6 592,16
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 167,83*0,3*0,7*0,6 obsyp výtlaku: : 28*0,45*0,65 elektro kabely: :	m3	29,33660 21,14660 8,19000	130,62	3 831,95
16	583311013R	Kamenivo těžené frakce 0/16 29,3366*1,998 koeficient: :	t	58,61450 58,61450	109,50	6 418,29
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				<b>18 981,32</b>
17	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm 122,525/50 pol.č.1: :	m2	2,45050 2,45050	245,63	601,92
18	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 279,9225/50 pol.č.2: :	m2	5,59850 5,59850	248,96	1 393,80
19	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 327,00000	12,80	16 985,60
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>				<b>14 878,36</b>
20	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 15,26 obetonování výtlaku, přeložek a kan. potrubí: :	m3	15,26000 15,26000	843,73	12 875,32
21	59224011R	Prstenec ke krytu šachty AR 625x60 62,5x6x10 cm	kus	1,00000	63,23	63,23
22	59224012R	Prstenec ke krytu šachty AR 625x80 62,5x8x10 cm	kus	3,00000	69,45	208,35

23	59224013R	Prstenec ke krytu šachty AR 625x100 62,5x10x10 cm	kus	2,00000	76,41	152,82
24	5922405391R	Skruž šachty SR-M 1000 x 250 PS/DEHA	kus	2,00000	789,32	1 578,64
Díl: 96		Bourání konstrukcí				295 740,71
25	130901121	Bourání základů z betonu prostého 188,5*1,25*1,1 průměr 1,25*1,1 v celé délce: : položka převzata z SOD: :	m3	259,18750 259,18750	1 141,03	295 740,71
Díl: 97		Prorážení otvorů				152 627,40
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 259,1875*2 pol.č.39+40+41: : 2,4633+1,6172	t	522,45550 518,37500	14,29	7 465,89
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 522,4555*28 řízená skládka Chocovice: :	t	14 628,75400 14 628,75400	3,68	53 833,81
28	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 123,165/50 pol.č.2: :	t	2,46330 2,46330	150,00	369,49
29	979990103R00	Poplatek za skládku suti - bet. znečištěný zeminou 259,1875*2 koeficient: :	t	518,37500 518,37500	175,00	90 715,63
30	979990103R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo 80,860/50 po.č.1: :	t	1,61720 1,61720	150,00	242,58

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
1	Zemní práce	HSV		19 920,80
5	Komunikace	HSV		18 981,32
8	Trubní vedení	HSV		14 878,36
96	Bourání konstrukcí	HSV		295 740,71
97	Prorážení otvorů	HSV		152 627,40
Cena celkem				502 148,59

S:	Rekapitulace	
	Původní cena dle rozpočtu	3 591 190,25 Kč
	Změnový list č.1	502 148,59 Kč
	<b>Nová cena</b>	<b>4 093 338,84 Kč</b>