

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“)**

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/019/1

číslo smlouvy zhotovitele: 19-181.230

Název akce:

Jankovcova, Praha 7, č. akce 999321

Smluvní strany:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená:

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Milan Zach , ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, TDS

(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349 DIČ: CZ 25793349

zapsán u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6088

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0100

Zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudymovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Společnost zastupují dva členové představenstva, z toho vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ota Heller

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Szabó

email pro účely fakturace: romana.visingerova@sudop.cz

(dále též jako „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava rozsahu plnění díla a s tím spojená úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny.

Důvodem úpravy rozsahu plnění díla je, že v průběhu zpracování dokumentace ve stupni DUR (dále jen „**DUR**“) došlo ze strany organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy (dále jen „**ROPID**“) a Městské části Praha 7 (dále jen „**MČ Praha 7**“) ke změně požadavků ohledně umístění autobusových zastávek, a tyto požadavky nebyly v souladu s řešením původně navrženým v technické studii na rekonstrukci Jankovcovy ulice (Jankovcova, Praha 7, č. akce 999321 – studie realizovatelnosti) zpracované v roce 2016-2017 (dále jen „**Technická studie**“), ze které se při zpracování DUR vycházelo. Řešení navržené v Technické studii bylo schváleno na výrobním výboru konaném dne 17.7.2019 a dále dne 29.8.2019. Avšak na základě požadavku ROPID ze dne 6.3.2020, č.j. 0273/20/TP a usnesení MČ Praha 7 ze dne 3.3.2020, č.j. 0147/20/R bylo přistoupeno k úpravě umístění zastávek ze zálivu do jízdního pruhu. Umístění zastávek v zálivech bylo odsouhlaseno po debatě na výrobním výboru ze dne 29.8.2019. Dále bylo ze strany příslušného Odboru životního prostředí zamítnuto kácení některých stromů. Tyto změny a s nimi související vícepráce mají mimo jiné za následek skutečnosti níže uvedené:

- úprava 6 zastávek ze zálivů do zastávky v jízdním pruhu,
- úprava rozmístění parkovacích míst v celé délce zálivu a navazujících úsecích na základě obecných požadavků MČ Praha 7 (celkově se jednalo o přidání 15 parkovacích míst, úpravu 2 vjezdů),
- doplnění stromořadí do uvolněného místa po zálivech,
- revize a úprava vedení veřejného osvětlení v místech zastávkových zálivů (6 x cca 50m),
- revize a úprava odvodnění zpevněných ploch – úprava a rozmístění uličních vpustí a přípojek v místě zálivů a navazujících ploch.

Z výše uvedeného vyplývá potřeba přeprojektování původně navrženého řešení. Toto přeprojektování zahrnuje kompletní úpravu všech zasažených příloh v projektu (technická zpráva, stavební situace, vzorové řezy, charakteristické řezy v jednotlivých stavebních objektech, tj. SO 101 a SO103). Dále je s touto úpravou spojena úprava všech výkresů, kde je zobrazena podkladová situace s novým návrhem, tj. koordinační a katastrální situační výkres, speciální situační výkres – koordinované stavby, Situace záborů) v rozsahu 6x cca 50m skutečné délky, nová potřeba koordinace se všemi inženýrskými sítěmi (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení a vedení elektrorozvodů).

Potřeba těchto změn a s tím souvisejících víceprací vyvstala v důsledku okolností, které nemohl objednatel ani zhotovitel jednat s náležitou péčí předvídat, a proto se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu plnění a ceny tak, jak je podrobně specifikováno dále v tomto dodatku č. 1.

I. Předmět Dodatku

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

Původní cena bez DPH:	1 765 000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	495 800,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:	2 260 800,00 Kč

Podrobný rozpis víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst dle Dodatku 30% původní hodnoty závazku.
3. Čl. VI. odst. 2. Smlouvy se mění následovně:

2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

Email zhotovitele pro elektronickou fakturaci: romana.visingerova@sudop.cz.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Podrobný rozpis víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2021.06.04
14:29:12 +02'00'

**Tomáš
Slavíček**

Podepsal Tomáš Slavíček
DN: cn=Tomáš Slavíček, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email=tomas.slavicek@sudop.cz
Datum: 2021.05.11 07:47:43
+02'00'

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva

Filip Hájek

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.06.07
12:08:03 +02'00'



Chrastil
02'00'

Ing. Martin Chrastil
člen představenstva

"Jankovcova, Praha 7, č. akce 999321 - vypracování PD a zajištění IČ" - DUR

Služba	Část	Přílohy	
Projektové práce DÚR	Souhrnné části	Souhrnná a technická zpráva Koordinační situace včetně koordinační činnosti	
	Objekty pozemních komunikací (číselná řada řada objektů 100)	SO 101 Jankovcova v úseku Argentínská - U Uranie SO 103 Jankovcova v úseku U Uranie - Dělnická	
	Vodohospodářské objekty (číselná řada objektů 300)	SO 301 Dešťová kanalizace - stoka A SO 302 Dešťová kanalizace - přípojky UV	
	Elektro a sdělovací objekty (číselná řada objektů 400)	SO 401 Přeložka a ochrana kabelů PRE VN SO 402 Přeložka a ochrana kabelů PRE NN SO 411 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů CETIN SO 412 Přeložka a ochrana kabelů T-Mobile SO 421 Veřejné osvětlení	
	Objekty trubních vedení (číselná řada objektů 500)	SO 521 STL plynovod Jankovcova ul.	
	Inženýrská činnost ÚR	Inženýrská činnost	Projednání s DOSS Projednání se SIS Aktualizace pasportu inženýrských sítí
		Kompletační a planografické práce	
		Celková cena díla (Kč)	
	DPH 21% (Kč)		
	Celková cena díla s DPH (Kč)		

Zdůvodnění:

Úpravy a vícepráce vznikly na základě projednání dokumentace na základě konceptu PD, který byl řádně projednán na výrobních výběrech. Úpravy spočívají v přeprojektování křižovatky ulic Varhulíková x Jankovcova x Pflivozní a souvisejících objektů přeložek inženýrských sítí. V červenci letošního roku došlo k projednání konceptu úprav (viz výše) za účasti investora, kde byla odsouhlasena změna a vypořádání všech sporných vyjádření (IPR Praha, Praha 7, ROPID atd.). Další úpravy bylo nutné provést na základě vyjádření odboru životního prostředí ke kácení, kde bylo zamítnuto kácení některých stromů, dále nových koordinovaných staveb souvisejících investorů (PVS) atd. S ohledem na množství zásadních změn v projektu bylo nutné znovu obeslat větší část dotčených orgánů státní správy a správců tech. infraz.

V Plzni dne 10.12.2020