

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 346/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

██████████, ředitel sekce technické
██████████, ředitel sekce technické
██████████, vedoucí oddělení realizace
investic
██████████, referent oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

živnostenský list:

tel.: ██████████

č.: Ž/9658/2017/HŘ/1029913/3

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie protipovodňových opatření pro akci: „**Protipovodňová opatření na Bezdrevském potoce v Netolicích v úseku ř.km 26,00 – 27,2**“ ze dne 25. 2. 2021.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu a zvýšení ceny díla z důvodu rozšíření díla na základě požadavku objednatele o rozbor odtokových poměrů na Melhutce

v úseku před soutokem s Bezdrevským potokem. Zejména průchod povodňové vlny přes tři nádrže (Velký hrbovský, Malý hrbovský a Podroužek), které nebyly zahrnuty v původním rozsahu díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v následujícím termínu:

- **Předání finální podoby variantní studie zástupci objednatele: nejpozději do 18. 6. 2021.**

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	147 000,00 Kč
navýšení dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	16 000,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	163 000,00 Kč

(slovy: sto šedesát tři tisíc korun českých).

- a) Zajištění hydrologických dat ČHMÚ (rybník Mnich – povodňová vlna)
15 000 Kč
- b) Aktualizace a rozšíření 2D modelu záplavového území – stávající stav
24 000 Kč
- c) Koncepční návrh protipovodňových variant (do 3 variant včetně) včetně posouzení na hydraulickém modelu. Součástí bude i posouzení a návrh opatření rybníka Mnich
85 000 Kč
- d) Propočet celkových nákladů jednotlivých variant
8 000 Kč
- e) Analýza majetkových vztahů
8 000 Kč
- f) Závěrečné vyhodnocení, tisk, jednání a prezentace
7 000 Kč
- g) rozbor odtokových poměrů na Melhutce, včetně zajištění hydrologických dat
16 000 Kč

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Boršově nad Vltavou dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Děták