

**DODATEK Č.4 SMLOUVY O DÍLO ORM/179/2015**  
**Na zhotovení stavby „Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova**  
**2612-2614“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel :** Město Havlíčkův Brod  
 580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
 statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města  
 IČO : 00267449  
 DIČ : CZ00267449

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou  
 Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou  
 statutární zástupce : Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý, Marie Dušková  
 - jednatelé společnosti  
 IČO : 620 28 081  
 DIČ : CZ 620 28 081  
 bank. spoj. : Komerční banka, a.s., pobočka Ledec nad Sázavou  
 číslo účtu : 2792220237/0100  
 tel. : 569 731 200

*dále jen zhotovitel*

Tento dodatek mění a upravuje následující ustanovení uzavřené smlouvy o dílo:

**II.**

Mění se článek V. cena díla, takto:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:


<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 811 352,00 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>1 021 703,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>7 833 055,00 Kč</b>

**III.**

- Ostatní smluvní ujednání, které se tímto dodatkem nemění, zůstávají v platnosti beze změny.
- Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 20.2.2017 usnesením č. 173/17.
- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 21.2.2017


  
 -----  
 Mgr. Jan Tecl MBA

starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 1.3.2017

  
 -----  
**ATOS spol. s r.o.**  
 HUSOVO NÁM. 139  
 LEDEČ NAD SÁZAVOU  
 IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081  
 tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VP\_7\_Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614  
Objekt: VZ\_17\_2015\_VP/MP - Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614  
Část: VZ\_17\_2015\_VP/MP\_7 - Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova  
2612-2614  
JKSO: Reynkova 2612-2614, Havlíčkův Brod  
Místo: CC-CZ: 06.02.2017  
Datum: 06.02.2017  
Objednatel: IČ: 00267449  
Město Havlíčkův Brod DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 62028081  
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou DIČ: CZ62028081  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
Kateřina Šrámková DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 33 386,64  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 33 386,64**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	33 386,64	5 008,00

**Cena s DPH v CZK 38 394,64**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP\_7\_Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614  
Objekt: VZ\_17\_2015\_VP/MP - Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614  
Část: **VZ\_17\_2015\_VP/MP\_7 - Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614**  
Místo: Reynkova 2612-2614, Havlíčkův Brod Datum: 06.02.2017  
Objednatel: Město Havlíčkův Brod Projektant:  
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel: Kateřina Šrámková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>33 386,64</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	33 386,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 386,64
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>33 386,64</b>

# ROZPOČET

Stavba: VP\_7\_Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614  
Objekt: VZ\_17\_2015\_VP/MP - Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614  
**Část: VZ\_17\_2015\_VP/MP\_7 - Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614**  
Místo: Reynkova 2612-2614, Havlíčkův Brod Datum: 06.02.2017  
Objednatel: Město Havlíčkův Brod Projektant:  
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel: Kateřina Šrámková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**33 386,64**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**33 386,64**

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**33 386,64**

1	K	78391716R_1	Nátěr betonové podlahy v suterénech vč. penetrace_č.p. 2612	m2	71,070	167,00	11 868,69
2	K	78391716R_2	Nátěr betonové podlahy v suterénech vč. penetrace_č.p. 2613	m2	65,570	167,00	10 950,19
3	K	78391716R_3	Nátěr betonové podlahy v suterénech vč. penetrace_č.p. 2614	m2	63,280	167,00	10 567,76

