



Dodatek č. 3

Č. 9121000048

ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem

Č. 9119000187

(dále jen Dodatek)

I. Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

součást: Správa účelových zařízení ČVUT

adresa: Vaníčková 315/7, 160 17 Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ 68407700

bankovní spojení: [REDACTED], Komerční banka a.s.

zastoupená: [REDACTED], ředitelem

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Klient“)

a

ENESA a.s.

sídlo/místo podnikání: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva, [REDACTED],
místopředsedou představenstva, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], členkou představenstva;
společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva

(dále jen „ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)



II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 08. 2019 Smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 11. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2020 („dále jen „Smlouva“). Z důvodu komplikací a prodloužení stavebního řízení na vydání stavebního povolení pro dokončení opatření „SO 4.2. Masarykova kolej – Rekonstrukce zdrojů“, které nastaly mimo vliv ESCO, je nutný posun termínu dokončení příslušného opatření. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem č. 3 mění takto:
2. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 3 a tvoří přílohu tohoto Dodatku.
3. Příloha č. 4 Smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 4 a tvoří přílohu tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěr

1. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Klient a 2 ESCO.
2. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že příloha č. 3 Dodatku obsahuje obchodní tajemství, její zveřejnění by mohlo poškodit ESCO.

Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.

Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 25 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO.

O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.



Přílohy

Přílohy č. 3 Smlouvy Cena a její úhrada – nové znění

Přílohy č. 4 Smlouvy Harmonogram realizace projektu – nové znění

Za Klienta:

V Praze, dne 31.5. 2021

Za ESCO:

V Praze, dne 31.5. 2021

██████████
ředitel SÚZ ČVUT

██████████
předseda představenstva
ENESA a.s.

██████████
místopředseda představenstva
ENESA a.s.



Příloha č. 4

Harmonogram realizace projektu

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno i upřesnění harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné zprávy dle čl. 5 smlouvy.

Základní termíny:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1.9.2019 | - | podpis smlouvy |
| 1.9.2019 – 28.2.2020 | - | etapa I (6 měsíců) - přípravné a projekční práce a předběžné činnosti, ověření stavu dle čl.5 smlouvy, zpracování projektové dokumentace a rozpočtu |
| 1.3.2020 | - | žádost o stavební povolení na činnosti vyžadující toto povolení |
| 30.4.2020 | - | předpokládaný termín vydání stavebního povolení |
| 1.3.2020 – 30.9.2020 | - | etapa II a– dodávka a montáž opatření nevyžadujících stavební povolení (úpravy topných systémů a areálových rozvodů tepla, systémy MaR, NDRS, výměna ventilů, úsporná opatření na osvětlení, VZT jednotkách a na vodě) |
| 1.5.2020 – 15.12.2020 | - | etapa II a – dodávka a montáž opatření vyžadujících stavební povolení (zateplovací práce, výměna oken, nové plynové zdroje) |
| 1.5.2020- 31.5.2021 | | etapa II b – dodávka a montáž opatření SO 04.2 Rekonstrukce zdroje tepla |
| 15.12.2020 | - | etapa II a. – dokončení realizace úsporných opatření v objektech, předání a převzetí díla, vystavení faktury za dílčí etapu II a. |
| 30.9.2021 | - | etapa II b. – dokončení realizace úsporného opatření SO 04.2 Rekonstrukce zdroje tepla předání a převzetí díla, nabytí právních mocí kolaudačních rozhodnutí, vystavení faktury za dílčí etapu II b. |
| 1.10.2020 | - | etapa III – zahájení vyhodnocování úspor v souladu se smlouvou |
| 1.10.2020 –15.12.2020 | - | etapa III – optimalizace nastavení systémů MaR |
| 1.1.2021 | - | etapa III – zahájení garancí ESCO za úsporu, zahájení splátek díla |
| 31.12.2031 | - | etapa III – ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení díla |

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých areálech bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých areálů a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených areálů.