

## Dodatek č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

2. **Zhotovitel:**

**TALPA RPF, s. r. o.**

Sídlo: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava Kunčičky  
Zastoupená: Ing. Čestmírem Klusem, jednatelem společnosti  
IČO: 64615391  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

### II. Podstatné skutečnosti

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 10. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany**“ (dále jen „smlouva o dílo“ a „dílo“).
2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy o dílo, která spočívá v optimalizaci některých částí díla s ohledem upřesnění potřebných vlastností díla pro bezproblémový provoz rybochovného hospodářství Koryčany. Současně se změnou předmětu díla se mění i cena díla. Změna předmětu díla, včetně jejího vlivu na cenu díla, je podrobně popsána ve změnovém listu č. 2. Kopie změnového listu bez jeho příloh tvoří přílohu tohoto dodatku. Změnový list č. 2 byl podepsán oběma smluvními stranami a tyto každá disponují jedním originálním výtiskem a nemají o jeho obsahu spory.

### III. Změna smlouvy o dílo

1. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) **Článek II. odst. 4 smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:**  
*Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č.2, jehož kopie (bez příloh) tvoří přílohu dodatku č. 2.*
  - b) **Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:**

*Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

*Cena části díla bez DPH*

*Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany - odchovné rybníčky a sádky*

*19 819 822,76 Kč*

*Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany – líheň*

*19 856 811,59 Kč*

*Celková cena za dílo bez DPH*

*39 676 634,35 Kč.*

2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že změnou ceny dle smlouvy o dílo popsané v tomto dodatku jsou beze zbytku vypořádány veškeré jejich vzájemné nároky a nemají vůči sobě z titulu změn díla uvedených ve změnovém listu č. 2 žádných dalších pohledávek.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

Přílohy: - Změnový list č. 2 – kopie (bez příloh)

V Brně dne: 2. 6. 2021

V \_\_\_\_\_ dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel



Číslo smlouvy objednatele: 2211/2019-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: STA-1750-19

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: „Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany“

Místo stavby: areál Povodí Moravy, s.p. – vodního díla Koryčany, který je určen k odchovu sladkovodních ryb. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a stavebním povolením ( parc. č. 2109/1, 2109/3, 2115/1, 2115/4, 2122/1, 2122/3, 2121, 736/4 v k.ú. Koryčany )

Objednatel : Povodí Moravy, s.p.  
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

Zhotovitel: TALPA-RPF, s.r.o.  
Sídlo: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
v oddílu C, vložce 14263  
Zastoupený: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem společnosti  
IČO: 64615391  
DIČ: CZ64615391  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

Autorský dozor: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.  
Sídlo: Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
v oddílu C, vložce 15504  
Zastoupený: Ing. Milanem Bartolšicem, jednatelem  
IČO: 607 10 063  
DIČ: CZ60710063  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: XXXXXXXXXX

## 2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

- a) Z důvodu posílení zdroje přívodu vody do líhně, musí být provedena úprava přívodního potrubí ve štole přehrady spočívající v zaslepení a propojení potrubí DN63. Finanční rozsah 9 735,00 Kč. Viz. příloha a)
- b) Z důvodu posílení zdroje přívodu vody do líhně, musí být provedeno propojení přívodních rozvodů DN 150 do sádek s rozvodem DN 110 do líhně. Finanční rozsah 84 925,00 Kč. Viz. příloha b)
- c) Z důvodu funkčnosti musí být posílen rozvod vzduchu v hale a pod přístřeškem líhně. Finanční rozsah 12 180,00 Kč. Viz. příloha c)
- d) Z důvodu funkčnosti musí být posílen rozvod vody v hale a pod přístřeškem líhně. Finanční rozsah 45 425,00 Kč. Viz. příloha d)

## 3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

- a) Jedná se o posílení zdroje přívodu vody do líhně. Viz. foto příloha e)
- b) Jedná se o posílení zdroje přívodu vody do líhně. Viz foto a vyjádření projektanta příloha f)
- c) Z důvodu funkčnosti provozu je nutné provést. Viz foto příloha g)
- d) Z důvodu funkčnosti provozu je nutné provést. Viz foto příloha g)

Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany – líheň  
CZ.10.2.102/2.2/1.0/19\_014/0000922 – body a), b), c), d),

Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany - odchovné rybníčky a sádky  
CZ.10.2.102/2.2/1.0/19\_014/0000921

## 4. Vyjádření autorského dozoru:<sup>1</sup>

- a) Souhlasím s touto změnou z provozních důvodů - posílení zdroje vody do líhně
- b) Souhlasím se změnou jakožto vhodnějším řešením z provozních a technologických důvodů.
- c) Souhlasím se změnou z provozních důvodů.
- d) Souhlasím se změnou z provozních důvodů.

## 5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

- a) Toto řešení je vhodnější z provozních důvodů.
- b) Toto řešení je vhodnější z provozních a technologických důvodů.
- c) Toto řešení je vhodnější z provozních důvodů.
- d) Toto řešení je vhodnější z provozních důvodů.

---

<sup>1</sup> Je-li AD ustanoven

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S provedením souhlasím. Jejich provedení povede k zajištění potřebných parametrů pro bezproblémový provoz a zajištění všech současných standardů pro provoz rybochovného hospodářství Koryčany.

7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( včetně odůvodnění ):

Jedná se o změnu dle ustanovení § 222 odst. 4, celková změna činí 0,4 % z celkové zakázky, dle tohoto změnového listu.

V Brně dne 19. 5. 2021

V Brně dne 19. 5. 2021

Autorský dozor

Technický dozor stavebníka

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

V Brně dne 19. 5. 2021

Projektový manažer

[Redacted signature]

V Brně dne

V Brně dne 2. 6. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele

Oprávněný zástupce objednatele