

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2066 uzavřené dne 25. 11. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gočárova 760 - oprava pěti bytových jednotek**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx

Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	WN service s.r.o.
Sídlo	Labská 725, 533 04 Sezemice
Zastoupený	Bc. Petrem Novotným, jednatelem
Telefon	xxx
Email:	xxx
IČ	02687631
DIČ	CZ02687631

Zapsána v obchodním rejstříku u KS soudu v HK, oddíl C, vložka 33291

Bankovní spojení xxx.
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, jednatel, xxx

xxx, jednatel, xxx

xxx, stavbyvedoucí, xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace prací a změně předmětu díla, se mění termín díla a platební podmínky, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2021 formou tohoto dodatku č. 2.

II.

1. Rozšiřuje a doplňuje se původní znění čl. II., odst. 2. „Předmět smlouvy“ o tento text:

Dílo se doplňuje o změnu předmětu smlouvy o dílo zahrnující vícepráce a méněpráce, ke kterým došlo změnami v provádění díla.

- i. V nebytovém prostoru č. 503 v 1. NP bude provedena část elektroinstalace, která bude vedena z rozvodů společných prostor, budou doplněny domácí telefony, provedena výmalba (neuvedeno v PD).

- ii. V nebytovém prostoru č. 501 ve 2. NP bude vyměněna dřevěná příčka u WC. (Pol. nemohla být autorem PD posouzena.) Následně bude provedena výmalba.
 - iii. V bytové jednotce ve 3. NP bude odstraněna nivelační stěrka a bude repasována stávající keramická dlažba (chybějící pol. v soupisu prací, která nemohla být autorem PD posouzena).
2. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Zhotovitel provede a předá
- I. bytové jednotky v 5., 6. NP a půdní prostory nejdéle do: 14. 6. 2021
 - II. bytové jednotky ve 2., 3. a 4. NP a NP č. 501 nejdéle do: 21. 6. 2021
 - III. nebytový prostor č. 503 (vč. vyklizení staveniště) nejdéle do: 28. 6. 2021
3. Původní text první věty odst. 1. čl. VI. „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, a to na základě šesti faktur (pět dílčích a jedna konečná).
Den uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitelem vystavené 5. faktury je totožné s datem účinnosti tohoto dodatku č. 2.“

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 9. 6. 2021

.....
za zhotovitele
Bc. Petr Novotný
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 9.6.2021