



Došlo na právní oddělení ČZU dne:

PO 573/2021

07. 06. 2021

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2021

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

1) **Objednatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

zástupce ve věcech technických: xxxx

bank. spojení: xxxx

č. ú.: xxxx

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2) **Zhotovitel:** RYTA s.r.o.

Sídlo: Bezručova 1159, Nové Město, 337 01 Rokycany

Zastoupený: Eduardem Rytířem, jednatelem

bank. spojení: xxxx

č. ú.: xxxx

IČO: 26354870

DIČ: CZ26354870

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14940

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi Smluvními stranami dne 15. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba parkoviště před kolejí A v areálu Objednatel v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Parkoviště BUS před kolejí A“ (dále jen „Stavba“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 4.5 ve spojení s odst. 4.3 Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je s ohledem na vznik nepředvídatelných okolností nezbytné zajistit provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Současně bude odečtena cena neprovedených prací a dodávek.
- 2) Rozsah dohodnutých změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, je definovaný obsahem změnových listů č. 1 – 3, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 3) Na základě víceprací a méněprací dle přílohy tohoto Dodatku se cena za dílo uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy snižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce následovně:
 - méněpráce celkem: 54.091,92 Kč bez DPH
 - vícepráce celkem: 342.633,97 Kč bez DPH

- **cena víceprací po odečtení méněprací: 288.542,05 Kč bez DPH.**

Celková hodnota změn závazku činí: 396.725,89 Kč bez DPH.

4) Cena za zhotovení díla uvedená v čl. IV odst. 4.1 Smlouvy tedy činí nově celkem částku ve výši **2.538.875,36 Kč bez DPH.**

Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

5) Zhotovitel se zavazuje, že provedení výše uvedených víceprací nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení prací dle Smlouvy.

6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě tohoto Dodatku řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Tento Dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
- 3) Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

1. Změnové listy č. 1 – 3

Zhotovitel:

V Rokycanech dne **27 -05- 2021**

RYTA s.r.o.

Eduard Rytíř, jednatel




Objednatel:

V Praze dne **27 -05- 2021**

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

Prověřeno právním odd. ČZ v Praze
HK

Stavba: PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY V AREÁLU ČZU Zhotovitel: RYTA, s. r. o. Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: ABCD Studio, s.r.o. TDS: ESTE Design & Consulting, s. r. o.	ZL č.	1		
Charakter ZL: vícepráce/méněpráce				
NAZEV ZL: Úprava kanalizace				
Odůvodnění ZL: 1) Méněpráce a vícepráce v rozsahu: Během realizace bylo po odkrytí svrchních vrstev zaměřeny stávající sítě. Byla prověřena možnost uložení ležatého potrubí kanalizace nad stávající kanalizací. 2) Vícepráce v rozsahu: V rozpočtu a výkazu výměr ZTI nebyly provzorčovány součty buněk do celkového součtu				
Nové řešení: Byla provedena úprava podélného profilu kanalizace dle zaměřených skutečností. Při tomto řešení vychází hloubka uliční vpusti 98cm, což nesplňuje normový požadavek na minimální krytí kanalizace. Dále není dodržena minimální svislá vzdálenost mezi kolektorem a novým kanalizačním potrubím – norma požaduje 100mm, v podélném profilu vychází 64mm. Na tyto skutečnosti byl investor upozorněn a s touto variantou řešení souhlasí.				
Původní řešení v PD: Výškové řešení v projektu kanalizace vychází z hloubek jednotlivých sítí dle normy ČSN 736005 a z podkladů od ČZU				
Odkaz na PD:				
Kalkulace ZL ve smyslu SoD:				
	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz příložený položkový rozpočet o počtu tří stran	kpl	1	-17 513,50	-17 513,50 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby				-0,78%
PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín				
Dne: 25.5. 2020	za dodavatele:	VALDUJAS	Podpis:	
Vyjádření TDS				
Dne: 25.5. 2020	za TDS:		Podpis:	
Vyjádření projektanta/ vliv na PD				
Dne: 2020	za projektanta:		Podpis:	
Vyjádření objednatele				
Dne: 25.5. 2020	za objednatele:		Podpis:	
ZÁVĚR: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okol nemají vliv na termín dokončení díla				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	kód INV	PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY V AREÁLU ČZU
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 001	Úprava kanalizace

Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 16521 Praha 6	IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
-------------	---	----------------------------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-17 513,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-17 513,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 513,50 CZK
Základní DPH	21 %	-3 677,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-21 191,34 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne 20.05.2021



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	ODEČÍTANÉ POLOŽKY				120 655,00	5,36
	NAVÝŠENÉ POLOŽKY				103 141,50	4,58
Cena celkem					-17 513,50	-0,78

Položkový rozpočet

S:	Parkoviště pro autobusy v areálu ČZU, Kamýčká ul., Praha 6 - Suchbát					
O:						
R:	D.1.4.a	Zdravotecnika				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		ODEČITANÉ POLOŽKY				120 655,00
1		uliční vpust DN400/150 ze ŽB, včetně mříže pojezdové D400, hl. 2,05m, včetně dodávky a montáže	soubor	1 00000	18 500,00	18 500,00
2		vypouštění asfaltového krytu komunikace v místě výkopu přípojky kanalizace, včetně podkladových vrstev	m ²	15,80000	580,00	9 164,00
3		vyspravení asfaltového krytu komunikace v místě výkopu přípojky kanalizace, včetně podkladových vrstev dle stávající skladby	m ²	15,80000	850,00	13 430,00
4		výkop rýhy pro nové potrubí kanalizace a šachty	m ³	38,00000	872,00	33 136,00
5		zához výkopu vytěženou zemínou	m ³	38 00000	600,00	22 800,00
6		záporové pažení výkopu, výkop bude pažen od hloubky 1,2m	m ²	63,00000	375,00	23 625,00
Díl:		NAVÝŠENÉ POLOŽKY				103 141,50
7		vypouštění dlažby parkoviště v místě výkopu přípojky kanalizace, včetně podkladových vrstev	m ²	15 80000	480,00	7 584,00
8		vyspravení dlažby v místě výkopu přípojky kanalizace, včetně podkladových vrstev dle stávající skladby	m ²	15,80000	750,00	11 850,00
9		uliční vpust DN400/150 ze ŽB, včetně mříže pojezdové D400, hl. 0,98m, včetně dodávky a montáže	soubor	1 00000	10 500,00	10 500,00
10		ležaté potrubí PVC DN150, včetně tvarovek, včetně dodávky a montáže - nesčítající se položka	bm	68,10000	1 075,00	73 207,50
Celkem						-17 513,50
Poznámky uchazeče k zadání						
Způsob měření dle cenové soustavy URS.						

Stavba:	ČZU – Parkoviště BUS před kolejí A	ZL č.	2
Zhotovitel:	RYTA, s. r. o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	ABCD Studio, s. r. o.		
TDS:	ESTE Design & Consulting, s. r. o.		

Charakter ZL: vícepráce / méněpráce

NÁZEV ZL: Sanace pláň

Odůvodnění ZL:

Po provedených statických hutnicích zkoušek v úrovni -0,500 mm byla zjištěna nízká únosnost pláň (spraše) Z důvodu dodržení předepsané únosnosti zemní pláň v PD byla navržena sanace pláň.

Nové řešení:

Sanace pláň byla navržena v rozsahu výměny podloží za vhodný, dobře zhutnitelný materiál (betonový recyklát frakce 0-63 mm). Na základě rozhodnutí na KD č 2 ze dne 31. 3. 2021 a předchozího posudku posudku geotechnika z akce ČZU - Rekonstrukce a rozšíření parkoviště u KTV byla stanovena hloubka sanace betonovým reklátem v tl 400 mm (úroveň -0,500 až -0,900 mm).

Původní řešení v PD:

Projektem byla předpokládána zemina, která po zhutnění splní požadavek $E_{def2}=45\text{MPa}$ při $E_{def2}/E_{def1}<2,5$ V případě pokud by zhutněná pláň nespĺnila požadavek byl pro zhotovitele v technické zprávě uveden popis jak postupovat

Kalkulace ZL ve smyslu SoD:

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Sanace pláň viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stránky	kpl	1	230 547,37	230 547,37

CELKEM Kč (bez DPH):

230 547,37

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

10,25%

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne 25. 2021

za dodavatele Ing. Miloš Valdhans

Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne 25. 2021

za TDS: Ing. Tomáš Zindl

Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne 2021

za projektanta Ing. Arch. Barbora Paždziol Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne 25. 2021

za objednatele Ing. Josef Kúrka

Podpis:

ZÁVĚR: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, stavební práce nemají vliv na termín dokončení díla

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

RYTA s r o

Bezručova 1159 Nové Město 337 01 Rokycany

IČO 26354870

CZU parkoviště BUS u koleje A - sanace pláně - cenová nabídka

název : Sanace pláně parkoviště							
č.p.	Název položky	MJ	výměra	jednot. cena	cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně
1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř 3 objemu do 100 m ³	m ³	43,90	872,00 Kč	36 277,31 Kč	8 038,24 Kč	46 315,55 Kč
2	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř 3	m ⁴	43,90	31,00 Kč	1 360,78 Kč	285,76 Kč	1 646,54 Kč
3	Nakládání vykopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	43,90	283,00 Kč	12 422,57 Kč	2 608,74 Kč	15 031,31 Kč
4	Vodorovně přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m ³	43,90	374,00 Kč	16 417,10 Kč	3 447,59 Kč	19 864,70 Kč
5	Uložení sypání na skládky	m ³	43,90	72,00 Kč	3 160,51 Kč	683,71 Kč	3 824,22 Kč
6	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	ř	79,02	650,00 Kč	51 363,00 Kč	10 786,23 Kč	62 149,23 Kč
7	Podklad z bet. recyklátu po ztuhnutí tloušťky 10 cm frakce 0-63 (mírná vsivky)	m ²	438,86	185,00 Kč	81 207,60 Kč	17 053,60 Kč	98 261,20 Kč
8	Přesun hmot. pozemní komunikace kryt dlaždicí	ř	175,59	150,00 Kč	26 338,50 Kč	5 531,09 Kč	31 869,59 Kč
celkem					230 547,37 Kč	48 414,95 Kč	278 962,32 Kč

vypracoval Ing M Valdhans
dne 24.3.2021

Stavba:	ČZU – Parkoviště BUS před kolejí A	ZL č.	3
Zhotovitel:	RYTA, s. r. o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	ABCD Studio, s. r. o.		
TDS:	ESTE Design & Consulting, s. r. o.		

Charakter ZL: vícepráce / méněpráce

NÁZEV ZL: ÚPRAVA KOMUNIKACE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, MOBILIÁŘ A VO

Odůvodnění ZL:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající komunikace v návaznosti na parkovací záliv kolmo na kolej A je velmi nerovná a je nutné ji výškově upravit. Dále bylo zjištěno, že v rozpočtu stavby chybí místo pro přecházení ke koleji A a ve výkazu jsou špatně uvedené rozměry kabelu VO a zemních prací, které vznikly revizí dokumentace způsobenou dodatečnými úpravami pro PČR v průběhu projednávání projektu s DO. Při KD č. 6 ze dne 28. 4. 2021 bylo rozhodnuto, že zhotovitel nebude dodávat mobiliář ani základové konstrukce pro mobiliář.

Nové řešení:

Dojde k úpravě části komunikace a chodníku pro vybudování místa pro přecházení. Rozsah a způsob provedení dle dohody s objednatel. Nebude dodáván mobiliář z důvodu rozhodnutí objednatel.

Původní řešení v PD:

Projekt předpokládal rovinu v napojení asfaltových ploch. V rozpočtu a výkazu výměr nejsou uvedeny rozměry pro místo pro přecházení a jsou uvedeny rozměry z původní varianty VO, které vyplynuly z dodatečných úprav při projednávání s PČR.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD:

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Úprava komunikace asfalt	kpl	1	33 580,25	33 580,25
Místo pro přecházení u koleje A	kpl	1	17 411,35	17 411,35
Mobiliář	kpl	1	-36 578,42	-36 578,42
Veřejné osvětlení - VO	kpl	1	61 095,00	61 095,00

CELKEM Kč (bez DPH):

75 508,18

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

3,36%

PŘÍLOHY ZL: položkový rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne 15.5. 2021

za dodavatele Ing. Miloš Valdhans

Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne 27.7. 2021

za TDS Ing. Tomáš Zindl

Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne 25.7. 2021

za projektanta Ing. Arch. Barbora Paždziol Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne 21.5.2021

za objednatele Ing. Josef Kúrka

Podpis:



ZAVĚR: dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvidatelných okolností, stavební práce nemají vliv na termín dokončení díla

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

RYTA s r o

Bezručova 1159 Nové Město 337 01 Rokycany

IČO: 26354870

CZU parkoviště BUS u koleje A - Úprava komunikace asfalt - cenová nabídka

název : Úprava komunikace asfalt		MJ	výměra	jednot. cena	cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně
č.p.	Název položky						
1	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	16,00	155,00 Kč	2 480,00 Kč	520,80 Kč	3 000,80 Kč
2	Vybourání asfaltového krytu komunikace	m ²	14,50	580,00 Kč	8 410,00 Kč	1 766,10 Kč	10 176,10 Kč
3	Postřik infiltrační kationtovánní emulzí v množství 1 kg/m ²	m ²	14,50	42,00 Kč	609,00 Kč	127,89 Kč	736,89 Kč
4	Asfaltový beton vrstva ohrusna ACC 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	14,50	895,00 Kč	12 977,50 Kč	2 725,28 Kč	15 702,78 Kč
5	Spojná spára nábjem nového živičného povrchu na stávající za lepja s 15 mm tl 25 mm s	m	16,00	135,00 Kč	2 160,00 Kč	453,60 Kč	2 613,60 Kč
6	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,75	650,00 Kč	1 787,50 Kč	375,38 Kč	2 162,88 Kč
7	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,75	20,00 Kč	55,00 Kč	11,55 Kč	66,55 Kč
8	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,75	205,00 Kč	563,75 Kč	118,39 Kč	682,14 Kč
9	Příplatek za uložení na skládce (skladkovně) odpadu asfaltového bez oehu kod odpadu 170 302	t	2,75	1 500,00 Kč	4 125,00 Kč	866,25 Kč	4 991,25 Kč
10	Preručení hmoti pro pozemní komunikace s krytem z kámeně mchennickým betonovým nebo	t	2,75	150,00 Kč	412,50 Kč	86,63 Kč	499,13 Kč
celkem					33 580,25 Kč	7 051,85 Kč	40 632,10 Kč

RYTA s r o

Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany

IČO: 26354870

ČZU parkoviště BUS u koleje A - Místo pro přecházení - cenová nabídka

název: Místo pro přecházení u koleje A		MJ	výměra	jednot. cena	cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně
č.p.	Název položky						
1	Rezaní stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	6,00	155,00 Kč	930,00 Kč	195,30 Kč	1 125,30 Kč
2	Rozebrání dlažby komunikace pro pěší - ručně	m ²	2,68	121,00 Kč	324,28 Kč	68,10 Kč	392,38 Kč
3	Odstředění podkladu ze ŠD pod dlažbou	m ²	2,68	281,00 Kč	753,08 Kč	158,15 Kč	911,23 Kč
4	Odstředění podkladu živého hl do 100 mm	m ²	1,25	281,00 Kč	351,25 Kč	73,76 Kč	425,01 Kč
5	Vytřídění obrub silničních	m	5,00	125,00 Kč	625,00 Kč	131,25 Kč	756,25 Kč
6	Hloubení jam nezapažených v hornině tř 3	m ³	0,56	872,00 Kč	484,83 Kč	101,81 Kč	586,65 Kč
7	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř 3	m ³	0,56	31,00 Kč	17,36 Kč	3,65 Kč	21,01 Kč
8	Vodorovné přemíslení do 1000 m výkopku/sypání z hloubky hl 1 až 4	m ³	0,56	374,00 Kč	209,44 Kč	43,98 Kč	253,42 Kč
9	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	0,56	283,00 Kč	158,48 Kč	33,28 Kč	191,76 Kč
10	Uložení sypání na skládky	m ³	0,56	72,00 Kč	40,32 Kč	8,47 Kč	48,79 Kč
11	Příplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,10	650,00 Kč	715,00 Kč	150,15 Kč	865,15 Kč
12	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ²	m ²	1,25	42,00 Kč	52,50 Kč	11,03 Kč	63,53 Kč
13	Vyspravení krytu komunikací po překopach plochy do 15 m ² lým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m ²	1,25	1 084,00 Kč	1 355,00 Kč	284,55 Kč	1 639,55 Kč
14	Slyšná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s přejezdem	m	12,00	135,00 Kč	620,00 Kč	340,20 Kč	1 000,20 Kč
15	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,38	650,00 Kč	243,75 Kč	51,19 Kč	294,94 Kč
16	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,38	20,00 Kč	7,50 Kč	1,58 Kč	9,08 Kč
17	Nakládání suli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,38	205,00 Kč	76,88 Kč	16,14 Kč	93,02 Kč
18	Příplatek za uložení na skládce (skladkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17C 302	t	0,38	1 500,00 Kč	562,50 Kč	118,13 Kč	680,63 Kč
19	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kylem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	3,58	150,00 Kč	536,25 Kč	112,61 Kč	648,86 Kč
20	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m ²	2,68	392,00 Kč	1 050,56 Kč	220,62 Kč	1 271,18 Kč
21	Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	2,68	369,00 Kč	988,92 Kč	207,67 Kč	1 196,59 Kč
22	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m ²	2,68	28,40 Kč	76,11 Kč	15,98 Kč	92,09 Kč
23	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	1,50	369,00 Kč	553,50 Kč	116,24 Kč	669,74 Kč
24	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m ²	1,13	468,00 Kč	528,84 Kč	111,06 Kč	639,90 Kč
25	Osazení sjičného obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,00	495,00 Kč	2 475,00 Kč	519,75 Kč	2 994,75 Kč
26	obrubník betonový silniční najezdový 1000x150x150mm	m	5,00	410,00 Kč	2 050,00 Kč	430,50 Kč	2 480,50 Kč
27	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5,00	30,00 Kč	150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč
28	Vodorovné dopravní značení dělicí čary souvislé š 125 mm bílý plast	m	5,00	95,00 Kč	475,00 Kč	99,75 Kč	574,75 Kč
celkem					17 411,35 Kč	3 656,38 Kč	21 067,73 Kč

RYTA s r o

Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany

IČO 26354870

ČZU parkoviště BUS u koleje A - Mobiliář - cenová nabídka

název : Mobiliář		MJ	výměra	jednot. cena	cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně
č.p.	Název položky						
1	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,179	3 380,00 Kč	-605,02 Kč	-127,05 Kč	-732,07 Kč
2	Zřízení bednění základových patek	m2	2,43	315,00 Kč	-765,45 Kč	-160,74 Kč	-926,19 Kč
3	Odstranění bednění základových patek	m2	2,43	65,00 Kč	-157,95 Kč	-33,17 Kč	-191,12 Kč
4	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	ks	1,00	750,00 Kč	-750,00 Kč	-157,50 Kč	-907,50 Kč
5	odpadkový koš dle specifikace v PD	ks	-1,00	8 900,00 Kč	-8 900,00 Kč	-1 889,00 Kč	-10 789,00 Kč
6	Montáž lavičky stabilizací kotvení šrouby na pevný podklad	ks	2,00	1 950,00 Kč	-3 900,00 Kč	-819,00 Kč	-4 719,00 Kč
7	lavička parková dle specifikace v PD	ks	2,00	10 750,00 Kč	-21 500,00 Kč	-4 515,00 Kč	-26 015,00 Kč
celkem					-36 578,42 Kč	-7 681,47 Kč	-44 259,89 Kč

RYTA s r o

Bezručova 1155, Nové Město 337 01 Rokycany

IČO 26354870

ČZU parkoviště BUS u koleje A - VO - cenová nabídka

název : VO		MJ	vyměra	jednot. cena	cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně
č.p.	Název položky						
1	Kabel CYKY 4x10	m	23,000	135,00 Kč	3 125,00 Kč	652,05 Kč	3 757,05 Kč
2	Uzemňovací drát FeZn d=10mm	m	23,00	30,00 Kč	690,00 Kč	144,90 Kč	834,90 Kč
3	Výkop volný terén 350x800mm	m	30,00	775,00 Kč	23 250,00 Kč	4 882,50 Kč	28 132,50 Kč
4	Zahoz. nutnění kabelové trasy	m	30,00	560,00 Kč	16 800,00 Kč	3 528,00 Kč	20 328,00 Kč
5	Pískové kabelové lože o tloušťce 200mm	m	30,00	550,00 Kč	16 500,00 Kč	3 465,00 Kč	19 965,00 Kč
6	Foše vyzrazna š 33 cm	m	30,00	26,00 Kč	750,00 Kč	157,50 Kč	907,50 Kč
celkem					61 095,00 Kč	12 829,95 Kč	73 924,95 Kč