

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 3. 2021, č. smlouvy objednatele: : E618-S-831/2021/ŠNE, č. smlouvy zhotovitele: 16-21

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

„Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Brandýs silnice D10)“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

d) **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-831/2021/ŠNE, č. smlouvy zhot. 16-21, uzavřené dne 4. 3. 2021, (dále jen "Smlouva") je:

1. Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy:

V souladu se zadáním byla prověřena úprava železničního svršku a spodku v km 5.2 - 5.8 pro výhledovou rychlost 80 km/h ve dvou navazujících protisměrných obloucích těsně za mostem, kde je nyní rychlost 40 km/h. Tato úprava byla zadavatelem (Stavební správa západ a GŘ O6) odsouhlasena, protože se jedná o kvalitativní zlepšení tohoto úseku tratě a tento úsek je dodatečně přiřazen k projektu rekonstrukce tohoto mostu. Jedná se o rekonstrukci cca 650 m železničního svršku a spodku nad původně plánovaný rozsah včetně rekonstrukce 2 propustků, které jsou touto změnou vedení tratě dotčeny. Odhad zvýšení ceny stavby o tuto část představuje v cenách SPOŽESu cca 20 mil. Kč. Z tohoto důvodu se upravuje cena díla, harmonogram a platební podmínky.

2. Úprava ceny Díla:

V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena se navýšuje o 1.120.000,- Kč bez DPH. Toto navýšení se promítá do všech částí projektové dokumentace (ZP, DUSP, PDPS). Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí cca 21,74 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění:

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění 1. a 2. dílčí etapy, termín plnění uvedených dílčích etap se posouvá u každé o 1 měsíc, z původního termínu u 1. DE do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy na termín nový, do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a u 2. DE z původního termínu do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy na termín nový, do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Úprava platebních podmínek.

Vzhledem k navýšení ceny Díla a aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2, čl. 5, odst. 5. 1 a 5.2, čl. 6 odst. 6.2.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	ZP dle ZTP k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní ZP se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol

3. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad)	Schválení ZP v CK MD	Schvalovací protokol
4. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD	Inženýrsko geologické průzkumy	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh technického řešení DUSP, včetně EH k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD	Biologický průzkum Dendrologický průzkum Hluková studie Rozptylová studie Průzkum kontaminace stavebních ploch	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání DUSP, vč. EH se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, prokazatelné doložení rozeslání dokumentace na DOSS a prokazatelné doložení rozeslání dokumentace na vlastníky dotčených nemovitostí	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od schválení ZP v CK MD	Koncept žádosti o spolufinancování stavby; Aktualizace záměru projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol
10. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Odevzdání DUSP, vč. dokladové části, Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
11. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol
12. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části; s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
13. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od podání žádost o stavební povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
14. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
15. Dílčí etapa	(předpoklad 12/2022-12/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2023</u> (v závislosti na zahájení 15. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- ruší se čl. 5., odst. 5.1 a, 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	5.151.000,- Kč
Navýšení ceny díla dle D1	+1.120.000,- Kč
Celková cena Díla dle SOD a D1	6.271.000,- Kč
DPH (základní sazba)	1.316.910,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	7.587.910,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████ Kč
DPH (základní sazba)	██████████ - Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	██████████ Kč

b) Cena za zhotovení DUSP a PDPS bez autorského dozoru činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████ Kč
DPH (základní sazba)	██████████ Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	██████████ - Kč

c) Cena za zhotovení autorského dozoru činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████ Kč
DPH (základní sazba)	██████████ Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	██████████ - Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. Základní služby na zpracování ZP, DUSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zpracování ZP a Doprovozní dokumentace stavby dle Směrnice MD dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění	hod	████	████	████
2.	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████
3.	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████
4.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	██	████	████
5.	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	██	████	████

6.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7.	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
8.	Definitivní odevzdání DUSP (6ks) a PDPS (6ks), dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
9.	Definitivní odevzdání ZP (2x), DUSP (8x) a PDPS (8x), dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

B. Dodatečné služby na zpracování ZP, DUSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
10.	Zajištění mapových podkladů	km			■
11.	Geodetické práce	km			■
12.	Inženýrsko geologický průzkum	hod			■
13.	Biologický průzkum viz ZTP bod 4.10.2.1	hod			■
14.	Dendrologický průzkum viz ZTP bod 4.10.2.2	hod			■
15.	Hluková studie viz ZTP bod 4.10.2.3. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.10.2.4 ZTP.	hod			■
16.	Rozptylová studie viz ZTP bod 4.10.2.5. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.10.2.6 ZTP.	hod			■
17.	Průzkum kontaminace stavebních ploch viz ZTP bod 4.10.2.7. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.10.2.8 ZTP.	hod			■
18.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
19.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			■
20.	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.1.8 ZTP.	hod			■
21.	Aktualizace záměru projektu a EH dle požadavků VTP a ZTP. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 6.1.9 ZTP.	hod			■

22.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			██████
23.	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP. Vyhrazeno jako změna závazku ze smlouvy viz bod 4.1.8 ZTP.	hod			██████
24.	Zpracování 3D vizualizací dle bodu 4.1.7 ZTP				██████
25.	Propagace	hod			██████
Celkem za doplňkové služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

C. Cena za výkon autorského dozoru





















Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
26.	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	██	██	██████

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se čl. 6., odst. 6.2. písm. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████ ██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████

	P	
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		
10. Dílčí etapa		
11. Dílčí etapa		
12. Dílčí etapa		
13. Dílčí etapa		
14. Dílčí etapa		
15. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		

	Pol. č. 26 – 100%	
Celkem:	6. 271.000,-	7.587.910,-

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.
(podepsáno elektronicky)

Date: 2021-06-04 10:46:42
Foxit Reader Version: 9.7.2

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1635165

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: be0bb51d-98dd-49c1-a234-4421d9d7d133

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.06.2021 15:32:03



ee6f317d-5399-4b86-86e9-4f34351937d5