

DODATEK Č.2

ke kupní smlouvě uzavřené dne 3.3.2021

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „kupující“)

a

2. INTERDEKOR HP s.r.o.

Se sídlem: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
Zastoupena: Petrem Horákem, jednatelem; Mgr. Petrem Staškem, prokuristou
IČ: 25367498
DIČ: CZ25367498
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 205078119/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 15446

(dále jen „prodávající“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany této smlouvy uzavřely dne 3.3.2021 kupní smlouvu, jejímž předmětem je „**Vybavení interiéru HDS v budově „S“** v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. (dále jen „zboží“).

Smluvní strany se na základě vzniku více a méně prací dohodly na změně kupní ceny za dílo uvedené v čl. IV. Kupní smlouvy. Původní cena bude navýšena o částku ve výši 113 733,- Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 2 811 942,- Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předvídat při podpisu Kupní smlouvy. Podrobná specifikace dodávky zboží je uvedena v Příloze č. 2 tohoto dodatku (položkový rozpočet).

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1: Změnový list

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Ve Frýdku-Místku dne:

V Těrlicku dne:

za kupujícího
Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel

za prodávajícího
Mgr. Peter Stašík
prokurista

Protokol o změně díla

Změnový
list č.1

Předmět díla:	Vybavení interiéru HDS v budově „S“		
Objekt:			
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	INTERDEKOR HP s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
<p>Popis změny:</p> <p>Změny rozměrů a záměna položek po zaměření skutečného provedení stavby dle přiložené tabulky změn.</p> <p>Záměna typů dávkovačů desinfekce z důvodu zvýšených nároků na užívání. Změna potahové látky sedacího nábytku na základě zkušeností investora z jiných oddělení. Jedná se o náhrady za vyšší kvalitu s dopadem na cenu s vyčíslením v položkovém rozpočtu.</p> <p>Nové položky, vznikly na základě požadavku investora a nebyly součástí projektové dokumentace.</p> <p>Genové rozdíly upravuje příloha s položkovým rozpočtem více a méně prací.</p>			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil: Ing. Radim Zym		
	náklady na změnu bez DPH		113733,- Kč
	Výše DPH - sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		Kč
	čerpaní za uplynulé období		
	výše čerpání touto změnou		
termíny	Termín realizace změny:	Po zveřejnění dodatku v Registru smluv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez dopadu do celkového termínu dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Radim Zym		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Mgr. Peter Stašik		
	TDI:		
	Projektant: Interdekor HP s.r.o.		
	Objednatel Ing. Jan Jelínek		
Objednatel (statutární zástupce): Ing. Tomáš Stejskal, MBA			
přílohy	Přílohy: Tabulkový rozpočet Obrazová dokumentace záměny dávkovačů		