

DODATEK č. 1
ke
SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 29/04/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	[REDAKCE]
Ve věcech technických:	[REDAKCE]
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	[REDAKCE]
č. účtu:	[REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)	
Název zhotovitele:	Společnost II/150 Prostějov - Přerov
Se sídlem:	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
	„Správce“ nebo „Společník“
	PORR a.s.
Se sídlem:	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO:	43005560
DIČ:	CZ46005560
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Zastoupený:	[REDAKCE]
	„ Společník 2“
	OHL ŽS, a.s.
Se sídlem:	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
IČO:	46342796
DIČ:	CZ46342796
daňový režim:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava, na základě plné moci
Osoby oprávněné jednat ve věcech	
- technických:	[REDAKCE]

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 09/02/OVZ-ORI/2020 ze dne 22. 10. 2020 jejímž předmětem je zhotovení stavby „II/150 Prostějov - Přerov“ úseku A - ulice Wolkerova a úseku B – ulice Vrahovická se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	14.385.104,51 Kč
Cena dle SOD vč. DPH	17.405.976,46 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	478.647,44 Kč
Cena Dodatku č. 1 vč. DPH	579.163,40 Kč
Cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH	14.863.751,95 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	17.985.139,86 Kč

Ke změně ceny díla došlo z důvodu nepředvídaných dodatečných prací, které nebyly známy před realizací stavby. Jedná se o dodatečné uložení chráničky pro instalaci optických sítí pro město Prostějov na severní straně ulice Vrahovická

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele, č.09/02/OVZ-ORI/2020 ze dne 22. 10. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - rozpočet

V Prostějově, dne

V Praze, dne

Ing. Jiří Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2021.06.03 11:20:13 +02'00'

Martin
Hanáček

Digitally signed by
Martin Hanáček
Date: 2021.06.02
11:57:50 +02'00'

Ing. Jaromír
Pelinka

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Pelinka
Datum: 2021.05.26
19:44:30 +02'00'

Antonín
Daňa

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2021.05.27
16:16:13 +02'00'

Soupis dodávek a prací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/150 Prostějov - Přerov

Zadavatel:

Město Prostějov

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost II/150 Prostějov - Přerov

Dubečská 3238/36, Praha - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ4300560

Cena celkem bez DPH (CZK)

478 647,44 Kč

DPH 21 %

100 515,96 Kč

Cena celkem s DPH (CZK)

579 163,40 Kč

V

Olomouci

dne

23.03.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavební rozpočet

Název stavby:	II/150 Prostějov - Přerov	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Prostějov		
Druh stavby:	Chráničky optických kabelů	Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Společnost II/150 Prostějov - Přerov		
JKSO:		Zpracováno dne:	23.3.2021		Zpracoval:	Ing. Vladimír Kleštinec	
					PORR a.s., provoz Olomouc		
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Celkem	Cenová soustava
Celkem bez DPH						478 647,44 Kč	
1	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině 3 přes 100 m3 strojně <i>(870+180+1000)*0,30*0,35 = 215,25 m3 * 70% = 150,68 m3</i>	m3	150,680	280,00	42 190,40 Kč	původní rozpočet
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh do 600 mm v hor. tř. 3 do 100 m3 <i>150,68*0,4 = 60,27 m3</i>	m3	60,270	100,00	6 027,00 Kč	původní rozpočet
3	162501101	Vodorovné přemístění do 2500m výkopku z hor. tř 1-4 <i>150,68 m3 * 50% = 75,34 m3</i>	m3	75,340	105,00	7 910,70 Kč	původní rozpočet
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>75,34</i>	m3	75,340	18,50	1 393,79 Kč	původní rozpočet
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>75,34*2= 150,68 t</i>	t	150,680	210,00	31 642,80 Kč	původní rozpočet
6	167151111	Nakládání výkopku z horniny tř. 1-4 pro zpětný zásyp <i>75,34 m3</i>	m3	75,340	50,00	3 767,00 Kč	původní rozpočet
7	899000001	Výstražná folie - montáž, dodávka <i>(870+180+1000) = 2050 m</i>	m	2 050,000	12,00	24 600,00 Kč	původní rozpočet
8	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním <i>150,68 m3</i>	m3	150,680	130,00	19 588,40 Kč	původní rozpočet

9	583373440 Štěrkopisek frakce 0-32 <i>75,34*2= 150,68 t</i>	t	150,680	335,00	50 477,80 Kč	původní rozpočet
10	113106171 Rozebrání dlažeb komunikací ze zámkové dlažby <i>vjezdy - 43*5*0,5 = 107,50 m2</i>	m2	107,500	101,00	10 857,50 Kč	původní rozpočet
11	979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého <i>107,50 m2</i>	m2	107,500	65,10	6 998,25 Kč	původní rozpočet
12	596212211 Kladení dlažby zámkové pozemních komunikací tl. 80 mm <i>vjezdy - 43*5*0,5 = 107,50 m2</i>	m2	107,500	297,00	31 927,50 Kč	původní rozpočet
13	181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 <i>2050*0,5m = 1025 m2 - 107,50 = 917,50 m2</i>	m2	917,500	18,00	16 515,00 Kč	URS 2021
14	181411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo ve svahu 1:5 <i>917,50 m2</i>	m2	917,500	20,00	18 350,00 Kč	původní rozpočet
15	57224100 Osivo směs travní parková <i>917,50*0,015 = 13,763 kg</i>	kg	13,763	100,00	1 376,30 Kč	původní rozpočet
16	220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí <i>(870+180+1000) = 2050 m</i>	m	2 050,000	53,30	109 265,00 Kč	URS 2021
17	220182026 Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční <i>(2+3) = 5 ks</i>	ks	5,000	270,00	1 350,00 Kč	URS 2021
18	220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku <i>(1+1)*3 = 6 ks</i>	ks	6,000	116,00	696,00 Kč	URS 2021
19	28613960 Trubka ochranná HDPE D 40mm <i>(870+180+1000) = 2050 m</i>	m	2 050,000	45,10	92 455,00 Kč	URS 2021
20	28615311 Záslepka SDR11 PE 100 D 40mm <i>(1+1)*3 = 6 ks</i>	ks	6,000	124,00	744,00 Kč	URS 2021
21	28654804 Spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí D 40mm <i>(2+3) = 5 ks</i>	ks	5,000	103,00	515,00 Kč	URS 2021
22	220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m <i>3 úseky = 3 ks</i>	ks	3,000	6 330,00	18 990,00 Kč	URS 2021
23	PC Geometrické zaměření trasy, vypracování geometrického plánu	m	2 050,000	12,00	24 600,00 Kč	