

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

<b>Objednatel:</b>	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marcela Svobodová, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	+ 420 702 167 652
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:m.svobodova1@spucr.cz">m.svobodova1@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOS T, spol. s r. o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
<b>Číslo účtu:</b>	1521409359/0800
<b>IČO:</b>	634 70 985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KOS BR C 19 972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 14. 6. 2020 a dodatku č. 1 a 2 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozďatín. Dodatek č. 3 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami a článkem V. – Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1. smlouvy.

2.

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění u fakturačního celku:

**3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami, **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

**3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků:

**původní termín 30. 6. 2021                      nový termín 30. 9. 2021**

**3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami, **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

**původní termín 30. 6. 2022                      nový termín 30. 9. 2022**

**3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

**původní termín 30. 6. 2023                      nový termín 30. 9. 2023**

Odůvodnění změny termínu:

Změna termínu plnění byla způsobena vyhlášením nouzového stavu, omezením státní služby na zajištění chodu a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu. Za daného stavu, kdy platily nejpřísnější vládní opatření, nebylo možné uskutečnit úvodní jednání, na které navazuje zpracování soupisu nároků pozemků. Rovněž zpracování navazujících dílčích částí plnění nelze ve smluvních termínech zabezpečit.

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 2, která nahrazuje přílohu č. 1 ke SoD. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla bez DPH je 2 781 750,-- Kč.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě 9. 6. 2021

V Třebíči 8. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Ing. Aleš Tůma – jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

Příloha č. 2 Položkový výkaz činností

## Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozdřatín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	20.02. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	395	500	197 500	20.02.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	161	1 000	161 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 000	394 000	18. 11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	513	1 250	641 250	15. 02.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	556	400	222 400	30. 03.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	556	400	222 400	30. 09.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 850 550	<b>28.2.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	556	600	333 600	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	1 200	68 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	2 000	22 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	346	800	276 800	30.09.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 800	9 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					764 400	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	556	300	166 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					166 800	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 850 550,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					764 400,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					166 800,00 Kč	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 781 750,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				584 167,50 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>3 365 917,50 Kč</b>	

V Jihlavě

V Třebíči

**Za objednatele:**

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

**Za zhotovitele:**

Ing. Aleš Tůma - jednatel společnosti

Ing. Libor Sedláček - jednatel společnosti

