

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
„Revitalizace skalních sklepů v Odrách“
č.MěÚO/S/027/2021

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI): STEMON Holding s.r.o., sídlem: Poděbradova
1702/61b, 702 00 Ostrava 2,
zastoupena: Ing. Štefková Jitka

Zástupce ve věcech autorského dozoru: Lumír Moučka, sídlem: Kuncčina 200, 569 24 Kuncčina

Koordinátor BOZP: STEMON Holding s.r.o., sídlem: Poděbradova
1702/61b, 702 00 Ostrava 2,
zastoupena: Ing. Štefková Jitka

dále jen „objednatel“

Michal Král

Zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 28.4.2009, Č.j.:ŽÚ/523/2009/6.
Se sídlem: Loučky 268, 742 36 Odry
Zastoupena: Michalem Králem
IČ: 60304260
DIČ: CZ7307275448
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1764942369/0800
Tel: +420603498192
e-mail: michal.krall@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických: Michal Král
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Revitalizace skalních sklepů v Odrách“.

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku IV., odst. 1. smlouvy o dílo takto:



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Původní cena dle SoD bez DPH:	1.881.508,30 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	1.896.265,41 Kč
Méněpráce:	- 26.975,00 Kč
Vícepráce:	34.959,25 Kč
Nová cena po dodatku č. 2 bez DPH:	1.904.249,66 Kč
DPH:	399.892,43 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	2.304.142,09 Kč

(slovy: dvamilionytřistačtyřitisícjednostočtyřicetdvakorunčeskýchdevěthaléřů včetně DPH)

Méněpráce spočívají v odpočtu:

- Atypické ocelové konstrukce objektu SO 03 - 26.975 Kč

Vícepráce spočívají v přípočtu:

- Zajištění stropní konstrukce skladu o objektu SO 03 – 15.789,53 Kč
- Dodatečná betonová mazanina základu zábradlí SO 02 – 19.169,72 Kč

Položkový rozpočet upravený o vícepráce a méněpráce tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu technologických postupů víceprací obsažených v dodatku č. 1 mění Doba a místo plnění díla, sjednané v článku III., odst. 3, část b) smlouvy o dílo tato:
 - b) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – **do 104 dnů od podpisu smlouvy.**
3. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/027/2021 ze dne 08.03.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 66. schůzi dne 13.05.2021, pod usnesením č. RM/25/66/2021.

ČI. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č.2



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

V Odrách dne: 21.05.2021

V Odrách dne: 21.05.2021

.....
Za objednatele:

Ing. Libor Helis, starosta

.....
Za zhotovitele:

Michal Král



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR