

DODATEK č. 1
(MJ-SML/0610/2020-1)

**ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0610/2020 ze dne 26.08.2020
na zhotovení stavby „Skatepark Jeseník - Bukovice“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: [REDACTED]
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Hydro Gas Manufacture, s.r.o.**
Sídlo: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava
IČO: 26792699
DIČ: CZ26792699
Zápis v OR: OR vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26330
Zastoupen: Ing. Denis Martaus, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 181772631/0300
Tel/mail: [REDACTED]
ID datové schránky: f8fa7ew
Zástupce pro věci technické: Ing. Denis Martaus, jednatel společnosti
(dále jen: „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1.
Dne 26.08.2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0610/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Skatepark Jeseník - Bukovice“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.

2.
V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to tak, že nebude realizováno hrazení WC položka rozpočtu č. 50. Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

2. **Celková smluvní cena se tedy snižuje o 7.000 Kč bez DPH.**

3. Smluvní strany sjednávají v návaznosti na výše uvedené **změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy** tak, že tento **nově zní následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dodatku č. 1, a činí:

Celková cena bez DPH	5.988.621 Kč
DPH 21 %	1.257.610 Kč
Celková cena s DPH	7.246.231 Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicetšesttisícdvěstětřicetjedna korun českých s DPH).

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 07.06.2021, svým usnesením č. 2565.

V Jeseníku dne 09.06.2021

V Ostravě dne 08.06.2021

.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka

.....
za zhotovitele
Ing. Denis Martaus
jednatel společnosti