



TSKRP005KQDD

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Karlovo náměstí – revitalizace, etapa 2 (křižovatky Resslova, Žitná, Odborů, Ječná – úseky realizované v souvislosti se SSZ), etapa 3 (U Nemocnice), Praha 2, č. akce 999411 – DSP a IČ“

č. smlouvy objednatele: A/3/16/2300/58/1

č. smlouvy zhotovitele: 085-16-02

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Michaela Baborová, TDS

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany

č. ú.: 697 27 339/0800

zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Ing. Ondřej Volc

email pro účely fakturace:

**II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/16/2300/58 ze dne 27. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné projektové práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku jsou změny a úpravy v projektové dokumentaci spočívající v rozdělení dokumentace do tří samostatných funkčních částí. Rozdělení do tří samostatných částí

je nutné z důvodu koordinace se stavbami v okolí – zejména SSZ a jejich rozdílným stavem přípravy. Každá část bude v rámci stavebního řízení projednána samostatně a bude mít samostatné stavební povolení.

Dále jsou předmětem dodatku práce vyplývající ze společného jednání příslušných dotčených orgánů (Městská část Praha 2, HMP a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), na základě něhož došlo ke změně projektové dokumentace. Jedná se o úpravy jednosměrnosti komunikací a úpravy vedení cyklistů.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky), čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) a čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH: 1.895.400,- Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 535.200,- Kč

Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 2.430.600,- Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. odst. 2, věta první Smlouvy, se mění takto:

Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

2. Čl. IV. odst. 4 Smlouvy se se mění takto:

4. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: **fakturace@tsk-praha.cz**. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou

součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

3. Článek IV. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 následujícího znění:

5. Email pro účely fakturace: jan.zrzavy@dip.cz; jana.selepova@dip.cz

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. Smlouvy se mění takto:

- Odevzdání DSP v příslušném počtu paré vč. ověřené dokumentace a pravomocného SP a DVZ objednateli - do 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě
- Předání aktualizovaných vyjádření správců sítí Objednateli s platností k datu odevzdání - do 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě

VI.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Článek X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11 následujícího znění:

1. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 9. 06. 2021

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Mgr

V Praze dne

Za **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO,
spol. s r.o.)**

Jednatel

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1