

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „**Modernizace dvou tělocvičen ZŠ TGM Moravské Budějovice**“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: **Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice**
IČ: **00289931**
DIČ: **0788888888**
bankovní spojení: **[redacted]**
číslo účtu: **[redacted]**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Vlastimil Barinka, starosta města**
zástupce ve věcech technických: **[redacted] vedoucí OSR**
telefon, fax, e-mail: **[redacted]**
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

název: **FOR BUILDING MORAVIA s.r.o.**
sídlo: **Gymnazijská 1328, 676 02 Moravské Budějovice**
zapsaný v obchodním rejstříku: **C 82363 vedená u Krajského soudu v Brně**
IČ: **02744759**
DIČ: **CZ02744759**
bankovní spojení: **[redacted]**
číslo účtu: **[redacted]**
zástupce ve věcech smluvních: **[redacted] jednatel**
telefon, e-mail: **[redacted]**
zástupce ve věcech technických: **[redacted]**
telefon, fax, e-mail: **[redacted]**
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo na akci „**Modernizace dvou tělocvičen ZŠ TGM Moravské Budějovice**“ následovně:

2. Předmět díla

Předmět díla se upravuje dle Změnového listu č. 1, viz příloha tohoto dodatku. V tomto Změnovém listu je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

3. Cena díla

Na základě Změnového listu č. 1 se cena díla v souladu s čl. 3.12. až 3.14. Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD	2.945.414,- Kč
Cena dle dodatku č. 1	620.568,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3.565.982,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci „Modernizace dvou tělocvičen ZŠ TGM Moravské Budějovice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Přílohy dodatku č. 1:

- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 1

24. 05. 2021

V Moravských Budějovicích dne
[redacted]
06. 2021

V Mor. Budějovicích dne
[redacted]

Za Objednatele: Ing. Vlastimil Barinka, starosta

Za Zhotovitele
[redacted]

Změna 01

Změnový list ZL 01 – Změna provedení stropů nad 1.NP nové tělocvičny

Akce:

**Modernizace dvou tělocvičen ZŠ TGM
Moravské Budějovice**

Předkladatel – zhotovitel:

FOR BUILDING MORAVIA s.r.o.
Gymnazijská 1328
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 17. 05. 2021

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při realizaci prací pro provádění nových akustických podhledů stropu nad 1.NP nové tělocvičny bylo statikem prověřeno a zjištěno, že stávající nosná konstrukce stropu, na které je osazen dřevěný podhled stropu a svítidla, není dostatečně nosný. Statik proto vypracoval posudek, ve kterém navrhl novou nosnou dřevěnou konstrukci pro akustický podhled. Pro instalaci nové dřevěné nosné konstrukce podhledu je nutná demontáž palubkového stropu včetně parozábrany a tepelné izolace. Pro provádění těchto prací je z hlediska bezpečnosti práce nutná instalace celoplošného lešení v tělocvičně. Po demontáži výše popsanych konstrukcí bude nainstalována nová dřevěná nosná konstrukce, nová parozábrana a tepelná izolace. Z celoplošného lešení bude následně nainstalován akustický podhled a osazena stávající svítidla.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 620.568,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil

Datum:

4.2. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Přílohy :


položkový rozpočet

Dodavatel
FOR BUILDING MORAVIA s.r.o.
Gymnaziální 1328
676 02 Moravské Budějovice
Česká republika
IČ: 02744759 DIČ: CZ02744759



Kontaktní údaje

E-mail:



Způsob úhrady: **Převodem**

Cenová nabídka

CN20210002



Odběratel

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
676 02 Moravské Budějovice
Česká republika
IČ: 00289931 DIČ: CZ00289931

Bankovní účet

107-7126550237/0100
IBAN: CZ68 0100 0001 0771 2655 0237
SWIFT: KOMBCZPP

Datum

vystavení: **06.05.2021**
platnosti do: **20.05.2021**

Cenová nabídka na montáž a pronájem lešení a doplnění tesařských konstrukcí na tělocvičně ZŠ TG Masaryka


Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Montáž lešení	1 500,00	m2	55,00	21	82 500,00	0,00	82 500,00
Doprava lešení při montáži včetně nakiádání lešení	1,00		28 750,00	21	28 750,00	0,00	28 750,00
Vedlejší rozpočtové náklady při mont. přehozů, konzol, přesun lešení do haly 4 dny	1,00		69 000,00	21	69 000,00	0,00	69 000,00
Nájem lešení 26-30 dní	1 500,00	m2	55,00	21	82 500,00	0,00	82 500,00
Vedlejší rozpočtové náklady při dem. přehozů, konzol, přesun lešení z haly 3 dny	1,00		40 000,00	21	40 000,00	0,00	40 000,00
Demontáž lešení	1 500,00	m2	35,00	21	52 500,00	0,00	52 500,00
Doprava lešení včetně nakládání	1,00		23 000,00	21	23 000,00	0,00	23 000,00
Demontáž stávající stropní konstrukce včetně izolace	540,00	m2	105,00	21	56 700,00	0,00	56 700,00
Montáž vazných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 8/200	220,00	bm	229,00	21	50 380,00	0,00	50 380,00
Montáž vazných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 6/8	752,00	bm	119,00	21	89 488,00	0,00	89 488,00
Spojovací prostředky pro vazné konstrukce	7,35	m3	2 150,00	21	15 802,50	0,00	15 802,50
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výška do 12 m	1,00		13 300,00	21	13 300,00	0,00	13 300,00
Nátěr tesařské konstrukce Bochemitem 2x	7,35	m3	850,00	21	6 247,50	0,00	6 247,50
Montáž zdemontované izolace	540,00	m2	60,00	21	32 400,00	0,00	32 400,00
Montáž parotěsné folie al. 160 g/m2	540,00	m2	75,00	21	40 500,00	0,00	40 500,00
Napojení partesu na obvodové zdivo parotěsnou páskou	1,00		1 500,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00
Odpočet pronájmu plošiny	1,00		-39 000,00	21	-39 000,00	0,00	-39 000,00
Odpočet pronájmu pojízdného lešení	1,00		-25 000,00	21	-25 000,00	0,00	-25 000,00

Cenová nabídka

CN20210002

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	620 568,00	0,00	620 568,00
CELKEM	620 568,00	0,00	620 568,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: **620 568,00 Kč**

Daň odvede zákazník

V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v základní sazbě:

620 568,00 Kč