

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2021_00207

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Severní stavební a.s.

se sídlem Masarykova 633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 46709479

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 297

zastoupená: [REDAKCE], předsedou představenstva

číslo účtu: 3782110207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2021_00207 na akci – ČOV Jirkov – stavební oprava – je prodloužení doby plnění na žádost zhotovitele. Důvodem jsou špatné klimatické podmínky pro provádění prací na sanaci nádrží a opravě fasády.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2021 na [REDAKCE] 2021.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku

č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne **27 -05- 2021**

V Ústí nad Labem dne
- 9 -06- 2021



.....
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

.....
Severní stavební a.s.


provozně - technický ředitel


předseda představenstva

