



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa – Sadové a parkové úpravy s následnou péčí o zeleň“

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Objednatel:
se sídlem:
IČ: 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“ | Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
DIČ: CZ00260428
Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku
xxxxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxxxxxx |
|----|---|---|

- | | | |
|----|--|--|
| 2. | Zhotovitel:
se sídlem:
IČ: 247 24 815
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16421.

dále jen „zhotovitel“ | TV FACILITY Group, a.s.
Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice
DIČ: CZ247 24 815
Ing. Tomáš Kolinger, člen správní rady
Tomášem Volkem – generálním ředitelem
Ing. Klárou Kopalovou – odborným konzultantem
zakládání a údržby zeleně
Martinem Mikoláškem – vedoucím střediska
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxx/xxxx |
|----|--|--|



2. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení díla „**Revitalizace parkové plochy v ulici 5.května, Česká Lípa – Sadové a parkové úpravy s následnou péčí o zeleň**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 04. 03. 2021 (dále jen smlouva).
- 2.2. Tento dodatek je uzavírán z důvodu, který nebylo možné předvídat při zadávacím řízení na zhotovení díla. Pro dokončení díla je nezbytně nutné provést změny v realizaci založení travo-bylinného porostu s následnou péčí o zeleň snížením travnaté plochy z důvodu spočívajícím ve zvětšení dopadové plochy kolem herních prvků dětského hřiště. Provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní zakázky (§222 odst. 4 ZZVZ).
- 2.3. Tento dodatek zároveň řeší vzniklou administrativní chybu, která spočívá v opravě chybně uvedeného čísla objednatele uvedené na smlouvě o dílo. Původní číslo objednatele 2021/0086/ORMI OID bude nahrazeno novým textem 2021/0087/ORMI OID.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.11. nové ujednání v následujícím znění:
 - 2.11. **Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci díla realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla o 8 569,50 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 1 799,60 Kč.**
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
 - 3.1. **Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.11. smlouvy), které jsou položkově uvedeny v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech) v příloze č. 1 dodatku č.1, a které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.**
 - 3.2. **Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

3.2.1. Cena za plnění	1 059 001,03 Kč
3.2.2. Cena za následnou péči	253 228,30 Kč
3.2.3. Cena celkem bez DPH	1 312 229,33 Kč
3.2.4. DPH 21 %	275 568,16 Kč
3.2.5. Cena celkem včetně DPH	1 587 797,49 Kč



4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1075/2021 ze dne 18. 05. 2021.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ

V České Lípě, dne 28. 05. 2021

V Praze, dne 08. 06. 2021

za objednatele
Ing. Jitka Volfová, v.r.
starostka

za zhotovitele
Ing. Tomáš Kolinger, v.r.
člen správní rady