

Příloha č. 2: Harmonogram prací

1. kalendářní týden - Korunní 28, Korunní 30 - návoz materiálu, přípravné práce, výměna SV - sklepy
2. kalendářní týden - Korunní 28 - byty 1,3,5,7,9
3. kalendářní týden - Korunní 28 - byty 1,3,5,7 + byty 2,4,6,8,9
4. kalendářní týden - Korunní 28 - byty 2,4,6,8 + Korunní 30 - byty 1,4,6,8
5. kalendářní týden - Korunní 30 - byty 1,4,6,8 + Korunní 30 - byty 2,3,5,7
6. kalendářní týden - Korunní 30 - byty - 2,3,5,7
7. kalendářní týden - dokončovací práce - Korunní 28
8. kalendářní týden - dokončovací práce - Korunní 28
9. kalendářní týden - dokončovací práce - Korunní 28
10. kalendářní týden - dokončovací práce - Korunní 30
11. kalendářní týden - dokončovací práce - Korunní 30
12. kalendářní týden - dokončovací práce - Korunní 30
13. kalendářní týden - vyklizení staveniště - Korunní 28
14. kalendářní týden - vyklizení staveniště - Korunní 30

Celková lhůta realizace: 100 kalendářních dnů