

**Dodatek č. 3  
KE SMLouvĚ O DÍLO**  
**č. objednatele: INV-2020-00003-6001**  
**č. zhotovitele: 80005/001**  
(dále souhrnně vše jen „smlouva“)

uzavřené dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na akci s názvem:

**Rekonstrukce klimatizace laboratoří OI Brno**

**Smluvní strany**

Obchodní firma: Český metrologický institut  
Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j.521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009;  
Sídlo: Okružní 31, Brno PSČ 638 00  
Jednající: Ondřej Kebrle, BBA, MSc., odborný ředitel pro ekonomiku – statutární orgán  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 198139621/0710  
IČ: 00177016  
DIČ: CZ00177016  
Datová schránka: 65msw6w  
Zástupce objednatele k řešení technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: Ing. Radovan Wiecek, tel: 602 523 163, email: rwiecek@cmi.cz  
Ing. Miroslava Staňková, tel: 730 166 322, email: mstankova@cmi.cz

Dále jen „objednatel“

Obchodní firma: PF TECH s.r.o.  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Sídlo: Křenová 524/69, Trnitá, 602 00 Brno  
Jednající: Ing. Pavel Forch  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 55044607001/5500  
IČ: 29210305  
DIČ: CZ29210305  
Datová schránka: eubn54q  
Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ondřej Mráka, tel: +420 777 449 440, email: mraka@pf-tech.cz

Dále jen „zhotovitel“

### Preambule

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 10 a 11, které jsou přílohou tohoto dodatku.

V rámci sledování změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. se rozdělují vícepráce dle příslušných odstavců takto:

#### § 222, odst. 4 – de minimis

ZL č. 10 – výmalba chodby 1NP	ve výši 21 390,- Kč
ZL č. 11 - Automatické hlídání pro tvrdost vody reversní osmózy	ve výši 40 868,- Kč

### I.

#### Předmět dodatku

**Článek I. Předmět smlouvy**, se v souladu s odst. 6 doplňuje takto:

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění předmět smlouvy, jsou změnové listy č. 10 a 11 včetně soupisu prací (položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku).

#### Článek V. Cena díla

Cena za provedení dodatečných stavebních prací - víceprací (přípočtů) popsaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3, je sjednaná dohodou smluvních stran a činí částku ve výši **62 258,- Kč bez DPH**.

Odst. 2. článku V. se v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku nahrazuje ustanovením:

2. Celková cena díla bez DPH je **15 213 697,45 Kč**. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH (Kč) dle původní smlouvy o dílo	14 499 723,45 Kč
Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 (dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku)	607 996,- Kč
Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1	15 107 719,45 Kč
Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 (dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku)	43 720,- Kč
Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 2	15 151 439,45 Kč
Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 3 (dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku)	62 258,- Kč
Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 3	<b>15 213 697,45 Kč</b>

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 10 a 11

V Brně dne

V Brně dne

.....  
Za objednatele

Ondřej Kebrle, BBA, MSc

odborný ředitel pro ekonomiku

.....  
Za zhotovitele

Ing. Pavel Forch

jednatel

#### Změnový list č. 10: Výmalba chodby 1NP

Pol.	Popis	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena celkem
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	138		
	Malba	m2	138		
	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	138		
	<b>Celkem</b>				<b>21 390,00 Kč</b>

**Změnový list č. 11: Automatické hlídání pro tvrdost vody reverzní osmózy**

Pol.	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
	Zařízení pro automatické hlídání tvrdosti vody pro reverzní osmózu ST=298.	kpl	1		
	<i>Popis: jedná se o zařízení ST-298, které se instaluje před reverzní osmózu na potrubí a které v případě, že na reverzní osmózu bude přiváděna tvrdá voda (porucha změkčovacího filtru, nebo obsluha zapomene doplnit regenerační sůl) vypne reverzní osmózu, aby nedošlo k poškození membrán. Obsluha následně musí vyřešit problém s tvrdou vodou, v zařízení ST-298 vyměnit váleček s hmotou, která tvrdostí zvětšila svůj objem a vynulovat poruchu na reverzní osmóze.</i>				
	Instalace ST-298	kpl	1		
	Instalace a připojení el. zásuvky 230V/100W	kpl	1		
	Doprava				
	<b>Celkem</b>				<b>40 868,00 Kč</b>