



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-472/20-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 10212564

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové
dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markypova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka č. 143562

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 28465881

DIČ: CZ28465881

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

VDJ Kladno – Kročehlavy, rekonstrukce (aktualizace PD)

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2020.



VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

VDJ Kladno – Kročehlavy, rekonstrukce (aktualizace PD)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1. Vzhledem k prodlouženým termínům vyjádření ze strany dotčených orgánů a organizací v důsledku omezení spojených s opatřeními proti nemoci Covid 19, které nemůže objednatel ani zhotovitel ovlivnit, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů plnění smlouvy.
2. Smluvní strany se pro zajištění výše uvedeného dohodly na změně článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS vč. VV a rozpočtu:	30. 6. 2021
2.	Zajištění IČ:	30. 6. 2021

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 26. 05. 2021

V Praze dne: 24.5.2021



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

