

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

Číslo smlouvy Objednatel: 2020002078

Číslo smlouvy Zhotovitele: 075-20

Číslo veřejné zakázky: 20167

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem, na základě plné moci
ve věcech technických: Natašou Bláhovou, vedoucí oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: PROZAC stavební s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska tř. 464/103, České Budějovice 370 01
zastoupený: ve věcech smluvních: Martin Nedvěd – jednatel společnosti
ve věcech technických: Martin Nedvěd – jednatel společnosti
IČO: [REDAKCE]
DIČ: [REDAKCE]
kontaktní údaje: [REDAKCE]
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB oddíl C vložka 20976
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. – pobočka České Budějovice
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo též samostatně „Strana“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020002078, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „CB-001 – lávka u Voříškova dvora“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Na základě zjištění v průběhu provádění díla došlo k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací na staveništi v průběhu realizace stavby. Změna v rozsahu předmětu díla je popsána ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku. Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly v souladu s čl. 5 odst. 5.4.3. Smlouvy ve spojení s čl. 16. odst. 16.2. Smlouvy na níže uvedené změně Smlouvy a uzavírají tento Dodatek.

2.3. Čl. 5. odst. 5.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.2. Nabídková cena Díla činí 1 466 520,27 Kč bez DPH.

Cena Díla po provedení změn dle Dodatku (tzn. dle změnového listu č. 1) činí
1 609 696,27 Kč bez DPH

(slovy: **jednmilionšestsetdevěttisícšestsetdevadesátšestkorun dvacetsedm haléřů**).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.“

2.4. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto Dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí Smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 466 520,27 Kč
Dodatek č. 1	143 176,- Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku č. 1	1 609 696,27 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tímto Dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy a čtyři (4) stejnopisy obdrží Objednatel.
- 3.4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 633/2021 ze dne 31. 5. 2021.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 7.6.2021

V Českých Budějovicích dne 8.6.2021

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Ivo Moravec
náměstek primátora

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Martin Nedvěd
jednatel společnosti



Stavba: CB 001 – lávka u Voříškova dvora

Generální dodavatel: PROZAC stavební, spol. s r.o.
Rudolfovská tř. 103/464
370 01 České Budějovice

IČ: 291 09 817
DIČ: CZ 291 09 817

ZMĚNOVÝ LIST číslo: 001

Předmět: změnový list č. 001 (dle evidence stavby)

Zdůvodnění

Změna č.1 - Na základě začínající realizace byla zjištěna nevhodná technologie přípravy podkladu, která se dle projektu měla provádět za pomoci frézování. Stávající povrch lávky je opatřen vrstvy pružné spodní a vrchní membrány, podkladní vrstva lehčený beton. Technologii frézováním dochází k poškození spodní vrstvy a zároveň nedochází k odstranění celé vrstvy stávající povrchové úpravy. Při této činnosti by muselo nastat po frézování nutně do brušování a následně vyrovnání. Což není předmětem projektu ani výkazu výměr. Tento postup by byl značně nákladný. Odstranění povrchu by bylo možné odstranit za pomoci silničních fréz, které však svoji vahou převyšují únosnost lávky na /m². Navrhujeme tedy volit variantu systémového broušení HTC se segmentovými nástroji, kterými dokonale a šetrně odstraníme vrchní vrstvy. Tato technologie bez problémů odstraňuje stávající povlaky a výkonně vybrousí povrch pro následné dokonalé při kotvení k povrchu novou hydroizolační stěrku. Díky této technologii nebude docházet ani k nerovnostem v povrchu jako u frézování. Segmentové diamantové nástroje jsou velice nákladné, tato technologie pracuje na vybroušení podkladních vrstev, přestože je nákladnější, je mnohem efektivnější a účinnější.

Změna č.2 - Proříznutí, vyčištění a vytmelení dilatačních spár v celkové délce 58 spár x 2,6 bm = 150,8 bm

Datum vzniku požadavku: 07.05.2021

Projekt: -stavební objekt: Lávka přes Vltavu u Voříškova dvora ev. Č. CB 001
-část:
-číslo výkresu:

Vyjádření projektanta - TDI:

Náklady na provedení: Jsou obsaženy ve smluvní ceně
Vícenáklady 380.405,77 Kč
Méněnáklady 237.229,44 Kč

Přílohy: položkový rozpočet
-fotodokumentace
-vyjádření GP

Odsouhlasení:

Zhotovitel:

podpis

Generální projektant:

VIZ, SAMOSTATNÍ
PŘÍLOHA

P

Technický dozor:

Ing. Josef Peterka
Stisy s.r.o.

SOUHLASÍ

Objednatel:

Změnový list č.1. - CB 001 - lávka

Rekapitulace změn

20 108 00 - Lávka přes Vltavu u Voříškova dvora ev.č. CB-001

ref. Index	ASPE položka	SO	Rozpočet	Položka rozpočtu	Typ řádku	Typ položky	Kód zhotovitele	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem v Kč
65	9781							drobné bourací práce - otlučení, odsekání - vrstvy				
66	97817a				P			ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE - frezováním v pochozi ploše vč. odvozu a uložení (jako nebezpečný odpad) na řízenou skládku Rumpold Vodňany (32km)	M2	494,228	-430,00	-237 229,44
66	97817b				P			ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE - broušením segmentovými diamantovými nástroji v pochozi ploše vč. odvozu a uložení (jako nebezpečný odpad) na řízenou skládku Rumpold Vodňany (32km)	M2	494,228	702,57	347 229,77
					P			Prořiznutí a vyplnění dilatační spary PUR tmelem - 58 spár x 2,6 bm = 150,8 bm	bm	150,800	220,00	33 176,00
	Navýšení										+	143 176,33