



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLouvĚ O DíLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002426

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20160503

Číslo Rámcové smlouvy: 08PU-001561/poř. č. výzvy 3

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny - 2019

ISPROFIN: 500 111 0007

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

[REDACTED]

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny“

se sídlem

Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

IČO:

25229761

DIČ:

CZ25229761

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10825

bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

oprávněn jednat:

[REDACTED]

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 08PU-002426 ze dne 12. 6. 2019.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku IX. odst. 9.2 Prováděcí smlouvy:

Původní znění dle Smlouvy:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: ode dne účinnosti této smlouvy po dobu 24 měsíců (dle klimatických podmínek), tj. do 12. 6. 2021.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy do 12. 12. 2022.

II.

Odůvodnění

1. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je rozpracovanost zakázky a zachování její kontinuity. Objednatel bylo zadáno menší množství požadavků k činnosti vyplývajících z Prováděcí smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Prováděcí smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nich obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově, dne: 10 -06- 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Líních, dne: 10.6.2021

za „Společnost SAFEROAD +
PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na
území oblasti Most, Chomutov a Louny“