

## **DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo**

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012, v platném znění  
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4  
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001  
zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem  
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710  
(dále jen „objednatel“)

a

### **SDRUŽENÍ REKONSTRUKCE OS 1,2 IKEM**

sjednané na základě smlouvy o společnosti ze dne 27. 4. 2021, jejímiž společníky jsou:  
**PHAR SERVICE, a.s.**, IČO 44851057, se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 186 00, a  
**BLOCK CRS a.s.**, IČO 07333366, se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,  
zastoupené společností **BLOCK CRS a.s.**  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.: B 11061  
se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 07333366, DIČ: CZ07333366  
zastoupenou Janem Izákem, M.A., členem představenstva a Liborem Jurčou, členem představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o  
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě:

### **Článek I.**

1. Před uzavřením tohoto dodatku smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. komplexní dodávka stavebních a jiných souvisejících prací v tomto rozsahu:
  - a) zajištění rekonstrukce operačních sálů, tj. prostor současného operačního sálu č. 1 a operačního sálu č. 2, včetně zázemí k těmto sálům v podobě dvou připraven, umývárny pro lékaře a sterilního skladu, vč. realizace kovové vestavby operačních sálů a úpravy/výměny klimatizačních jednotek,
  - b) zajištění přestavby a rekonstrukce pooperačního pokoje, který se nachází v operačním traktu kardiocentra objednatel na klinice kardiiovaskulární chirurgie v 1. nadzemním podlaží objektu D, s tím, že tato přestavba zahrnuje stavební úpravy místností D 1003 a D 1004 a zásah do podhledového prostoru místností D 1005,
  - c) zajištění rekonstrukce stávajících prostor zázemí pooperačního/dospávacího pokoje v 1. nadzemním podlaží objektu D,

(dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce operačních sálů 1, 2 a zázemí v objektu D“, evidované v IKEM pod č. PZ-2021-0000063, PZ-2021-0000064, PZ-2021-0000071. Ledaže by v tomto dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

### Článek II.

1. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel měl ve svém investičním plánu vyhrazené finanční prostředky v nižším objemu, než je celková Cena, a rozhodl se část díla z ekonomických důvodů nerealizovat, sjednávají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě.

### Článek III.

1. Smluvní strany sjednávají, že oddělitelná část díla, uvedená v Článku I. odst. 1, pod písmenem b) výše, tedy *zajištění přestavby a rekonstrukce pooperačního pokoje, který se nachází v operačním traktu kardiocentra objednatele na klinice kardiovaskulární chirurgie v 1. nadzemním podlaží objektu D, s tím, že tato přestavba zahrnuje stavební úpravy místností D 1003 a D 1004 a zásah do podhledového prostoru místnosti D 1005* se ze Smlouvy vyjímá a nebude provedena. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.
2. Cena uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy, se snižuje o 2 731 570,97 Kč (slovy: dva milióny sedm set třicet jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých a 97 haléřů). Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků tedy činí částku 23.726.634,03 Kč (slovy: dvacet tři milióny sedm set dvacet šest tisíc šest set třicet čtyři koruny české a 3 haléře) bez DPH.
3. Dále smluvní strany sjednávají, v souladu s ust. odst. 3.2 a 3.3 Smlouvy, že dílo bude zahájeno dne **1. 7. 2021**. K uvedenému datu zhotovitel rovněž převezme místo plnění.

### Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od podpisu dodatku. V případě, že je dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.

V Praze dne

Ve Valašském Meziříčí dne 9. června 2021

za Institut klinické a experimentální medicíny

za SDRUŽENÍ REKONSTRUKCE OS 1,2 IKEM

**Michal  
Stiborek**  
Digitálně podepsal  
Michal Stiborek  
Datum: 2021.06.10  
15:26:11 +02'00'

Ing. Michal Stiborek, MBA  
ředitel

**Jan Izák,  
M.A.**  
Digitálně podepsal  
Jan Izák, M.A.  
Datum: 2021.06.10  
10:33:01 +02'00'

Jan Izák, M.A.  
člen představenstva

**Ing. Libor  
Jurča**  
Digitally signed by Ing. Libor Jurča  
DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ,  
o=BLOCK CRS a.s., ou=2,  
email=jurca@blockcrs.cz  
Date: 2021.06.10 10:11:33 +02'00'

Libor Jurča  
člen představenstva