

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel **Dobrošov – stavební práce IV**
se sídlem: Netluckého 635, 107 00 Praha 10

Vedoucí společník: **SOLID CARE s.r.o.**
se sídlem: Netluckého 635, 107 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 168846
IČO: 247 22 375
DIČ: CZ24722375
zástupce: Mgr. Kateřina Čapková - jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 2501368339

a

Společník: **GEMEC - UNION a.s.**
se sídlem: Jívka 187, PSČ 542 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890
IČO: 259 16 581
DIČ: CZ25916581
zástupce: Zdeněk Adamec, předseda představenstva

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 19. 1. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV.** Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-004474 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5, 6 a 8 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 27 – č. 30, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

- změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 27 – č. 30.

2. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

Změny dle § 222 odst. 4 zákona:

vícepráce: 429 051,35 Kč bez DPH

méněpráce: - 4 369 999,76 Kč bez DPH

3. Celková smluvní cena se понižuje o 3 940 948,41 Kč bez DPH.
4. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo.
5. Tímto dodatkem se z důvodu dodatečné montáže kamerového systému počítání osob, který umožní pohyb většímu počtu návštěvníků v pevnostním podzemním systému a z důvodu dodávky a instalace telefonního aparátu včetně tlačítka tichého alarmu a čištění stropnice na Můstku prodlužuje uzlový termín realizace zakázky o 1 týden u pevnostních objektů dle čl. 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 3 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo zadavateli do 107 týdnů od výzvy objednatele. V tomto termínu jsou již započteny zimní přestávky z důvodu zimování netopyrů a zimní přestávka na návštěvnickém centru.

Iako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají pro:

a) OBJEKTY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA SO 201,202,203,204, 207, 208, 209, 210 a zpevněné plochy 206

- dokončení stavebních prací a předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby – **85 týdnů od výzvy objednatele**

- zkušební provoz (topná zkouška, zkouška vzduchotechniky a ostatních zařízení) –

od 86 týdne do 87 týdne od výzvy objednatele

- kolaudace stavby, kterou zajišťuje zhotovitel – **89 týdnů od výzvy objednatele, v termínu musí být započítána i zimní přestávka**

- součinnost s poddodavateli AV techniky, slaboproudu, dodavateli nábytku a vybavení, dodavateli elektro přípojky - 107 týdnů od výzvy objednatele
- b) **PEVNOSTNÍ OBJEKTY** - dokončení 107 týdnů od výzvy objednatele

2. Čl. 7 odst. 2 písm. b) Smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

<i>Celková cena v Kč bez DPH</i>	61 415 678,34 <i>šedesátjednamilionůčtyřistapatnácttisícšestsetsedmdesátosm korun českých třicetčtyři haléře</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	12 897 292,45 <i>dvanáctmilionůosmsetdevadesátseptisícdvěstědevadesát dva korun českých čtyřicetpět haléřů</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>	74 312 970,79 <i>sedmdesátčtyřimilionytřistadvánácttisícdevětsetsedmdesát korun českých sedmdesátdevět haléřů</i>

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 27 – č. 30

Příloha č. 2: změny závazku ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman


Za zhotovitele:

V Praze dne

SOLID CARE s.r.o.
Mlýnská 535 107 00 Praha 10
2375



Mgr. Kateřina Čapková
jednatelka společnosti



Zdeněk Adamec

předseda představenstva
GEMEC – UNION a.s.


Změnové listy dle dodatku č.4

Číslo	Název	Méněpráce	Vícepráce	Výsledná cena
27	Podzemí Zelený-Mústek - EVS počítání osob	-	296 456,20	296 456,20
28	Srub Mústek - Oprava stropnice	-	93 264,25	93 264,25
29	Slaboproud - Instalace telefonního zařízení	-	39 330,90	39 330,90
30	Méněpráce	4 369 999,76	-	-4 369 999,76
Celkem		-4 369 999,76	429 051,35	-3 940 948,41

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.

GEME
Jívka
IČ



CE-ING

Polská 375, 547 01 Nác
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ044





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27	
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323		
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546		
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous		
Datum:	06. 05. 2021		
<p>Předmět změny: Podzemí Zelený-Můstek __ EVS počítání osob</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku zadavatele bude nainstalován kamerový systém pro počítání osob v podzemí. Důvodem je potřeba neustálého přehledu o počtu osob v podzemí bez ohledu na lidský faktor. Změna vznikla v důsledku požadavků PBR, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí v době přípravy PD nevěděl.</p> <p>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet</p>			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/>		chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: 0,-		Cena víceprací bez DPH: 296 456,20	
Výsledná cena změny bez DPH: 296 456,20		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 24. 06. 2021	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavby: Souhlasí Jan Čejchan Polská 375, 547 01 Nách IČO: 044 75 634 DIČ: CZ0447		Za zhotovitele: Souhlasí Miroslav Frous 	
Datum: 31. 05. 2021		Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlišta 		Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie 	
Datum: 31. 5. 2021		Datum: 31. 5. 2021	

za zaměřovací práci ků křk
31. 5. 2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/05/27

Stavba: 27) Změnový list č. 27 - EVS - počítání osob

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 03.05.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		296 456,20	
	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DP základní	21,00%	296 456,20	62 255,80
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	358 712,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

18581
0 542 13
NO

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/05/27

Stavba: 27) Změnový list č. 27 - EVS - počítání osob

Místo: Dobrošov

Datum: 03.05.2021


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		296 456,20	358 712,00	
	Počítání osob	296 456,20	358 712,00	STA
	Základní rozpočtové náklady	296 456,20	358 712,00	Soupis





EVS - počítání osob

RZ202004040

Dodavatel:

BOIS Opava a.s.

ulice: Olomoucká 267/29
město: Opava
PSČ: 74601
tel: [redacted]
email: [redacted]

Odběratel:

SOLID CARE s.r.o.

zástupce:
ulice: Netlucká 635
město: Praha 10
PSČ: 107 00
tel:
email:

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiál	255 861,40 Kč
Doprava	1 000,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	37 036,20 Kč
Spotřební materiál	ze základu 255861.4 Kč 2 558,60 Kč

Celkem 296 456,20 Kč

Celkem bez DPH 296 456,20 Kč

Daň z přidané hodnoty

21% 21 % 62 255,80 Kč

DPH celkem 62 255,80 Kč

Celkem s DPH 358 712,00 Kč

Rozpočet

Dodávka materiál

Obj. číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	4 Mpx Starlight kompaktní IP kamera	4	ks	4 560,90 Kč	18 243,60 Kč
	Přídavný límeč pro instalaci kamer	4	ks	277,20 Kč	1 108,80 Kč
	Aplikace pro počítání osob z více kamer	4	ks	3 105,00 Kč	12 420,00 Kč
	Videoserver	1	ks	45 022,50 Kč	45 022,50 Kč
	Video rekordér 16 kanálů IP	1	ks	12 075,00 Kč	12 075,00 Kč
	HDD 1 TB	1	ks	2 173,50 Kč	2 173,50 Kč
	LED Monitor 22"	1	ks	4 347,00 Kč	4 347,00 Kč
	PC Raspberry	4	ks	7 762,50 Kč	31 050,00 Kč
	Monitor IP65 22"	4	ks	20 999,00 Kč	83 996,00 Kč
	Kryt monitoru včetně držáku	4	ks	9 775,00 Kč	39 100,00 Kč
	Instalační materiál	1	kpl	6 325,00 Kč	6 325,00 Kč

Celkem bez DPH

255 861,40 Kč



Montážní práce

Obj. číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montážní práce, nastavení, zaškolení a revize	1	kpl	37 036,20 Kč	37 036,20 Kč
Celkem bez DPH					37 036,20 Kč

Doprava

Obj. číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Doprava	1	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Celkem bez DPH					1 000,00 Kč

Poznámky:

- systém bude propojen se stávajícím kamerovým systémem
- po instalaci systému bude možno systém rozšířit o 12 kamer (nutno pouze rozšířit o záznamovou kapacitu)
- v podzemí instalace 2 kamer, z důvodu míjení skupin
- součástí jsou zálohované UPS zdroje jednotlivých datových rozvaděčů.
- vzdálený dohled nad stavem systému v rámci recepce
- platnost nabídky do 30.6.2021

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se na nás prosím neváhejte obrátit dle níže uvedených kontaktů.

Děkujeme Vám, že jste nám poskytli příležitost předložit Vám tuto nabídku. Věříme, že Vás naše nabídka osloví a těšíme se rozšiřování naší spolupráce.

S pozdravem,

Petr Kučera

Zpracoval: Petr Kučera

Obchodní zástupce
mob. [redacted]
[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

27) Změnový list č. 27 - EVS - počítání osob

Objekt:

0

Soupis:

slp - Slaboproud

Místo: Dobrušov

Datum: 03.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							296 456,20	
D			Počítání osob				296 456,20	
D	7		Základní rozpočtové náklady				296 456,20	
1	R		Dodávka materiál	ks	1,000	255 861,40	255 861,40	nabídka
2	R		Doprava	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	nabídka
3	R		Montážní práce a služby	ks	1,000	37 036,20	37 036,20	nabídka
4	R		Spotřební materiál	ks	1,000	2 558,60	2 558,60	nabídka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:	14. 05. 2021	
<p>Předmět změny: Srub Můstek - oprava stropnice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při detailní rekognoskaci stropnice srubu Můstek bylo zjištěno, že stropnice je narušena více než jak tomu bylo v době revize PD v roce 2018. Pro zajištění funkce stropnice je nutné provést vyčištění a následné utěsnění spár (prasklin) v celkové délce 163 m. Postup vyčištění a utěsnění bude probíhat v souladu s postupem aplikovaným u stropnice srubu Zelený – ZL č. 05, schválený dodatkem č. 1.</p> <p>Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat.</p> <p>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet</p>		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 93 264,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 93 264,25 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 24. 06. 2021	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan		Za zhotovitele: Souhlasí Miroslav Frous
Datum: 31. 5. 2021		Datum: 
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlišta		Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie
Datum: 31. 5. 2021		Datum: 

147450947

Za památkovou péči KČ-EMIC
31. 5. 2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/05/28
Stavba: 28) Změnový list č. 28 -Mústek oprava stropnice

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 14.05.2021

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 264,25

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	93 264,25	19 585,49
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 112 849,74


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

GEMEC
Jívka 187,
IČO: 1



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/05/29

Stavba: 28) Změnový list č. 28 -Můstek oprava stropnice

Místo: Dobrošov

Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj


Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 264,25	112 849,74
2021/05/29	29) Změnový list č. 29 - Můstek oprava stropnice	93 264,25	112 849,74



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

28) Změnový list č. 28 - Mústek oprava stropnice

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 14.05.2021

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				93 264,25
DPH základní snížená	Základ daně 93 264,25 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 19 585,49 0,00	
Cena s DPH	v CZK			112 849,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

GEMEC -
Jívka 187,
IČO: 25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

28) Změnový list č. 28 - Místek oprava stropnice


Místo: Dobrošov
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 14.05.2021
Projektant: 0
Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	93 264,25
HSV - Práce a dodávky HSV	93 264,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	70 742,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 529,00
997 - Přesun sulé	6 618,25
998 - Přesun hmot	2 375,00



SOUPIS PRACÍ

Strana:

28) Změnový list č. 28 - Mústek oprava stropnice

Místo: Dobrušov
 Zadavatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: Dobrušov - stavební práce IV

Datum: 14.05.2021
 Projektant: 0
 Zpracovatel: Miroslav Frolík

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotk. cena [CZK]	Celková částka [CZK]	Celková jednotka
Náklady soupisu celkem							93 264,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 264,25	
D	0		Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 742,00	
W			20.970.14420.2420.6.1		2,974			
W			25.071.1210.002		0,100			
4	K	834503111	Výplň povrchových spár 6 do 30 mm v materiálu: polyuretanovým lepením unielem	m	163,000	90,00	14 670,00	SOD
							228,000	
5	K	834011134	Řezání dlažebních spár 6 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	163,000	344,00	56 072,00	SOD
D	9		Ostření konstrukce a práce, bourání				13 529,00	
W			20.670.14420.0.10		2,024			
W			25.071425		48,670			
6	K	865141111	Vybírání třísn a dutin ve zdivu 6 do 30 mm hl do 150 mm	m	103,470	83,00	13 529,00	SOD
D	997		Práce s sítí				6 618,25	
11	K	997010119	Vnitřnostavěbní doprava sítí a vybraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	2,500	1 200,00	3 000,00	SOD
							2,500	
12	K	997011101	Dávka sítí v vybraných hmot na skládku nebo menší částky do 1 km se přepravou	t	2,500	237,00	592,50	SOD
13	K	997010509	Příplatek k dopravě sítí a vybraných hmot na skládky větší 1 km přes 1 km	t	2,500	10,30	25,75	SOD
14	K	997010001	Poplatek za uložení na skládku (skladování) včetně nákladů odvozu odpadů zjed. odpadu 179 004	t	2,500	1 200,00	3 000,00	SOD
D	998		Práce s hmot				2 375,00	
15	K	046017004	Práce s hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 30 m	t	2,500	950,00	2 375,00	SOD



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:	19. 05. 2021	
Předmět změny: Slaboproud _ Instalace telefonního zařízení		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku investora a provozovatele bude podzemní část pevnostních objektů Zelený-Můstek vybavena telefonními aparáty včetně potřebného příslušenství. Součástí dodávky bude dodání a instalace telefonního aparátu do denní místnosti návštěvnického centra a tlačítka tichého alarmu pro recepci.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, specifikace zámků		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
Cena méněpráci bez DPH: 0,-	Cena vícepráci bez DPH: 39 330,90	
Výsledná cena změny bez DPH: 39 330,90	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 24. 06. 2021	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan Datum: 31.5.2021 Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 821, DIČ: CZ0447	Za zhotovitele: Souhlasí Miroslav Frous Datum: 31.5.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlišta Datum: 31.5.2021	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 31.5.2021	

za památkovou péči KÚ-KHIC
31.5.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/05/29

Stavba: 29) Změnový list č. 29 - Slaboproud telefony

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: #####

Zadavatel: Královohradecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEMEC - UNION a.s.

IČ: 25916581
DIČ: CZ25916581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		39 330,90	
	ba daně	Základ daně	Výše daně
DF základní	#####	39 330,90	8 259,49
snížená	#####	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	47 590,39

Projektant

Zpracovatel

GEMEC
Jívka
IČ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/05/29

Stavba: 29) Změnový list č. 29 - Slaboproud_telefony

Místo: Dobrošov

Datum: 20.05.2021


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: GEMEC - UNION a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		39 330,90	47 590,39	
	Slaboproud_telefony	39 330,90	47 590,39	STA
	Základní rozpočtové náklady	39 330,90	47 590,39	Soupis



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

29) Změnový list č. 29 - Slaboproud_telefony

Objekt:

0

Soupis:

slp - Slaboproud

Místo: Dobrošov

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: GEMEC - UNION a.s.

Zpracovatel:

P	J	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	y							
n								
Náklady soupisu celkem							39 330,90	
D			Slaboproud_telefony				39 330,90	
D	7		Základní rozpočtové náklady				39 330,90	
1	R		Dodávka materiálů	ks	1,000	26 381,60	26 381,60	nabídka
2	R		Doprava	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	nabídka
3	R		Montážní práce a služby	ks	1,000	11 157,80	11 157,80	nabídka
4	R		Spotřební materiál	ks	1,000	791,50	791,50	nabídka



Více práce - požadavek
RZ202004280

Dodavatel:

Odběratel:

BOIS Opava a.s.

SOLID CARE s.r.o.

ulice: Olomoucká 267/29

zástupce:

město: Opava

ulice: Netlucká 635

PSČ: 74601

město: Praha 10

tel: [redacted]

PSČ: 107 00

email: [redacted]

tel:

email:

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiál 26 381,60 Kč

Doprava 1 000,00 Kč

Montážní práce a služby celkem 11 157,80 Kč

Spotřební materiál ze základu 26381.6 Kč 791,50 Kč

Celkem 39 330,90 Kč

Celkem bez DPH 39 330,90 Kč

Daň z přidané hodnoty

21% 21 % 8 259,49 Kč

DPH celkem 8 259,49 Kč

Celkem s DPH 47 590,39 Kč

Rozpočet

Dodávka materiál

Obj. číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	*Datová zásuvka				0,00 Kč
	Datová zásuvka 2 x RJ45 povrchová set	1	kpl	280,00 Kč	280,00 Kč
	Kabel datový cat.6	12	m	8,40 Kč	100,80 Kč
	Lišta vkládací	4	m	25,20 Kč	100,80 Kč
	*Telefonní přístroj				0,00 Kč
	Telefonní přístroj	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	*Nouzové tlačítko				0,00 Kč
	Nouzové tlačítko výklopné	1	ks	694,00 Kč	694,00 Kč
	Kabel SLP	5	m	8,40 Kč	42,00 Kč
	*Telefon podzemí				0,00 Kč
	2N* 9152201 Analog Safety 1 tlačítko	2	ks	8 100,00 Kč	16 200,00 Kč
	Kabelové rozvody podzemí	2	kpl	556,00 Kč	1 112,00 Kč
	*Kamera podlouhá				0,00 Kč
	Kamera venkovní Dome, antivandal	1	ks	5 100,00 Kč	5 100,00 Kč
	Montážní konzole	1	kpl	252,00 Kč	252,00 Kč
	Celkem bez DPH				26 381,60 Kč



Montážní práce

Obj. číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	* Datová zásuvka				0,00 Kč
	Montáž datová zásuvka	1	kpl	248,00 Kč	248,00 Kč
	Montáž kabelové rozvody	12	m	16,60 Kč	199,20 Kč
	Montáž lištové rozvody	4	m	29,00 Kč	116,00 Kč
	Zapojení zásuvka RACK	1	kpl	206,60 Kč	206,60 Kč
	* Telefonní přístroj				0,00 Kč
	Montáž telefonního přístroje	1	kpl	124,20 Kč	124,20 Kč
	Nastavení telefonního přístroje v rámci ústředny	1	kpl	745,00 Kč	745,00 Kč
	* Nouzové tlačítko				0,00 Kč
	Montáž tlačítko	1	kpl	496,60 Kč	496,60 Kč
	Úprava kabeláže v rámci osazení nábytku	1	kpl	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč
	Nastavení systému PZTS	1	kpl	165,60 Kč	165,60 Kč
	* Interkom podzemí				0,00 Kč
	Montáž interkom	2	kpl	745,00 Kč	1 490,00 Kč
	Práce kabelové rozvody	2	kpl	827,80 Kč	1 655,60 Kč
	Nastavení v rámci ústředny	2	kpl	1 490,00 Kč	2 980,00 Kč
	* Kamera podlouhí				0,00 Kč
	Montážní práce	1	kpl	745,00 Kč	745,00 Kč
	Nastavení systému	1	kpl	496,00 Kč	496,00 Kč

Celkem bez DPH

11 157,80 Kč

Doprava

Obj. číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Doprava	1	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH

1 000,00 Kč

Poznámky:

- platnost nabídky do 31.7.2021

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se na nás prosím neváhejte obrátit dle níže uvedených kontaktů.

Děkujeme Vám, že jste nám poskytli příležitost předložit Vám tuto nabídku. Věříme, že Vás naše nabídka osloví a těšíme se rozšiřování naší spolupráce.

S pozdravem,

Petr Kučera

Zpracoval: Petr Kučera

Obchodní zástupce

mob. [REDACTED]
[REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30	
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323		
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546		
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous		
Datum:	31. 05. 2021		
<p>Předmět změny: Méněpráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku investora, provozovatele a památkářů nebyly realizované některé práce související s úpravami vnějších a vnitřních betonových stěn pevnostních objektů (SO 101, 102, 103, 105). Na základě majitele pozemku nebyla realizována příjezdová komunikace ke srubu Můstek v rámci vedlejších a ostatních nákladů.</p> <p>Přílohy změnového listu: změnový rozpočet</p>			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: 4 369 999,76,-	Cena víceprací bez DPH: 0		
Výsledná cena změny bez DPH: 4 369 999,76	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor st. Souhlasí Jan Čejcha Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 621, DIČ: CZ04475 Datum: 31.5.2021		Za zhotovitele: Souhlasí Miroslav Frous 	Datum:
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlíšta AVENUE 14 110 Datum: 31.5.21		Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie 	Datum: 31.5.21

za památkovou péči kú KHIC
31.5.2021

ZA UŽÍVATELŮ MUZEUM
NÁCHODSKA

muzeum
náchodská

Zakázka Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV

Projekt Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ 06 3 33/0 0/0/15_015/0000323,

kteřý je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_pevnostní objekty

Srub Zelený							Zbývá	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	MJ	Σ
Méněpráce celkem								2 576 676,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 538 535,27
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 493,26
53	K	612142002	Přelázaná protibitná síť skoblatkovými prvky	m ²	10,729	150,00	10,729	1 609,35
57	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tl 0,3520	m ³	0,365	3 600,00	0,365	1 314,00
59	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl C 25/30	m ³	0,500	3 700,00	0,500	1 850,00
69	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm, ponechání vytyčovačích betonových značek, tl dle skut	m ²	255,320	1 100,00	255,320	280 872,00
77	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	2,000	300,00	2,000	600,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 520 042,01
95	K	95395014	D+M dilát listy vnitřní	m	2,400	500,00	0,260	140,00
96	K	95395015	Oprava sloupů bednění - dle skut, postup sanace stejný jako u betonových stěn - viz TZ	m ²	57,600	1 250,00	49,515	61 893,75
98	K	95395018	D+M dilát listy vnější	m	2,400	500,00	0,260	140,00
100	K	953961133	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	80,00	32,000	2 560,00
101	K	953961134	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	93,20	6,000	559,20
102	K	953965135	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm	kus	230,000	308,00	55,000	16 940,00
120	K	977151125	Jádrová vrtá diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,400	8 000,00	2,400	19 200,00
122	K	995112111	Odsékání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m ²	529,241	280,00	529,241	148 187,48
123	K	995112112	Odsékání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m ²	226,817	369,00	226,817	83 695,47
124	K	995121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m ²	1 890,146	280,00	740,146	207 240,88
126	K	995131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušením křemičitým pískem	m ²	1 970,666	350,00	429,833	150 441,55
127	K	995131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m ²	1 917,146	200,00	690,146	120 029,20
128	K	995131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m ²	419,320	155,00	27,320	4 234,80
130	K	9951421	Vylézání zkorodované výztuže, doplnění nové, zpravení okolí	m ²	236,752	428,00	236,752	101 329,86
131	K	995311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m ²	529,241	800,00	529,241	423 392,80
132	K	995311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m ²	226,817	2 600,00	226,817	589 724,20
133	K	995321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m ²	94,507	259,00	52,007	13 417,81
134	K	995323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m ²	756,058	420,00	756,058	317 544,36
135	K	995324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m ²	2 282,488	290,00	847,466	245 765,14
136	K	99532422	Ochranný transparentní nátěr betonu na bázi pur pryskyfic	m ²	148,053	485,00	28,053	13 605,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV					38 140,74
D	712		Povlakové krytiny					6 318,00
159	M	626522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m ²	65,000	188,00	35,100	6 318,00
D	781		Dokončovací práce - obkládání					8 400,00
160	K	781005133	zlatce ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	84,000	100,00	84,000	8 400,00
D	783		Dokončovací práce - natěry					23 422,74
164	K	783000025	Ostranění nátěru ze zmrzlých částí konstrukcí opatření s odstraněním	m ²	169,730	138,00	169,730	23 422,74

Za zhotovitele
30.11.2020

Dobrošov - stavební práce IV
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.

GEMEC

Jívka 18

IČO:

Za objednatele
30.11.2020

CE-ING
Jan Čejchan

CE-ING
Právní 375, 547 01
Tel: 744 75 632, IČO: CZ

Zakázka Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV

Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ 06 3 33/0 0/0/15_015/0000323,

kteřý je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_pevnostní objekty

Mustek - Předpokládaný soupis stavebních prací							Zbývá	
PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	MJ	Kč
Méněpráce celkem								820 851,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV					820 851,85
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a benzování výpíní					134 320,00
24	K	6226121	Sjednocující nátěr hydrofobizační jednonásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně imitující původní vzhled	m2	520 800	200,00	520 800	104 160,00
25	K	62261211	Ochranný nátěr bezbarvý zpevňující dvojnásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	520 800	200,00	104 800	10 160,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					686 531,85
47	K	95395011	D+M informační tabulka s údaji o zvonu, kolvení, povrch úprava	kus	1,000	500,00	1,000	500,00
48	K	95395014	D+M vertikální zájmovací systém pro výjez do zvonu (nerez tanko 8mm, lanový kluzák)	sada	1,000	15 000,00	1,000	15 000,00
54	K	985111111	Odlučení omítek stěn - 30%	m2	69,157	200,00	69,157	13 831,40
58	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu klenob vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	604,123	250,00	374,123	93 530,75
59	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2	520,800	115,00	370,800	42 642,00
60	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelových kartáči	m2	373,600	144,00	195,600	28 166,40
63	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	104,608	750,00	54,608	40 956,00
64	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	44,932	2 500,00	19,932	49 580,00
65	K	985311313	Reprofilace rubu klenob a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	100,000	2 600,00	100,000	260 000,00
68	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	495,811	270,00	85,000	22 950,00
69	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	230,523	448,00	230,523	103 274,30
70	K	98532422	Ochranný transparentní nátěr betonu na bázi pur prykyřic - zvon	m2	12,452	500,00	2,452	1 226,00
71	K	98533011	Sanace prchlého stropu ve odkrytá výtuzže die technologického postupu dodavatele, zakonzervování stay stavu	m2	10,000	3 500,00	4,250	14 875,00

Za zhotovitele
30.11.2020

Dobrošov - stavební práce IV
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.

GEM
Jívka
IO

Za objednatele
30.11.2020

CE-ING
Jan Čejchan

CE-ING
Polská 375, 547 01 Náchod
tel: 444 75 631 DIČ: CZ044756

Zakázka Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV

Projekt Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ 06 3 33/0 0/0/15_015/0000323,

kteřý je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_pevnostní objekty

Jeřáb - Předpokládaný soupis stavebních prací							Zbývá	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	MJ	Kč
Méněpráce celkem								523 687,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV					523 687,60
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtahů					88 713,60
15	K	612142002	Potrubní vnitřní stěny srovnávacího plošeni	m2	517,449	198,00	117,448	17 617,20
16	K	612331121	Cementová omítka kladka jednotlivá vnějších stěn nákladní říčny	m2	1 117,440	259,00	117,448	29 362,00
17	K	6226001	Výhledové práce fasády pokržené udržovaním, oca 1000, zprávnění a opravování plochy restaurační, dřevěná lažubka s opěrnými výměry dřevě	m2	30,000	500,00	30,000	15 000,00
18	K	629995101	Očistění barevných ploch lakovanými materi	m2	477,400	59,00	477,400	26 734,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					347 268,00
51	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	539,000	260,00	270,200	70 252,00
52	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	610,000	448,00	540,000	276 280,00
D	784		Dokončovací práce - maľby a tapety					70 150,00
87	K	784161511	Celoplošné vyrovnání podkladů úpravní stříkací stříkacími směsí do 180 mm	m2	610,000	115,00	610,000	70 150,00
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					17 556,00
90	K	78942121	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy F Zn 40 um, vc materiálu	m2	257,840	550,00	31,920	17 556,00

Za zhotovitele
30.11.2020

Dobrošov - stavební práce IV
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.

GEME
Jivka

Za objednatele
30.11.2020

CE-ING
Jan Čejchan

IO

CE-ING
IČSK: 175 597 01 N
IČ: 78 631 007 CZ

Zakázka Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV

Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ 06 3 33/0 0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_pevnostní objekty

Podzemí Zelený - Můstek							Zbývá	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	MJ	Σ
Méněpráce celkem								16 784,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV					16 031,80
D	1		Zemní práce					16 031,80
4	E	119 01291	Čerpaní vody nádrže výšky do 10 m průměrný přítok do 500 l/min dle skut	hod	4 320,000	71,00	225,800	16 031,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV					752,50
D	767		Konstrukce zámečnické					752,50
41	M	55396016	Zábrana proti vstupu ozn 10, kování do pátek, madlo+sloupek TR 70/3, výplň TR 60/3	kg	535,500	50,00	15,050	752,50

Za zhotovitele
30.11.2020

Za objednatele
30.11.2020

Dobrošov - stavební práce IV
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.

CE-ING
Jan Čejchan

GEMEC
Jívka 18
IČO

CE-ING
Polská 375, 547 01
ČO: 044 75 631 DIČ: C

Zakázka Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV

Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ.06.3.33/0.0/0/15_015/0000323,
který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_pevnostní objekty

vrn - Vedlejší a ostatní náklady							Zbývá	
PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena	MJ	Kč
Méněpráce celkem								432 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					432 000,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					432 000,00
7	K	0970002	Zpevněná panelová komunikace pro přístup k objektům	m2	300,000	1 500,00	288,000	432 000,00

Za zhotovitele
30.11.2020

Dobrošov - stavební práce IV
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.

GEMEC

Jívka 187

ICO:

Za objednatele
30.11.2020

CE-ING
Jan Čejchan

CE-ING

547 01

547 01



Prohlášení o termínu provedení prací dle zmiňované listiny č. 27, příložka „Montáž SLP judžerního objektu Záhřebský“

Dodavatel:

BOIS Opava a.s.

číslo účtu 267/29, Opava

746 01

IC: 17623792

Číslová náročnost prováděných prací dle zmiňovaných listin:

Práce	Práci osob	Celkem hodin
Připrava	1	8
Kabelové rozvody	7	64
Ustavení technologie	2	32
Nastavení systému	1	32
Funkční zkoušky systému	2	16
Celkem		152 (19 PRACOVNÍCH DNÍ)

- Dodávka prvků systému včetně úpravy prvků dle potřeb objednatel. Termín dodání do 4 pracovních dnů od písemného odsouhlasení.

Petr Kučera

Obchodní zástupce bezpečnosti, požární a kamerové systémy

mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

BOIS Opava a.s.

5.5.2019

AKTIVITA A JINÝ STAV KONČOVÉ ÚROVNI

[redacted]

[redacted]

BOIS Opava a.s.

IC: 17623792

BOIS Slaný a.s.

IC: 25812448

BOIS Praha a.s.

IC: 40932213

BOIS Třinec a.s.

IC: 25812448

Číslo účtu 1/078

IC: 25812448

Ing. Ladislav Satorie
Královéhradecký kraj
odd. přípravy a realizace staveb
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Váš dopis (značka)/ze dne	Naše značka	Vyřizuje	V Jívce
		M. Rajchl	Dne 04. 06. 2021


Věc: Prodloužení termínu realizace víceprací

Vážený pane inženýre,


z důvodu dodatečné montáže kamerového systému pro počítání osob, který umožní pohyb většímu počtu návštěvníků v podzemí pevnostních objektů, a na základě požadavku vyplývajícího z požární zprávy, je nutné posunout termínu dokončení. V příloze posílám podklady subdodavatele slaboproudu, kde je specifikace časové náročnosti prováděných prací. Časová náročnost prováděných víceprací je prodloužení o 19 dní s tím, že bude zajišťováno 2 až 3 pracovníky, což vede k celkovému prodloužení termínu dokončení víceprací o 1 týden.

S přátelským pozdravem


Polská 375, 547 01 Náchou
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631


GEMEC - UNION a.s.
Jívka 187, PSČ 542 13
IČO: 25916581

Boček Vladimír T.D.


 Ing.
547 01 Náchou
DIČ: CZ04475631



Prohlášení o termínu provedení prací dle změnového listu č. 27, zakázka „Montáž SLP podzemní objekty Dobrošov“

Dodavatel:

BOIS Opava a.s.

Olomoucká 267/29, Opava

746 01

IČ: 27823792

- Časová náročnost prováděných prací dle změnových listů:

Práce	Počet osob	Celkem hodin
Příprava	1	8
Kabelové rozvody	2	64
Osazení technologie	2	32
Nastavení systému	1	32
Funkční zkoušky systému	2	16
Celkem		152 (19 PRACOVNÍCH DNU)

- Dodávka prvků systému včetně úprav prvků dle potřeb objednatele. Termín dodání do 4 pracovních týdnů od písemného odsouhlasení.

Petr Kučera


Obchodní zástupce bezpečnostní, požární a kamerové systémy

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

31.5.2021

BOIS Opava a.s. 9
Olomoucká 267/29, Opava, 74601
IČ: 27823792, DIČ: CZ27823792



CE-ING

2

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	61 324 531,70 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 375 079,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 171 385,01 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 096 486,43 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 256 803,47 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 429 051,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	+ 4 369 999,76 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 900 617,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 4 798 188,24 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	7 698 805,53 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	7 698 806 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	12,55 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	61 324 531,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	61 324 531,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 158 858,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 631 454,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 751 961,57 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 290 648,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 910 820,09 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 922 102,50 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 832 922,59 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	6,25 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	61 324 531,70 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 910 820,09 Kč bez DPH		
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 922 102,50 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 988 717,59 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(9) Navýšení / Smluvní cena ≤ 30 %	3,24 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	24 663,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	24 663,24 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	24 663 Kč ≥ 24 663 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	929 731,42 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	POSUDEK OK
Cena nových položek	929 731,42 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	929 731 Kč ≥ 929 731 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 429 051,35 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 4 369 999,76 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-3 940 948,41 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	61 324 531,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	63 055 630,22 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	63 055 630,22 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	65 356 626,75 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	61 415 678,34 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	61 415 678,34 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Satorie

GEMEC
 Jívka 18
 IČO

SOLID CARE s.r.o.