



KUJIP01EQJFJ

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

6988/19

uzavřené dne 29. 11. 2016 na akci

3. 1592

„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, radní kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
Tel./fax: +420 564 602 326/+420465602433
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize M - Morava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize M - Morava
zástupce pro věci technické: Ing. Radim Machula, manažer výroby
Tel./fax: . 420 541 571 111/ +420 541 572 341
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spisová značka B 695
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 02. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 07. 07. 2020 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 30.09.2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43 a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu 27, 28, 39, 40, 41, 42, 44, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Předmětem dodatku je rovněž posun termínu realizace v souladu s ust. § 222 ZZVZ o dobu nezbytnou pro provedení změn dle změnového listu 27, 28, 39, 40, 41, 42, 44 a dobu, po niž trvaly nepředvídané provozní překážky uživatele (nemocnice). Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) **Čl. 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) **Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.2 se mění a nově zní takto:**

3.2. Termín plnění:

Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabití účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle do **31.08.2022**.

3) **Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 295 860 114,05 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 bez DPH: 293 445 847,22 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 5 376 456,92 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 2 962 190,09 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 2 414 266,83 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 4

Cena díla bez DPH 295 860 114,05 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnové listy č. 24 - 44

V Brně, dne 4.6.2021

za zhotovitele:



Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize M – Morava


OHL ZS

089

OHL ZS a.s.
Burešova 939/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 246342796, DIČ: CZ246342796

V Jihlavě, dne 4.6.2021

za objednatele:



KRAJ VYSOČINA
28. května 57, 587 33 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Dodatek č. 4 Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra
Rekapitulace změnových listů

		MNP	VCP	Celkem
ZL24	Energocentrum 1/4 hod maximum	-35 805,51	152 803,12	116 997,61
ZL25	Ochrana dveří, nerez kryt	0,00	82 123,00	82 123,00
ZL26	Odvětrání kanceláří 2.NP	0,00	107 190,00	107 190,00
ZL27	Odvětrání gastro 1.NP	0,00	344 782,07	344 782,07
ZL28	Provizorní rampa	0,00	181 628,97	181 628,97
ZL29	Dopojení serva	0,00	32 512,85	32 512,85
ZL30	Schodiště III.etapa	-33 351,99	36 956,73	3 604,74
ZL31	Poloha venkovního výtahu IVA. Etapa (ASŘ)	-249 484,66	200 624,48	-48 860,18
ZL32	střechy, zednické práce, SDK, odpočty	-561 895,32	534 158,64	-27 736,68
ZL33	Dočasné kanceláře 2.NP	-5 223,62	332 927,67	327 704,05
ZL34	Úprava výplní otvorů pro výtah IV.A etapa	-179 550,54	65 935,31	-113 615,23
ZL35	Dočasné sklady 2.NP	-14 290,18	82 059,36	67 769,18
ZL36	Sendvičová stěna nástavby	0,00	75 180,98	75 180,98
ZL37	Chybějící zdivo nástavby	0,00	143 822,85	143 822,85
ZL38	Přívod páry II. etapa myčka	-17 475,44	13 316,90	-4 158,54
ZL39	Rozšíření základu schodiště IVA.	0,00	59 017,51	59 017,51
ZL40	Stěna ang. dvorku	0,00	264 513,75	264 513,75
ZL41	Drenáže	0,00	35 644,82	35 644,82
ZL42	Úprava přívodů kotlů III. Etapa	-13 842,73	139 922,74	126 080,01
ZL43	Protipožární příčka III. Etapa	-86 340,10	121 271,17	34 931,07
ZL44	VRN	-1 764 930,00	2 370 064,00	605 134,00
		-2 962 190,09	5 376 456,92	2 414 266,83

	Kč bez DPH	292 890 344,96
Dodatek č. 2	-1 224 411,21	291 665 933,75
Dodatek č.3	1 779 913,47	293 445 847,22
Dodatek č.4	2 414 266,83	295 860 114,05

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 3	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL24
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o práce spojené s doplněním technologie Energocentra, o sledování 1/4 hod. maxima. Do rozvodny NN v trafostanici TS1 bude doplněn rozvaděč s PLC pro měření čtvrt hodinového maxima spotřeby a s ním související softwarové řešení, pro jeho implementaci do již navrženého systému Power monitoring, který je součástí řešení TS1. Dále bude doplněna nová optická linka mezi energiocentrem a kuchyní, vedená kolektorem. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-35 805,51	152 803,12	116 997,61

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum 20. 10. 20	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 14. 10. 2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 13. 10. 2020	podpis

Změna stavby (ZB) - krycí list

IC: 601 62 796, DIČ: CZ66342796

Číslo paré:

12

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby ZL25
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva)

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE * <small>nehodící se škrtnout</small>								

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o práce spojené s doplněním ochrany dveří do gastro provozu a doplnění nerezové kondenzační vany nad dočasně mytí v 1.PP pro ochranu dočasných jednotek vzduchotechniky.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	82 123,00	82 123,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum 20. 10. 2020	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 16. 10. 2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány v zdůvodnění, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Benislav Lunga	datum 13. 10. 2020	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **2**

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL26
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a s ., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o práce spojené s doplněním vzduchotechnického potrubí do dočasných kanceláří v prostoru 2 NP. Z důvodu posunu venkovní výtahové šachty došlo k odstranění okna, které zajišťovalo v kancelářích přirozené větrání. Jako náhrada bylo navrženo vzduchotechnické zařízení k řízené výměně vzduchu v těchto prostorách. Projekční instrukce č. 26.
 Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	107 190,00	107 190,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	20. 10. 2020	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	14. 10. 2020	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.					
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	13. 10. 2020	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list
602 00 BRNO, Věveří
 IČ: 25242796, DIČ: CZ463A2796

Číslo paré:

2/

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL27
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, fádne zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Význam A. a. P. z důvodu demontáže




Jedná se o práce spojené s doplněním vzduchotechnického potrubí do ~~dočasných kanceláří~~ v prostoru 2.NP. Z důvodu posunu venkovní výtahové šachty došlo k odstranění okna, které zajišťovalo v kancelářích přirozené větrání. Jako náhrada bylo navrženo vzduchotechnické zařízení k řízené výměně vzduchu v těchto prostorách. Projekční instrukce č. 27.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdáné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	344 782,07	344 782,07

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	21. 10. 20	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	20. 10. 2020	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.					
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	19. 10. 2020	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří
 IČO: 246342796

Číslo paré: 1/2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby ZL28
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se skrýnout

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o provedení prací zahrnutých v projekční instrukci č. 28 . Bylo nutno vyřešit zásobování gastro provozu po dobu realizace nové nakládací rampy. Rampa byla zřízena v místě stávajícího vstupu do 1.NP. Součástí rampy je i příjezdová plocha pronákladní vozidla, a úprava stávajícího chodníku. Codník bylo nutno upravit pro zajištění přístupu pracovníků do provozovny.
 Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel při zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdáné provedení stavby nezbytné pro eliminaci budoucích koordinací a je nejvýhodnější jejich provedení nyní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	181 628,97	181 628,97

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	18.11.2019	podpis	
-----------------	---------------	-------	------------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum		podpis	
------------	---------------------	-------	--	--------	--

Zhotovitel OHL ŽS	Ing. Bronislav Lunga	datum	13.11.2019	podpis	
--------------------------	----------------------	-------	------------	--------	--

Změna stavby (ZBV) skrycí list Z - 602 00 Brno, veškeré OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, DIČ: CZ46342796	Číslo paré: <div style="font-size: 2em; text-align: center;">12</div>
--	--

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL29
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS. a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nenodíci se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o práce spojené s dopojením servo pohonu venkovní žaluzie jednotky VZT pro CHUC A, a část svítidel pro místnost č. 01.01D Dočasná jídelna. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 22.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	32 512,85	32 512,85

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	10. 10. 20	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	16. 10. 2020	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.					
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	13. 10. 2020	podpis	

Změna stavby (ZBV) - číslo listu 10 Brno, Veveří
 36, OIC: CZ46342796

Číslo paré: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL30
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Práce jsou spojené s úpravou vnějšího monolitického schodiště III. etapy. Úprava spočívá ve změně založení schodiště a změně konstrukce hlavní podesty. Změna byla vyvolána skutečným stavem konstrukcí. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 29.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-33 351,99	36 956,73	3 604,74

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel ing. Oldřich Homola datum podpis

Technický dozor Jiří Lukšíček datum 11.11.2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel: ing. Bronislav Lunga datum 11.11.2019 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list 347796

Číslo paré: 12

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL31
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava. 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Vykresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny

Řešení úpravy polohy venkovního výtahu a vliv této úpravy na ostatní konstrukce. Změna byla vyvolána skutečným stavem konstrukcí. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 21.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-249 484,66	200 624,48	-48 860,18

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 11.11.2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel OHL ŽS, a.s.	[089] Ing. Bronislav Lunga	datum 11.11.2020	podpis

Změna stavby (ZBY) CKry60800 Brno, Veveří
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL32
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burašova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">ANO / NE *</p>						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění základové konstrukce schodiště IVA. Etapy, které bylo nutno z důvodu tvarového nesouladu energo kanálu s objektem a projekční polohou schodiště rozšířit. Dále řeší doplnění zajištění stávající stropní konstrukce v rámci demontáže o asfaltovou lepenku pro zajištění ochrany proti vodě. Součástí změny je i doplnění náteru lamel ocelového schodiště IVA etapy, které nebylo zahrnuto ve smluvním výkazu výměr.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-561 895,32	534 158,64	-27 736,68

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 4.6.21	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum 24.11	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			

Zhotovitel 	Ing. Bronislav Lunga	datum 23.3.2021	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

OHL ŽS, a.s.
 Burašova 938/17, CZ-602 00 Brno, veveř
 IČ: 462 42 796, DIČ: CZ46342796

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby ZL33
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		ANO / NE *				
Dopad do termínu	ANO / NE *								
	ANO / NE *								

nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení provedení dočasných kanceláří v 2.NP. Změna dispozice na 3 samostatné kanceláře proti původnímu řešení s jednou kanceláří vč. změny dočasné elektroinstalace (silnoproud i slaboproud) a a vytápění. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 30.
 Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-5 223,62	332 927,67	327 704,05

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 11.11.2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 11.11.2020	podpis

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
 IČ: 462 42 296, DIČ: CZ46342296

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 12

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL34
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 80%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení vlivu polohy výtahu IV.A etapy na výplně otvorů a zámečnické prvky. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 24.
 Tyto skutečnosti nemohli objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-179 550,54	65 935,31	-113 615,23

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 11.11.2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 11.11.2020	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list
 OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, Brno, Veverň
 IČ: 253 42 796, DIČ: CZ46342706

Číslo paré:

2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL35
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**
 Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	nehodící se skrtnout						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení doplnění dočasných skladů v 2.NP (sklad obalů a mycích prostředků). Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 33.
 Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-14 290,18	82 059,36	67 769,18

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 16. 11. 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 28. 11. 2019	podpis

Změna stavby (ZBY): krycí list 00 Brno, Vevří
 OHL ŽS, a.s. IČ: 0746342796

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL36
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje stavební úpravy stěny v 2.NP obvodový plášť v místě zavětrování ocelové konstrukce mezi osami B - C, podél osy 8. V tomto místě je realizované ztužení ocelové konstrukce nástavby, a není zde dostatek prostoru pro provedení klasické cihelné vyzdívky obvodového pláště. Proto je navržena sendvičová konstrukce, s nosným roštem z uzavřeného ocelového profilu, opláštěním OSB deskami a minerální vatou, z vnitřní strany doplněné přízdívkou z porobetonových tvárníc. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 36. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	75 180,98	75 180,98

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 12.1.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 28.11.2020	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019

Změna pro dodatek č. 4

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL37

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

<p>Obsah:</p> <p>Položkový rozpočet 1</p> <p>Výkresová část, podklady 0</p> <p>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<p>Dopad do termínu</p>	<p>ANO / NE *</p>								

nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny.

Rešení obsahuje doplnění chybějících překladů v obovodvé stěně nástavby v 2.NP, a zároveň doplňuje rozsah léto stěny, které nebylo v původním rozsahu smlouvy o dílo započteno. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 37. Doba realizace 5 dní.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odhlásit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	143 822,85	143 822,85

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 15.1.2019	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.</p>			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 11.1.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Václav
IČ: 463 62 736, DIČ: CZ46362736

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL38
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva)

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje změnu trasy přívodů páry a odvodu kondenzátu pro myčku pro pozici dočasného mytí v 2.NP po fasádě vnějškem objektu. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 34. Doba realizace 3 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdáné provedení stavby nezbytné a nelze je od

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-17 475,44	13 316,90	-4 158,54

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 12

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL39
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se skřítknout

Popis a zdůvodnění změny:

Projekční instrukce řeší rozšíření základu pro točité ocelové schodště IVA. Etapy. Vzhledem k tomu, že po rozkrytí byl zjištěn jiný rozměr konstrukce podzemní chodby, než bylo uvažováno v PD, bylo nutné základ rozšířit směrem od objektu. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 39. Doba realizace 4 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdámé provedení stavby nezbytné a nelze je od

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	59 017,51	59 017,51

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 16.2.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	089 Ing. Bronislav Lunga	datum 12.2.2021	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list 00 Brno, Veverň
 IČ: 41 22 796, ÚIČ: 074434796

Číslo paré: 12

PROJEKTAŘ

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL40
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č		Příjemce	1		Objednatel	2		Zhotovitel	3		Technický dozor
Paré č		Příjemce											
1		Objednatel											
2		Zhotovitel											
3		Technický dozor											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *										
Dopad do termínu	ANO / NE *												

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Projekční instrukce řeší doplnění železobetonové zdi v anglickém dvorku pod zásobovací rampou. Po odkrytí stávající konstrukce anglického dvorku bylo zjištěno, že stávající konstrukce má jiný způsob řešení, než bylo projekčně uvažováno. Zeď je řešena pomocí svislých panelů kotvených do základových ŽBK panelů. Z vnitřní strany anglického dvorku byla provedena přízdívka z dutých cihel. tato přízdívka bude odstraněna a nahrazena ztužující železobetonovou stěnou uloženou na stávajícím základu. Stávající panely budou sloužit jako ztracené bednění této nové nosné stěny. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 38. Doba realizace 8 dní. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	264 513,75	264 513,75

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 12.2.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 12.2.2021	podpis

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00
 Změna stavby (ZBV) - krycí list
 IČ: 463 42796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré: 2

Průzkumy
12.2.2021

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL41
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Projekční instrukce řeší odvodnění souvrství pod asfaltovou plochou zásobovací rampy. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 31. Doba realizace 10 dní.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odlehčit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	35 644,82	35 644,82

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 17.1.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 17.1.2021	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL42
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva).

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td style="width: 35%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:





Řešení obsahuje změnu provedení přívodů páry, kanalizace vč. vpustí a vody pro pozici kotlů v rámci III. Etapy v 1.NP. K úpravě dochází dle požadavku provozovatele objektu. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 35. Doba realizace 5 dní.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odlišit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-13 842,73	139 922,74	126 080,01

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 24. 1. 2021	podpis	
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 27. 1. 2021	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.				
Zhotovitel:	Ing. Bronislav Lunga	datum 26. 1. 2021	podpis	

Změna stavby (ZBV) číslo 1796

Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL43
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s. , Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje provedení protipožární příčky mezi etapou III a etapou IVA. Tato příčka je nutná z pohledu zajištění požadované požární odolnosti prostoru varny III. Etapy. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 40. Doba realizace 4 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odhlásit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-86 340,10	121 271,17	34 931,07

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 20.1.2021	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 20.1.21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 12.2.2021	podpis
------------	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 4	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL44
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu pozdního předání staveniště I. etapy v části Zásobovací rampa, došlo k posunu předání staveniště dalších etap, především IVA. Etapy, což způsobilo dopad do celkového termínu prodloužení. Zhotovitel oprávněně nárokuje prodloužení termínu, jehož součástí je i navýšení vedlejších rozpočtových nákladů, odpovídajících prodloužení doby výstavby. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 764 930,00	2 370 064,00	605 134,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 20. 1. 2021	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 26. 1. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Brňoslav Lunga	datum 24. 1. 2021	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list
089 / 196. DIC: CZ46342796

Číslo paré: 2