

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 522/2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **městem Cheb**
se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

zhotovitelem: **CHETES s.r.o.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677

se sídlem: **Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb**
IČO: **25208845**
DIČ: **CZ 25208845**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 8811090237/0100**
Jednající prostřednictvím: **Iljou Mlátilíkem, jednatelem**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.12.2020 smlouvu o provedení díla „**Rekonstrukce veřejného osvětlení, k.ú. Tršnice, p.č. 136/2 – I. etapa**“. Z důvodu pozdního dodání správního rozhodnutí Odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Cheb spojeného s ukončením majetkoprávních vztahů (Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby zařízení a Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě) ze strany objednatele se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku III. odst. 3. uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v Článku III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 2.

Článek I Předmět dodatku

Původní text článku III. Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 2. ve znění:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD.**
- **Zahájení díla: do 2 pracovních dnů od předání staveniště.**
- **Termín dokončení stavebních prací: do 30.06.2021.**
- **Místo plnění: Tršnice.**

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD.**

- **Zahájení díla: do 2 pracovních dnů od předání staveniště.**
- **Termín dokončení stavebních prací: do 30.09.2021.**
- **Místo plnění: Tršnice**

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta

za zhotovitele
Ilja Mlátilík
jednatel